

สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องภัคดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๑	รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังจังหวัดระยอง	<p>๑) สรุปผลสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๗๘.๔ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เป็นผลมาจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ - ด้านกำลังซื้อของภาคประชาชนในภาพรวม อยู่ที่ระดับ ๖๗.๖ ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากการปรับขึ้นราคาของสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง - ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ อยู่ที่ระดับ ๘๐.๙ ยังคงอยู่ในระดับสูงแต่ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย ตามต้นทุนการผลิตทั้งราคาพลังงานและวัตถุดิบ ต้นทุนการนำเข้าจากการอ่อนค่าของเงินบาท - ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจจังหวัด อีก ๖ เดือนข้างหน้า อยู่ที่ร้อยละ ๗๑.๑๒) <p>๒) รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน</p> <p>๓) ด้านการคลัง ผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙,๘๐๘.๘๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๔ มาจาก</p> <p>๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙,๘๐๘.๘๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๔ มาจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาษีสรรพากร จัดเก็บรายได้จำนวน ๙๖,๘๓๔.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๖.๒ จากภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำเข้าของกลุ่มเชื้อเพลิง (น้ำมันดิบ) และการนำเข้าวัตถุดิบของผู้ประกอบการเพื่อมาผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น และภาษีเงินได้นิติบุคคล 	มติที่ประชุมรับทราบตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เสนอ	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของธนารักษ์ จัดเก็บรายได้จำนวน ๔๓.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๓ เนื่องจากปีก่อนมีการนำที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้และมีการจ่ายค่าเช่าของวิทยุการบินแห่งประเทศไทย</p> <p>- ขณะที่ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บรายได้จำนวน ๘๑,๘๑๙.๔ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๑.๐ จากภาษีน้ำมัน ตามปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม และส่วนหนึ่งเกิดจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๐ และ B๗ ตามกฎกระทรวงการคลังกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ภาษีศุลกากร จัดเก็บรายได้จำนวน ๙๗๐.๓ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๑.๕</p> <p>- ดุลเงินงบประมาณ มีรายได้นำส่งคลังสะสม ๗๗,๑๖๗.๒ ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายรวมมีจำนวน ๙,๘๑๖.๙ ล้านบาท ส่งผลให้จังหวัดเกินดุลเงินงบประมาณ จำนวน ๖๗,๓๕๐.๓ ล้านบาท</p> <p>๕) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)</p> <p>(๑) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๒,๕๒๔.๗๑๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่าย ๘,๖๔๓.๙๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๒ คงเหลือ ๓,๘๘๐.๗๗๓ ล้านบาท</p> <p>(๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๒,๘๕๘.๔๔๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่าย ๒,๐๗๙.๑๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๔ คงเหลือ ๗๗๙.๓๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๖</p>		

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๒	ผลการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	<p>ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นำเสนอ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาแล้ว ในการนี้ จึงแจ้งให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สรุป ดังนี้</p> <p>๑) กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการด้านการเงินการคลังที่ดำเนินการผ่านสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเสริมสภาพคล่องและบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้</p> <p>๒) ในกรณีการช่วยเหลือเยียวยา พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ในพื้นที่ ที่ตกงานเป็นระยะเวลานานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานดำเนินโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๐ ที่มีสัญชาติไทย ในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ทั่วประเทศแล้ว</p>	มติที่ประชุมรับทราบตามที่ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองนำเสนอ	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๓	<p>การหาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนท่าบรทุกและถนนเลียบชายหาด PMY และ ความคืบหน้าการออกแบบและก่อสร้างถนนท่าบรทุก ตั้งแต่แยกทับมาถึงแยกนางยักษ์ (PMY)</p>	<p>ความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติ/ข้อสั่งการ ในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้แทนเทศบาลนครระยอง แจ้งว่า เทศบาลนครระยองมีความพร้อม และเตรียมศึกษาออกแบบถนนราชมรรค์บำรุงที่มีปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับถนนท่าบรทุก รวมทั้งได้มีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจันทอุดม โดยใช้วงเงินประมาณ ๙๐ ล้านบาท - ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นำเสนอความคืบหน้าการหาข้อสรุป และหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ขอสันับสนุนการแก้ไขปัญหาในเขตเทศบาลนครระยอง และพื้นที่ต่อเนื่อง (ระยะที่ ๒) โดย ขอรับการสนับสนุน การศึกษา ออกแบบ และงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา - ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทระยอง นำเสนอความคืบหน้าการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินในการก่อสร้างถนนท่าบรทุกและถนนเลียบชายหาด PMY และความคืบหน้าการออกแบบและก่อสร้างถนนท่าบรทุก ตั้งแต่แยกทับมาถึงแยกนางยักษ์ (PMY) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทระยอง ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบถนนขนาดช่องจราจร ๖ ช่องจราจร และ ดำเนินการออก พรฎ. เวนคืนที่ดิน แต่เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทระยองไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบให้ทางกรมทางหลวงชนบท พิจารณาและมอบหมายให้ หน่วยงานในส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายให้สำนักสำรวจออกแบบ ดำเนินการศึกษาและออกแบบถนน ๖ ช่องจราจร ๒. มอบหมายให้สำนักกฎหมาย ดำเนินการออก พรฎ. เวนคืนที่ดิน 	<p>มติที่ประชุม :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รับทราบตามที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และแขวงทางหลวงระยอง เสนอ ๒. มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และแขวงทางหลวงชนบทระยอง รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ไปดำเนินการด้วย และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>แขวงทางหลวงชนบทระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน																
๔	ความคืบในการ ขอรับการจัดสรร งบประมาณ โครงการก่อสร้าง ถนนบูรพาชลทิศ (ระยะที่ ๒)	<p>ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รายงานความคืบหน้าการเร่งรัดส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาตามแผนแม่บท ฯ จำนวน ๖ หน่วยงาน จำนวน ๑๘ โครงการที่ยังไม่แจ้งตอบกลับผลการพิจารณาความพร้อมในการดำเนินโครงการ และ แนวทางการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="443 411 1518 1361"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 411 723 568">ความพร้อม ในการดำเนินการ</th> <th data-bbox="728 411 1120 568">หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</th> <th data-bbox="1124 411 1308 568">จำนวนโครงการ</th> <th data-bbox="1312 411 1518 568">จำนวน (หน่วยงาน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 571 723 743">พร้อมดำเนินการ</td> <td data-bbox="728 571 1120 743"> <ul style="list-style-type: none"> • แขวงทางหลวงชนบทระยอง ๑๑ • ท่อเทียมและกึ่งทางจังหวัดระยอง ๑ • เทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ๒ • เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ ๑ </td> <td data-bbox="1124 571 1308 743">๑๕ โครงการ</td> <td data-bbox="1312 571 1518 743">๔</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 746 723 879">พร้อมดำเนินการบางส่วน</td> <td data-bbox="728 746 1120 879"> <ul style="list-style-type: none"> • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒/๔ • เทศบาลนครระยอง ๒/๕ • สำนักงานจังหวัดระยอง ๑/๓ </td> <td data-bbox="1124 746 1308 879">๕ ใน ๑๗ โครงการ</td> <td data-bbox="1312 746 1518 879">๓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 882 723 1361">ไม่พร้อมดำเนินการ</td> <td data-bbox="728 882 1120 1361"> <ul style="list-style-type: none"> • แขวงทางหลวงระยอง ๖ • เทศบาลตำบลเนินพระ ๒ • เทศบาลตำบลพลา ๕ • เทศบาลตำบลบ้านเพ ๑๒ • เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ๕ • องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ๑ • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ๑ • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ๑ • เทศบาลตำบลเนินขี้ ๑ • เทศบาลเมืองมาบตาพุด ๘ • เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑ • เทศบาลตำบลบ้านฉาง ๖ </td> <td data-bbox="1124 882 1308 1361">๔๙ โครงการ</td> <td data-bbox="1312 882 1518 1361">๑๒</td> </tr> </tbody> </table>	ความพร้อม ในการดำเนินการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนโครงการ	จำนวน (หน่วยงาน)	พร้อมดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • แขวงทางหลวงชนบทระยอง ๑๑ • ท่อเทียมและกึ่งทางจังหวัดระยอง ๑ • เทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ๒ • เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ ๑ 	๑๕ โครงการ	๔	พร้อมดำเนินการบางส่วน	<ul style="list-style-type: none"> • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒/๔ • เทศบาลนครระยอง ๒/๕ • สำนักงานจังหวัดระยอง ๑/๓ 	๕ ใน ๑๗ โครงการ	๓	ไม่พร้อมดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • แขวงทางหลวงระยอง ๖ • เทศบาลตำบลเนินพระ ๒ • เทศบาลตำบลพลา ๕ • เทศบาลตำบลบ้านเพ ๑๒ • เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ๕ • องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ๑ • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ๑ • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ๑ • เทศบาลตำบลเนินขี้ ๑ • เทศบาลเมืองมาบตาพุด ๘ • เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑ • เทศบาลตำบลบ้านฉาง ๖ 	๔๙ โครงการ	๑๒	<p>๑. รับทราบตามที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เสนอ</p> <p>๒. มอบหมายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ และขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่าน จาก EEC</p>	<p>มอบหมายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p>
ความพร้อม ในการดำเนินการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนโครงการ	จำนวน (หน่วยงาน)																	
พร้อมดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • แขวงทางหลวงชนบทระยอง ๑๑ • ท่อเทียมและกึ่งทางจังหวัดระยอง ๑ • เทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ๒ • เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ ๑ 	๑๕ โครงการ	๔																	
พร้อมดำเนินการบางส่วน	<ul style="list-style-type: none"> • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒/๔ • เทศบาลนครระยอง ๒/๕ • สำนักงานจังหวัดระยอง ๑/๓ 	๕ ใน ๑๗ โครงการ	๓																	
ไม่พร้อมดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • แขวงทางหลวงระยอง ๖ • เทศบาลตำบลเนินพระ ๒ • เทศบาลตำบลพลา ๕ • เทศบาลตำบลบ้านเพ ๑๒ • เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ๕ • องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ๑ • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ๑ • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ๑ • เทศบาลตำบลเนินขี้ ๑ • เทศบาลเมืองมาบตาพุด ๘ • เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑ • เทศบาลตำบลบ้านฉาง ๖ 	๔๙ โครงการ	๑๒																	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๕	ความคืบหน้าในการเร่งรัดการก่อสร้างถนน	<p>๑. ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง</p> <p>๑) กรมทางหลวงชนบท จำนวน ๑ โครงการ</p> <p>ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทระยอง รายงานความก้าวหน้า ดังนี้</p> <p>วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เกินระยะเวลาสัญญา ๒๔๕ วัน (ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการโควิด - ๑๙ ค่าปรับร้อยละ ๐ จนถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖) วงเงินตามสัญญา ๕๔๐ ล้านบาท ความคืบหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จจตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้บริหาร (วิศวกรใหญ่) ได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างและติดตามความก้าวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน</p> <p>๒) กรมทางหลวงระยอง จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>ผู้แทนกรมทางหลวง นำเสนอ ดังนี้</p> <p>๒.๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๑ สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง ระหว่าง กม. ๔+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๒๙+๗๖๐.๐๐๐ รวมระยะทาง ๒๕.๗๖๐ กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ</p> <p>วันเริ่มต้นสัญญา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ (ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน) วงเงินตามสัญญา ๑,๐๔๙.๐๑๖๘ ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ความคืบหน้าโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๙ (แผนกำหนดร้อยละ ๖๘.๐๓๙%) ช้ากว่าแผน - ๓๙.๗๔๑ %</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>ปัญหาสะสมจากสถานการณ์โควิด แรงงานไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ และมีฝนตกต่อเนื่อง</p>	<p>๑. รับทราบตามที่ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทระยอง นำเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง เชิญผู้แทนกรมทางหลวงมาร่วมประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเร่งรัดการดำเนินการ ในการประชุม กรอ. ครั้งต่อไป</p> <p>๑. รับทราบตามที่ผู้แทน แขวงทางหลวงระยอง และผู้ควบคุมงานโครงการฯ เสนอ</p> <p>๒. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง เชิญผู้แทนกรมทางหลวง มาร่วมประชุมและให้ข้อมูล</p>	<p>มอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง</p> <p>มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>๒.๒ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ ตอน ต.มาบตาพุด – อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ กับทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๕ (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)</p> <p>ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของโครงการ ขยายผิวจราจร เดิมจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจรเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรคับคั่งเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง เป็นโครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (งบประมาณปี ๒๕๖๒) ประกอบด้วย</p> <p>๑. งานขยายผิวจราจร จาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ปริมาณงานทั้งหมด ๒๙๗,๒๓๐ ตารางเมตร ดำเนินการไปแล้ว ๒๖๗,๕๓๓.๗๙๙ ตารางเมตร คงเหลือ ๒๙,๖๙๖.๒๒๑ ตารางเมตร ดำเนินการไปแล้วคิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๐๐</p> <p>๒. งานขยายความกว้างสะพาน จำนวน ๑๒ แห่ง ดำเนินการเสร็จแล้วทั้ง ๑๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%</p> <p>๓. งานก่อสร้างทางลอด Underpass ผลงาน ๘๕%</p> <p>๔. ภาพรวมการดำเนินโครงการวันเริ่มต้นสัญญา ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันสิ้นสุดสัญญา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๑๒๙ วัน) วงเงินตามสัญญา ๑.๔๔๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา (เดิม) ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๘๐ วัน โดยมีการขยายระยะเวลาสัญญา ไปสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๓๕๙ วัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>ผลงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๓๗ % (แผนงานรวม ๙๖.๙๗๕ %) ซ้ำกว่าแผน - ๔.๗๓๘ %</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑) งานก่อสร้าง กม.๗+๓๐๐.๐๐๐ - กม.๘+๐๐๐.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง และ กม. ๑๓+๑๐๐.๐๐๐ ติดแนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๒) แนวท่อก๊าซ ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แนวท่อส่งน้ำดิบของบริษัท อีสวอเตอร์ จำกัด (มหาชน) แนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค อยู่ในแนวพื้นที่การก่อสร้าง</p> <p>๓) แนวเขตก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ สาย ทล.๓๓๗๕ (เดิม)</p>	<p>เกี่ยวกับแผนการเร่งรัดการดำเนินการ ในการประชุม กรอ. ครั้งต่อไป</p> <p>๑. รับทราบตามที่ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง และ ผู้ ค ว บ ค ม ง า น โครงการฯ เสนอ</p> <p>๒. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ประสานผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ.ไปพิจารณา และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาสัญญา และเชิญผู้แทนกรมทางหลวงร่วมการประชุม กรอ. ในครั้งต่อไป</p> <p>๓. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง เร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ในการย้ายแนวเสาไฟ เพื่อให้สามารถ</p>	<p>มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง</p> <p>มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>๔) ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid – ๑๙</p> <p>๓) ก่อสร้างถนนสายสุขุมวิท (ถนนหมายเลข ๓) อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน ๑ ประเด็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาท่อสารเคมีอันตรายบริเวณโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท.</p> <p>อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ ดังกล่าว</p> <p>ประเด็นปัญหาสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. ช่วง กม. ๒๐๖ มีเส้นท่อสารเคมีอันตราย กีดขวางอยู่ และไม่ทราบแนวทิศทางของท่อ และไม่สามารถรื้อถอนได้ เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ โดยท่อดังกล่าว มีความยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร บรรจุสารเคมีอันตรายและได้ปิดหัวท้ายท่อเอาไว้ โรงงานได้ปิดกิจการไปแล้ว (บริษัท เอเพ็ค ปีโตรเคมีคอล จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลาสติก โพลีไวนิลคลอไรด์ : พีวีซีเรซิน) ซึ่งได้ปิดกิจการไปเมื่อปี ๒๕๕๔)</p> <p>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหา คือการทำลายสารเคมีโดยการเผา ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง และยังมีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าของ</p> <p>ในการประชุมฯ กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รวบรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขประเด็นท่อสารเคมีอันตรายบริเวณหน้าโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท. ข้างต้น และรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ และมีผลความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งมาตรา ๓๒ ให้บริษัทฯ ขนย้ายวัตถุอันตรายออกนอกพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒) มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ สภ.มาบตาพุด (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๓) แจ้งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)</p> <p>ผู้แทนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว คือ มีการถูกยึดทรัพย์เฉพาะทรัพย์สินที่มีคุณภาพดี ดังนั้น อำนาจในการพิจารณาจะอยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์ทรัพย์ฯ ของกรมบังคับคดี</p>	<p>ก่อสร้างให้ตามแผน</p> <p>๑. รั บ ท ร า บ ต า ม ที่ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และผู้แทนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง เสนอ</p> <p>๒. มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง ผู้แทนคณะกรรมการพิทักษ์ทรัพย์ฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่กำกับดูแล เป็นประธานคณะทำงานฯ</p>	<p>อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>๒. ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำเสนอ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้</p> <p>๑) ถนนสาย อบจ.ร.ย ๐๑๑๓ ตอนระยอง – บ้านแลง อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง สิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๑.๙๗ (แผนกำหนดไว้ ๖๐.๙๐)ล่าช้าเนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคกีดขวางพื้นที่การขยายแนวถนน เช่น บ่อพักท่อส่งน้ำดิบ ของชลประทานระยอง และระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) ถนนสาย อบจ.ร.ย. ๐๒๒๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (ทางเกวียน) – เนินอุ้มทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๕.๔๖ (แผนกำหนดไว้ ๓๐.๗๓) ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากพื้นที่มีเสาไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงสูงกีดขวาง ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๓. มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประสานงานบริษัทเอกชน กรณีนี้รวมถึงเส้นท่อสำรวจแนวเส้นท่อของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ประเภทสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ เพื่อให้ทราบแนวและทิศทางของท่อของโรงงานต่างๆในพื้นที่ และให้รายงานคืบหน้าในการประชุม ครั้งต่อไป</p> <p>มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เร่งรัดโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนโดยเร็ว และเน้นเรื่องความปลอดภัย เช่น ไฟส่องสว่าง และป้ายเตือน</p>	<p>อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๖	ผลักดันให้ จังหวัดระยอง เป็น MICE City	<p>ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง : นำเสนอ</p> <p>สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ภาคเอกชนขอความอนุเคราะห์จังหวัดผลักดันให้จังหวัดระยอง เป็น MICE CITY ต่อเนื่องที่เคยได้ดำเนินการไว้แล้ว เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน MICE CITY จังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการจ.ระยอง ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน MICE CITY จังหวัดระยอง โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ที่กำกับดูแลสำนักงานจังหวัดระยอง) เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ โดยมี</p> <p>๑) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เป็นคณะทำงานและเลขานุการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม</p> <p>๒) ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดระยอง เป็นคณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระยอง</p>	รับทราบตามที่ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง : นำเสนอ	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๗	<p>ข้อเสนอภาคเอกชน (ด้านการลงทุน ด้านแรงงาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ โลจิสติกส์และด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจังหวัด)</p>	<p>๑. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง : แจ้งว่า ได้รับข้อเสนอจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กรณีการชดใช้ค่าเสียหายที่ล่าช้าของบริษัท SPRC ซึ่งทางจังหวัดได้เรียนเชิญคณะกรรมการเพื่อประชุม ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง แจ้งว่า สืบเนื่องจากคณะสมามคมนักธุรกิจ รุ่นใหม่ไทย-จีน มาเข้าพบ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและ อบจ.ระยอง และมีหนึ่งในผู้ประกอบการขอความช่วยเหลือให้ช่วยผลักดันเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกกุ้งนกงางแอนด์ เนื่องจากการส่งออกยังไม่ถูกกฎหมาย</p>	<p>๑. รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานจังหวัดระยองนำเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทำหนังสือมายังจังหวัด เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้ามาช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป</p>	<p>สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง</p>