

มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุดที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๑๘๑๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ	มอบหมายหน่วยงาน
	งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐	
๑	มอบหมายอำเภอเมืองระยอง เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดผลไม้ตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณปี ๒๕๖๐ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาสัญญา และมีการชำระค่าปรับจำนวนมาก โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้ทันกำหนดการจัดงานผลไม้ ปี ๒๕๖๑ และให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน	อำเภอเมืองระยอง
๒	มอบหมายทุกหน่วยงาน/อำเภอ ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการเบิกจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ทุกส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑	
๓	มอบหมายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น งบกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๖๑ โดยก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑	สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑
๔	มอบหมายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น งบจังหวัดปี ๒๕๖๑ ให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑	สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑
๕	มอบหมายอำเภอแกลง เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหัวน้ำตก-หนองลิง หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินฆ้อ งบจังหวัดปี ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑	อำเภอแกลง
๖	มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ก่อนนี้ผูกพันโครงการอุทยานแหล่งเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง งบจังหวัดปี ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ลำดับที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ	มอบหมายหน่วยงาน
๗	มอบหมายส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงจางาน	ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
๘	มอบหมายส่วนราชการ/อำเภอ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนิน โครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๕ เป็นประจำทุกเดือน	ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ