
เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

1. การเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพ
การผลติไมผ้ล

ส านักงาน
เกษตร

จงัหวัดระยอง

2,083,200 0 0 อยู่ระหว่างด าเนินการตามละเอียด
กิจกรรม

1. จัดเกบ็ข้อมลูไมผ้ล
เศรษฐกจิจังหวัดระยอง 
(ทเุรียน,มงัคุด,เงาะ,
ลองกอง,ขนนุ และ
ล าไย) 
ทั้ง 8 อ าเภอ 

2. การเพิ่มและพฒันา
ศักยภาพการผลิตไมผ้ล 
400 ราย 

3. ประชาสัมพนัธ์และ
ควบคุมคุณภาพการผลิต
ไมผ้ล

แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

2. การสร้าง
มลูค่าเพ่ิมพืช
เศรษฐกิจ
จงัหวัดระยอง

ส านักงาน
เกษตร

จงัหวัดระยอง

5,731,700 5,018,100          713,600 อยู่ระหว่างด าเนินการตามละเอียด
กิจกรรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพชืเศรษฐกจิ
เพื่อลดต้นทนุการผลิต 
เพิ่มคุณภาพผลผลิต2. สร้างศักยภาพผลไม้
สนบัสนนุการทอ่งเที่ยว
เชิงเกษตร

3. ขุดลอกคลอง
ระเวิง

โครงการ
ชลประทาน

ระยอง

ขุดลอกดินในคลอง
ระเวิง ความลาดชัน 
8.00 เมตร กว้าง 10.00
 เมตร ยาว 1.600 
กโิลเมตร ความลึก 1.00
  – 2.00 เมตร 
ต าบลละหาร 
อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

10,000,000 6,800,000         3,200,000 28 ก.พ.
(180 วนั)

บ.พเีอ็น คอน
สตรัคชั่น 

แอนด์บวิด๊ิงค์)

0.00 6,800,000       -          ด าเนินการตามสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

4. ขุดลอกอา่ง
เกบ็น้ าประแสร์

โครงการ
ประแสร์

ขุดลอกดินพร้อมขนย้าย
 กว้าง 150.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
ความลึก 3.00 - 5.00 
เมตร ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง

10,000,000 5,950,000         4,050,000 28 ก.พ. - 28 
ส.ค. 62

( 180 วนั)
(บ.เอส พ ีแอล 

ซีวลิ)

0.00 5,950,000       -          ด าเนินการตามสัญญา

5. กอ่สร้างระบบ
แพร่กระจายน้ า
ด้วยทอ่ (สถานี
สูบน้ าหว้ยยาง)

โครงการ
ชลประทาน

ระยอง

วางทอ่ส่งน้ าชนดิ HDPE
 ขนาด 8 นิ้ว, 6 นิ้ว, 4
นิ้ว, 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว 
ยาว 5.000 กโิลเมตร 
พร้อมจุดจ่ายน้ าและ
อาคารประกอบ หมู่ที่ 4,
 5 ต าบลหว้ยยาง 
อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

10,000,000 6,840,000         3,160,000 

( 240 วนั)

หจก.เปรมศรี

0.00 6,840,000       -           อยู่ระหวา่งอุทธรณ์
 
    คาดวา่ลงนามในสัญญา 15 
มี.ค. 62

6. แพร่กระจาย
น้ าด้วยระบบทอ่
ส่งน้ าทา้ยอา่ง
เกบ็น้ าคลองระ
โอก
 (ระยะที่ 3)

โครงการ
ชลประทาน

ระยอง

วางทอ่เหล็กเหนยีวส่ง
น้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 
มลิลิเมตร ความยาว 
830.00 เมตร พร้อมจุด
จ่ายน้ าและอาคาร
ประกอบ ต าบลทุ่ง
ควายกนิ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

10,000,000 4,489,800         5,510,200 

(240 วนั)

หจก.อึ้งแซเฮง

0.00 4,489,800       -             เปดิซอง  28 ก.พ. 62   
อยู่ระหวา่งพจิารณาผล
    คาดวา่ลงนามในสัญญา 15 
มี.ค. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

7. เพิ่มศักยภาพ
ด้านการ
ทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรจังหวัด
ระยอง

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด

ระยอง

สัมมนาเชิงปฏบิติัการ
เครือข่ายทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตรจังหวัดระยอง ,
ศึกษาดูงาน เพิ่ม
ศักยภาพด้านการ
ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง , จัดท า
ส่ือประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร , 
จัดท าออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์และผลิตภณัฑ์
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนใน
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตร

1,614,200 0 0.00 0 0.00 อยู่ระหว่างด าเนินการตามละเอียด
กิจกรรม

8. 
ประชาสมัพันธ์
แหลง่ทอ่งเที่ยว
จงัหวัดระยอง 
ประจ าป ี2562

ส านักงาน
จงัหวัดระยอง

2,000,000 2,000,000 400,000.00     1,600,000.00  20.00

1.จัดพมิพเ์อกสาร
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวของจังหวัด
ระยอง 
(1,000,000 บาท)

-                1,000,000.00   อยู่ระหว่างก าหนดร่าง TOR
คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย
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ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

2. จัดท าวิดีทศัน์
ประชาสัมพนัธ์ข้อมลู
การทอ่งเที่ยว 
(600,000 บาท)

-                600,000.00     ก าหนดลงนามปลาย  ม.ีค. 62

3 ผลิตและเผยแพร่
รายการ/สปอร์ต สารคดี
ต่างๆ ทางวิทยุ

400,000.00      เบกิจ่ายเรียบร้อยแล้ว

9. สง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชงิ
วัฒนธรรม
จงัหวัดระยอง 
ประจ าป ี2562

ส านักงาน
วัฒนธรรม

จงัหวัดระยอง

7,640,000 0 1,891,700 5,748,300 24.76

1) กจิกรรม “จัดงานวัน
สุนทรภู่กวีโลก” 
(2,658,500บาท)

ก าหนด 26 มิ.ย. 62

2) กจิกรรม “จัดงาน
มหกรรมเล่าขาน 
ต านานเมอืงระยอง” 
(2,195,000 บาท)

ก าหนด 25 เม.ย. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย
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ชื่อกิจกรรม
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หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
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วงเงนิหลังจัดซ้ือ
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วงเงนิ
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(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

3) มหกรรมรวมพลัง
ชุมชนคุณธรรมนอ้มน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ขับเคล่ือน
ด้วยพลัง "บวร" 
(1,809,500 บาท)
วันที่ 17-19 ม.ค. 62 
ณ วัดโขดหนิ อ.เมอืง
ระยอง

1,809,500 ด าเนินการเสร็จแล้ว

4) จัดโครงการ รุกขม
รดก ของแผ่นดิน ใต้ร่ม
พระบารมจีังหวัดระยอง 
(977,000 บาท)
ก าหนด 4 คร้ัง
1. วันที่ 24 ธ.ค. 61
(วัดกะเฉด อ.เมอืง) 
เสร็จแล้ว
2. วันที่ 11 ม.ค. 62
(วัดตะเคียนทอง 
อ.แกลง)  เสร็จแล้ว
3.วันที่ 26 ม.ค. 62 
(วัดลุ่ม อ.เมอืง)
4. วันที่ 16 ม.ีค. 62
(วัดกองดิน อ.แกลง)

เหลือคร้ังที่ 4 
ก าหนดในวนัที่ 16 มี.ค 62
ณ วดักองดิน 
อ.แกลง
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แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

10. สง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว
จงัหวัดระยอง 
ประจ าป ี2562

ส านักงาน
การทอ่งเที่ยว

และกีฬา
จงัหวัดระยอง

20,000,000 1,990,820 18,009,180 9.95

1. กจิกรรมส่งเสริมและ
สร้างภาพลักษณ์การ
ทอ่งเที่ยวจังหวัดระยอง 
(1,500,000 บาท)

อยู่ระหวา่งพจิารณาขอบเขตงาน
ก าหนดหาผู้รับจ้าง ม.ีค. 62

2. กจิกรรมการจัดงาน
สืบสานต านานเมอืงเกา่
 4 แหง่ (บา้นค่าย เมอืง
แกลง บา้นฉางและยม
จินดา) (4,000,000 
บาท)

1) อ.บา้นฉาง ก าหนด เม.ย. 62
2) อ.เมือง พ.ค -มิ.ย. 62
3) อ.บา้นค่าย และ
อ.แกลง 
อยู่ระหวา่งก าหนดวนั
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คงเหลือ
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ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
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ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

3. ด าเนนิกจิกรรม 2 
กจิกรรม ย่อย ได้แก่
1) กจิกรรมการจัดงาน
พระบรมราชานสุรณ์ 
“วันภมูพิลมหาราชา” 
ประจ าป ี2562 
(500,000 บาท)
 ด าเนนิการแล้ว เมื่อ 
1-5 ธ.ค 61
2) งานวันส านกัในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระราชาฯ ก าหนด 14
 ก.ค. 62
(500,000 บาท)

1,000,000 500,000 500,000 50.00 กิจกรรมที่ 2 วนัส านึกในพระ
มหากรุณาธคุิณฯ ก าหนดในวนัที่
 14 ก.ค. 62

4. กจิกรรมการจัดงาน 
วันสงกรานต์ สืบสาน
งานประเพณีที่ระยอง 
ประจ าป ี2562 
(1,000,000 บาท)

ก าหนด เม.ย. 62

5. กจิกรรมการ
ขับเคล่ือนเครือข่ายการ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดระยองเพื่อ
รองรับ EEC 

ก าหนด มี.ค. 62

6. กจิกรรมการจัดงาน
เทศกาลผลไมแ้ละของ
ดีที่จังหวัดระยอง 
ประจ าป ี2562 
(3,000,000 บาท)

ก าหนด พ.ค. - มิ.ย.62
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แผน/ผล
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(11)

7. กจิกรรมถนน
ทอ่งเที่ยววิถีชาวเล 
(2,000,000 บาท)

2,000,000 บ.เทน็ออกัส           990,820 ก าหนด 2 คร้ัง
1) ม.ค -ก.พ. 62
2) เม.ย. 62

8. การจัดงานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวเชิงรุก
เชื่อมโยงภมูภิาค 
(2,000,000 บาท)

2,000,000 ก าหนด จ านวน 2 คร้ัง 
ระหวา่ง พ.ค. - ก.ค. 62

9. กจิกรรมการพฒันา
ศักยภาพบคุลากรด้าน
การทอ่งเที่ยวจังหวัด
ระยอง 3 หลักสูตร 
(1,500,000 บาท)

1,500,000 ก าหนด 3 หลักสูตร ใน มี.ค - 
เม.ย  62
1) กลุ่มโฮมสเตย์
2) กลุ่มทอ่งเที่ยวชุมชน
3)กลุ่มผู้ประกอบการทอ่งเที่ยว

10. กจิกรรมทอ่งเที่ยว
ไปกบัไตรกฬีาและทวิ
กฬีา 
(1,500,000 บาท)

1,500,000 อยู่ระหวา่งหารือเร่ืองสถานที่
ด าเนินการ (ก าหนดเปล่ียนจาก
คลองบางไผ่ มาเปน็ อ่างเก็บน้ า
ดอกกราย ในช่วงวนัส านึกใน
พระมหากรุณาธคุิณฯ ร.9 
ในเดือน ก.ค. 62 )

11. กจิกรรมสร้าง
อาสาสมคัรปอูงกนัและ
ลดอบุติัภยัจากการ
ทอ่งเที่ยว (500,000 
บาท)

500,000          ด าเนินการเสร็จแล้ว เมื่อ 7-11 
ธ.ค 61
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

11. ประชารัฐ
ร่วมใจ สง่เสริม
ตลาดของดี
เมอืงระยอง

ส านักงาน
พัฒนาชมุชน
จงัหวัดระยอง

4,887,000 2,537,000.00  2,350,000.00  51.91      

1. ส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
(184,800 บาท)

ด าเนินการเสร็จแล้ว

2. กจิกรรม “ตลาด
ประชารัฐของดี จังหวัด
ระยอง”
( 4,702,200บาท)  
 ก าหนดด าเนนิการ 2 
คร้ัง

คร้ังที่ 1 ก าหนดวันที่ 
31 มค. 4 ก.พ. 62 ) 
ณ หา้งแพชชั่นระยอง 
ด าเนนิการเสร็จแล้ว
คร้ังที่ 2 ก าหนดวันที่ 
5-9 เม.ย. 62

 กิจกรรม “ตลาดประชารัฐของดี
 จังหวดัระยอง”
คร้ังที่ 2 ก าหนดวนัที่ 5-9 เม.ย. 
62 
ณ ชายหาด PMY

12. การสร้าง
นวัตกรรม
ตน้แบบแหง่
อนาคตสู่ 
Thailand 4.0

ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จงัหวัดระยอง

10,700,000 10,500,600      199,400 2,951,840      7,548,760      28.11      
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

1. ศึกษาความเปน็ไปได้
ในการท าต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์
2. ออกแบบผลิตภณัฑ์
3. คัดเลือกวัสดุ
พลาสติกชีวภาพ
4. ขึ้นต้นแบบ 
(Prototype)
5. คัดเลือกขบวนการ
ขึ้นรูปที่เหมาะสม
6. จัดท าแมพ่มิพ ์
7. การรับรอง
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 
(Prototype) Certify
8. ทดสอบการใช้งาน
ของผลิตภณัฑ์
(กจิกรรมจ้างที่ 1 ถึง 8 
จ้างที่ปรึกษาด าเนนิการฯ

9,750,000 9,675,000.00     75,000         จ้างที่ปรึกษา
ด าเนนิการฯ
สัญญา 
4 ธ.ค. - 30 ส.ค.
 62
(270 วัน)
แบง่   3  งวด
งาน
1) 80 วัน
(1 ก.พ. 62)

2) 60 วัน
(1 ม.ิย. 62)

3) 30 วัน
(30 ส.ค. 60)

2,902,500       6,772,500       30.00      ด าเนนิการตามสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

9. กจิกรรมฝึกอบรม
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่
โครงการ และพธิีลงนาม
 MOU
 - ค่าเช่าเคร่ืองจักรใน
การผลิตต้นแบบ 
(750,000 บาท)
  - ค่าจ้างเหมาจัดท า
เอกสารเผยแพร่ 
(40,000 บาท) เบกิแล้ว
  - ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 
(35,600 บาท)

950,000 825,600.00       124,400       49,340           776,260         5.98        

13.
ประชาสมัพันธ์
ระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 
(EEC)

ส านักงาน
ประชา
สมัพันธ์

จงัหวัดระยอง

3,267,500  ก าหนดหาผู้รับจา้ง
ทกุกิจกรรม มี.ค 62

1. ผลิตและเผยแพร่ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง สวท.
ระยอง (329,000 บาท)

อยู่ระหว่างร่างสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

2. ผลิตและเผยแพร่
สปอต สกุ๊ปข่าว ผ่าน
รายการโทรทศัน ์
socialMedia Network
(1,247,000 บาท)

อยู่ระหว่างร่างสัญญา

3. เผยแพร่กจิกรรมการ
ลงพื้นที่และข้อมลู
เกี่ยวกบั EEC ผ่าน
สถานโีทรทศัน ์ช่อง 
3,5,7,9 และ Thai PBS
 รวมทั้ง Socail Me
(300,000 บาท)

อยู่ระหว่างร่างสัญญา

4. เผยแพร่สปอต สกุ๊ป
ข่าว ผ่านเคเบิ้ลทวีี
ทอ้งถิ่น 
(250,000 บาท)

อยู่ระหว่างร่างสัญญา

5. ประชาสัมพนัธ์ EEC 
ผ่านวิทยุชุมชนในพื้นที่ 
20 แหง่ 
(300,000 บาท)

อยู่ระหว่างร่างสัญญา

6. ประชาสัมพนัธ์ EEC
 ผ่าน นสพ.ทอ้งถิ่น/
ส่วนกลาง 
(250,000 บาท)

อยู่ระหว่างร่างสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

7. ส่ือสารสนเทศ ได้แก่
 ผลิตวีดิทศัน ์3 ภาษา 
(ไทย จีน องักฤษ)  
ผลิตปาูยไวนลิ และผ่าน
จอ LED
(448,900 บาท)

อยู่ระหว่างร่างสัญญา

8.ส่ือกจิกรรม (จัดอบรม
เครือข่ายประชาสัมพนัธ์
 EEC ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน 
และส่ือมวลชน กลุ่ม
โรงงาน จ านวน 1 คร้ัง

อยู่ระหว่างร่างสัญญา

14..พัฒนาพ้ืนที่
ปา่ชายเลนใน
เมอืงจงัหวัด
ระยองเพ่ิมพ้ืนที่
ปา่ใหป้ระชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์และ
ร่วมกันรักษาไว้

ส านักงาน
บริหาร
จดัการ

ทรัพยากร
ทางทะเล

และชายฝ่ังที่
 1

16,540,000   16,540,000 322,500         16,217,500    1.95

1. กจิกรรมสร้าง
เส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่
ฝ่ังกบัปาุชายในเมอืง 
(งบลงทนุ) 
(2,470,000 บาท)

2,470,000    อยู่ระหว่างแกไ้ข TOR
   ก าหนดลงนามในสัญญา เม.ย 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

2. กจิกรรมสร้าง
เส้นทางศึกษาระบบ
นเิวศปาุชายเลนทางน้ า
และพื้นที่อนรัุกษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝ่ัง
(6,570,000 บาท)

6,570,000 


(90 วนั)

 ประกาศเชิญชวน 8 ม.ีค. 62

3. กจิกรรมจัดท าทุ่น
แนวเขตอนรัุกษเ์พื่อ
คุ้มครองปอูงกนัการถูก
บกุรุกท าลายทรัพยากร
ปาุชายเลน
(2,000,000 บาท)

2,000,000 


(60 วนั)

 ประกาศเชิญชวน 1-11 ม.ีค. 62

เสนอราคา 12 ม.ีค. 62

4. กจิกรรมจัดสร้าง
แหล่งอนรัุกษ ์ฟื้นฟ ู
และอาศัยปดู าและสัตว์
น้ าในพื้นที่ปาุชายเลน
(500,000 บาท)

500,000 


(60 วนั)

 อยู่ระหว่างจัดท า TOR 
(ด าเนนิการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

5. กจิกรรมปลูกและ
ฟื้นฟปูาุชายเลนเพื่อ
เปน็การเพิ่มพื้นที่ปาุ 
(3,000,000 บาท)

3,000,000 322,500.00      2,677,500        จะด าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จในเดือน 
ม.ิย.62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

6. กจิกรรมจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์
มาตรการอนรัุกษแ์ละ
ใช้ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ปาุในเมอืงจังหวัด
ระยอง
(2,000,000 บาท)

2,000,000 


(45 วนั)

 ประกาศเชิญชวน

27 ก.พ. -6 ม.ีค. 62

เสนอราคา 7 ม.ีค. 62

15 .การบริหาร
จดัการการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรทาง
ทะเลเพ่ือการ
ทอ่งเที่ยวอยา่ง
ยั่งยนื ประจ าป ี
2562

ส านักงาน
บริหาร
จดัการ

ทรัพยากร
ทางทะเล

และชายฝ่ัง
ที่ 1

11,475,000 10,381,000 1,094,000 90.47
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

1. กจิกรรมสร้างแนว
ปอูงกนัแหล่งทรัพยากร
ปะการังธรรมชาติที่
ส าคัญพื้นที่หมู่เกาะมนั
ส าหรับการทอ่งเที่ยว
ทางทะเลใหม้กีารใช้
ตามระเบยีบก าหนด 
โดยการจัดวางทุ่นแนว
เขตอนรัุกษ ์
(ไข่ปลา) 
(2,000,000 บาท)

2,000,000        1,976,500 23,500         ลงนามในสัญญา
 20 ธ.ค.61 - 

3 ก.พ. 62
( 45 วัน) 

บ.พฟิต้ีฟิ๊ฟ กรุ๊ป
 จ ากดั

1,976,500.00   -                100.00     เบกิจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2. กจิกรรมสร้างทุ่นผูก
เรือเพื่อลดปญัหาการ
ถูกท าลายของแหล่ง
ปะการังธรรมชาติและ
แหล่งปะการังเทยีมจาก
การทิ้งสมอเรือ
ผู้ประกอบการทอ่งเที่ยว
 และเรือประมง 
(2,000,000 บาท)

2,000,000        1,980,000 20,000         ลงนามในสัญญา
 4 ธ.ค.61
ระยะเวลา 45 วัน
ส่งเมอบวันที่ 19
 ธ.ค.61

1,980,000       -                100.00     ด าเนนิการเสร็จแล้ว
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

3. กจิกรรมสร้างแหล่ง
หญ้าทะเล(ซ้ังเชือก)
เพื่อฟื้นฟทูรัพยากรสัตว์
ทะเลและระบบนเิวศใน
ทะเลบริเวณหนา้ชุมชน
ชายฝ่ัง 
(3,000,000 บาท)

3,000,000 2,982,000         18,000         11 ก.พ.-28 
มี.ค.62

บ.ยูนิค 
มาสเตอร์พสี 
ไอเดีย จ ากัด

2,982,000.00   0 100.00     ด าเนนิการเสร็จแล้ว

4. กจิกรรมอบรม
อาสาสมคัรนกัด าน้ า
เพื่อพทิกัษแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยวทะเลระยอง 
(3,500,000 บาท)

3,500,000 3,500,000 -              2,955,000      545,000         84.43      ก าหนดด าเนนิการใหแ้ล้ว
เสร็จในเดือน มิ.ย.62

5. กจิกรรมติดตาม 
ประเมนิผลการใช้
ประโยชนแ์นวปอูงกนั
แนวปอูงแหล่ง
ทรัพยากรปะการัง และ
แหล่งหญ้าทะเลเทยีม 
(975,000 บาท)

975,000 975,000 -              487,500        487,500         50.00      ก าหนดด าเนนิการใหแ้ล้ว
เสร็จในเดือน มิ.ย.62

16. ตดิตั้งทุ่นผูก
เรือในเขต
อุทยานแหง่ชาติ
เขาแหลมหญ้า –
 หมู่เกาะเสมด็

อุทยาน
แหง่ชาตเิขา
แหลมหญ้า –
 หมู่เกาะเสมด็

ตดิตั้งทุ่นผูกเรือ 
บริเวณเกาะเสมด็ 25 
จดุ บริเวณเกาะทะล ุ
10 จดุ และบริเวณ
เกาะกุฎ ี10 จดุ

1,488,000 1,488,000    ก าหนดแล้วเสร็จ มี.ค. 62 
 (ด าเนินการเอง)
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

17.เฝ้าระวัง
ตดิตาม
ตรวจสอบและ
วิเคราะห์
คุณภาพแหลง่
น้ าจงัหวัดระยอง
 ประจ าป ี2562

ส านักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอ้ม

จงัหวัดระยอง

2,972,000 2,637,350 334,650 910,955.07     1,726,394.93  34.54

1. ปลูกจิตส านกึในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 
ใหแ้ก ่เยาวชน คณะครู
อาจารย์ เจ้าหนา้ที่
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นและประชาชน
พื้นที่ด าเนนิการฯ
(162,400 บาท)

162,400 162,400 0 162,400.00      -                ด าเนนิการเสร็จแล้ว

 2.เสริมสร้างและ
เพิ่มพนูศักยภาพใหก้บั
เครือข่ายประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม
(145,800 บาท)

145,800 145,800 0 145,800.00      -                ด าเนนิการเสร็จแล้ว
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

 3.เฝูาระวังติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ า
แหล่งน้ า  
(1,182,350 บาท)

1,517,000 1,182,350 334,650 สัญญา 21 ธ.ค. 
61 - 28 ม.ิย. 62
(บริษทั ยูไนเต็ด
 แอนด์ เอน็จิ
เนยีร่ิง จ ากดั)
(4 งวดงาน)
งวด1 (28 มค. 
62)
งวด2 (28 ก.พ. 
62)
งวด3 (29 เม.ย.
 62)
งวด4 (28 ม.ิย. 
62)

602,755.07      579,594.93     อยู่ระหว่างด าเนนิงานงวดที่ 3

18.สง่เสริม
เศรษฐกิจชมุชน
 ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ส านักงาน
พัฒนาชมุชน
จงัหวัดระยอง

5,880,000 5,880,000 681,600.00     5,198,400.00  11.59

1. จัดเวทเีรียนรู้วิถีชิวิต
พอเพยีง “เดินตามรอย
พอ่ด้วยความพอเพยีง” 
(201,600 บ.)
(ด าเนนิการเสร็จแล้ว)

ด าเนินการเสร็จแล้ว
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

2. พฒันากลุ่มสู่
เศรษฐกจิฐานราก 
พฒันากลุ่ม 72 กลุ่ม 
และพฒันาผลิตภณัฑ์
อย่างนอ้ยหมู่บา้นละ 1 
ผลิตภณัฑ์ รวม 80 
ผลิตภณัฑ์ (4,014,400)

การบริหารจัดการกลุ่ม ก าหนด ก.พ.
 62

การพฒันาผลิตภณัฑ์ ก าหนด มี.ค. -
 เม.ย. 62

3. กจิกรรมส่งเสริม
เศรษฐกจิพอเพยีงสู่
เศรษฐกจิฐานราก 
(ตลาดสัมมาชีพชุมชน) 
1 -2 คร้ัง 2,000 คน
 (1,5200,000 บาท)

ก าหนด ม.ิย. 62

4. เวทเีรียนรู้สู่ความ
ยั่งยืน 
80 หมู่บา้น (144,000)

ก าหนดด าเนนิการระหว่าง ก.ค. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

19.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบ
คลองล าแพน 
หมู่ที่ 5 บา้นเนนิ
ยาง ต าบลคลอง
ปนู เชื่อมต่อ หมู่
ที่ 4  ต าบลทุ่ง
ควายกนิ อ าเภอ
แกลง จังหวัด
ระยอง

อ าเภอแกลง กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
640.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร สายเลียบ
คลองล าแพน หมู่ที่ 5 
บา้นเนนิยาง ต าบล
คลองปนู เชื่อมต่อ หมู่ที่
 4 ต าบลทุ่งควายกนิ 
อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

2,356,000 2,070,000           286,000         สัญญา 5 ก.พ. -
 4 ม.ิย. 62

(120 วัน)

หจก.จีรนานรถ
กอ่สร้าง

0.00 2,070,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

20.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายไทรรัง
 – ทา่ตาเทอืง 
หมู่ที่ 2 ต าบลวัง
หว้า มคีวามคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องกบั
ต าบลเนนิฆอ้ 
อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอแกลง กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไทรรัง – ทา่ตาเทอืง
 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,638.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวาง
ทอ่ลอดกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x
 1.00 เมตร และทอ่
ลอดกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x
 1.00 เมตร หมู่ที่ 2 
ต าบลวังหว้า มคีวาม
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกบั
ต าบลเนนิฆอ้ 
อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

7,300,000 6,638,000           662,000         12 ก.พ. - 22 
ม.ิย. 62 

(90 วัน)

หจก.ท.ีท.ีบ.ี 
คอนสตรัคชั่น

0.00 6,638,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา

21.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
แอสฟสัทติ์กคอ
นกรีตสายรอบ
พทุธมณฑล หมู่ที่
 5 ต าบลชากพง 
อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอแกลง กอ่สร้างปรับปรุงถนน
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,675.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร สายพทุธ
มณฑล หมู่ที่ 5 ต าบล
ชากพง อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

5,530,000 4,900,000           630,000         12 ก.พ. - 22 
พ.ค. 62

หจก.จีรนารถ
กอ่สร้าง

0.00 4,900,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

22.กอ่สร้าง
ปรับปรุง
ถนนลาดยางโอ
เวอร์เรย์ (Over 
Lay) สายสันติวัน
 - สมอโพรง หมู่
ที่ 4 ต าบลชาก
พง อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอแกลง กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางโอเวอร์เรย์
 (Over Lay) กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 1,710.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
สายสันติวัน - สมอ
โพรงหมู่ที่ 4 ต าบลชาก
พง อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

4,400,000 4140000 260,000         3 ก.พ. - 25 
พ.ค. 62

หจก.จีรนารถ
กอ่สร้าง

0.00 4,140,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา

23 กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย
สะพานช้าง หมู่ที่
 4 ต าบลส านกั
ทอง อ าเภอเมอืง
ระยอง  จังหวัด
ระยอง

อ าเภอเมอืง
ระยอง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.20 
เมตร สายสะพานช้าง 
หมู่ที่ 4 ต าบลส านกัทอง
 อ าเภอเมอืงระยอง 
จังหวัดระยอง

2,971,000 2,525,350         445,650 สัญญา 1 ก.พ. -
 1 ม.ิย. 62

(120 วัน)

หจก. ผลจิณฎา 
การโยธา

0.00 2,525,350       -          ด าเนนิการตามสัญญา

24.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขา
มะกอก - เขา
ลอย  หมู่ที่ 4 
ต าบลส านกัทอง 
 อ าเภอเมอืง
ระยอง  จังหวัด
ระยอง

อ าเภอเมอืง
ระยอง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1.000 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร สายเขา
มะกอก – เขาลอย หมู่ที่
 4 ต าบลส านกัทอง 
อ าเภอเมอืงระยอง 
จังหวัดระยอง

5,985,000 3,430,000         2,555,000 สัญญา 15 ก.พ.
 - 15 ม.ิย 62

(120 วัน) 

หจก.ดวง
ประดิษฐ์การ

โยธา

0.00 3,430,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา
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เบกิ
(8)
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(9)

รอ้ยละ
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วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
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เหลือจ่าย 
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(6)
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สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

25.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจันดี 
ซอย 1 – สยาม
ทมิเบอร์ หมู่ที่ 4
 ต าบลกะเฉด 
อ าเภอเมอืง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอเมอืง
ระยอง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 
600.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร สายจันดี 
ซอย 1 – สยามทมิเบอร์
 หมู่ที่ 4 ต าบลกะเฉด 
อ าเภอเมอืงระยอง 
จังหวัดระยอง

3,000,000 2,290,000         710,000       สัญญา 17 ธค 
61 - 16 เม.ย 62

2 งวดงาน 
( 120 วัน) 

หจก.ฟาูใหม่
การโยธา

0.00 2,290,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา

26.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายธงหงส์
 - ตะพนุทอง 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 
และหมู่ที่ 10 
ต าบลกะเฉด 
อ าเภอเมอืง
ระยอง จังหวัด
ระยอง

อ าเภอเมอืง
ระยอง

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร  ยาว 1.650 
กโิลเมตร  หนา 0.15 
เมตร สายธงหงส์ – 
ตะพนุทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่
 8 และหมู่ที่ 10 ต าบล
กะเฉด  อ าเภอเมอืง
ระยอง จังหวัดระยอง

8,000,000 6,755,000           1,245,000      สัญญา 3 ม.ค.  -
 2 ม.ิย. 62
2 งวดงาน 
( 150 วัน)

หจก.ฟาูใหม่
การโยธา

0.00 6,755,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา

หนา้ที ่25



เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

27.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบงึ
ตาต้า - เขา
คลองซอง หมู่ที่ 
2 และหมู่ที่ 6 
บา้นบงึตาต้า 
ต าบลหนองไร่ 
อ าเภอปลวกแดง
 จังหวัดระยอง

อ าเภอ
ปลวกแดง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2.000 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร สายบงึ
ตาต้า-เขาคลองซอง 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 
ต าบลหนองไร่ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง

7,800,000 อยู่ระหว่างประกาศร่างฯ

ได้ผู้ราบจ้างปลาย เม.ย. 62

28.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัง
แขยง – ครัว
นายแดง หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1
 ต าบลตาสิทธิ ์ 
อ าเภอปลวกแดง 
 จังหวัดระยอง

อ าเภอ
ปลวกแดง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1.500 กโิลเมตร หนา 
0.20 เมตร สายวังแขยง
 - ครัวนายแดง หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 1 ต าบลตาสิทธิ ์
อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

9,000,000 อยู่ระหว่างประกาศร่างฯ

ได้ผู้ราบจ้างปลาย เม.ย. 62

หนา้ที ่26



เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)
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ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
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จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

29.กอ่สร้างและ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปลวก
แดง – คลองใหญ่
 หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ
 หมู่ที่ 2  ต าบล
มาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง 
 จังหวัดระยอง

อ าเภอ
ปลวกแดง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
707.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร สายปลวก
แดง - คลองใหญ่ หมู่ที่ 
4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 
ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

4,242,000 อยู่ระหว่างประกาศร่างฯ

ได้ผู้ราบจ้างปลาย เม.ย. 62

30. กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลอง
เขตสายเกา่ หมู่ที่
 6 ต าบลปาุยุบใน
 อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
วังจันทร์

กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์
กคอนกรีตกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 600.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร สาย
คลองเขตสายเกา่ หมู่ที่ 
6 ต าบลปาุยุบใน 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง

1,700,000 1,580,000           120,000 สัญญา 6 ก.พ. -
 6 พ.ค. 62
      (90 วัน)
หจก.ทวีผลพฒันา

0.00 1,580,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

31.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัง
อนามยั - คลอง
กร่ า หมู่ที่ 1 
เชื่อมหมู่ที่ 2 
ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
วังจันทร์

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 หมู่ที่ 1 เชื่อม
หมู่ที่ 2 ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง

1,927,000 1,599,000           328,000 8 ก.พ. - 6 ส.ค.
 62

(180 วัน) 

บ.ชาญชัยวิศว
โยธาแกลง

0.00 1,599,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา

32.กอ่สร้าง
ปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ
โอเวอร์เรย์ สาย
ตลาดชุมแสง 
(จ านวน 2 ช่วง) 
บริเวณ หมู่ที่ 1 
ต าบลชุมแสง 
อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
วังจันทร์

กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบโอ
เวอร์เรย์  ช่วงที่ 1 กว้าง
 18.00 เมตร ยาว 
164.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร และช่วงที่ 2
 กว้าง 16.00 เมตร ยาว
 300.00 เมตร หนา 
0.05 เมตรสายตลาด
ชุมแสงหมู่ที่ 1 ต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์
 จังหวัดระยอง

3,355,000 2,599,000           756,000 8 ก.พ. - 9 พ.ค.
 62

(90 วัน)

หจก.เมอืงแกลง
การโยธา

0.00 2,599,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา

หมายเหต ุ:
ส่งเงินคืนจังหวัด 495,000 บาท 
เนื่องจากประมาณราคาใหมแ่ล้วท า
ใหว้งเงินลดลง โดยขอใช้วงเงิน 
2,860,000 บาท

หนา้ที ่28
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ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

33.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยยายร้า
 1 หมู่ที่ 5 ต าบล
ส านกัทอ้น 
อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นฉาง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ซอยยายร้า 
1 หมู่ที่ 5
ต าบลส านกัทอ้น 
อ าเภอบา้นฉาง จังหวัด
ระยอง

4,420,000 3,070,000         1,350,000     9 มี.ค.-6 ก.ค. 
62 

(120 วนั)
บ. เพอร์มา
เน้นท ์คอน

สตรีคชั่น จ ากัด

0.00 3,070,000       -          ด าเนินการตามสัญญา

34.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายยายร้า
 - หนองน้ าเย็น 
หมู่ที่ 5 ต าบล
ส านกัทอ้น  
อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นฉาง

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1.000 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร สายยายร้า -
 หนองน้ าเย็น หมู่ที่ 5 
ต าบลส านกัทอ้น 
อ าเภอบา้นฉาง จังหวัด
ระยอง

7,135,000 5,229,000         1,906,000     8 มี.ค. - 5 
ก.ค.62 

(120 วนั)
หจก.ซี

เอสคอน
สตรัคชั่น 

แอนด์ทรานส
ปอร์ต

0.00 5,229,000       -          ด าเนินการตามสัญญา
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ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

35.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทา้ย
หนอง - บางบตุร
  หมู่ที่ 2 ต าบล
บางบตุร อ าเภอ
บา้นค่าย จังหวัด
ระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

กอ่สร้างและปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
595.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร สายทา้ย
หนอง - บางบตุร หมู่ที่ 
2 ต าบลบางบตุร 
อ าเภอบา้นค่าย จังหวัด
ระยอง

2,677,000 2,000,000         677,000       15 ก.พ. - 16 
พ.ค. 62

(90)
บ.ไร่โกทอง 
คอนทรัคชั่น 

แอนด์ เซอร์วิส

0.00 2,000,000       -          ด าเนินการตามสัญญา

36.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปาุยาง
 - หนองซิมสิว  
หมู่ที่ 10 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 
11 ต าบลหนอง
บวั อ าเภอบา้น
ค่าย จังหวัด
ระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1.400 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร สายปาุยาง
 – หนองซิมสิว  หมู่ที่ 
10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองบวั อ าเภอ
บา้นค่าย จังหวัดระยอง

5,589,000 5,309,500         279,500       11 ม.ีค.  - 9 
ก.ค. 62

(120)
บ.บา้นค่าย
ผลิตภณัฑ์
คอนกรีต

0.00 5,309,500       -          ด าเนินการตามสัญญา
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ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

37..กอ่สร้างและ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัดใหม่
 - คลองตาเอี้ยง 
หมู่ที่ 3 ต าบล
บา้นค่าย อ าเภอ
บา้นค่าย จังหวัด
ระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 กว้าง 4.70 เมตร 
ยาว 620.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ ารูปตัวยูสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.65 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 620.00 เมตร  
สายวัดใหม ่- คลองตา
เอี้ยง หมู่ที่ 3 ต าบล
บา้นค่าย อ าเภอบา้น
ค่าย จังหวัดระยอง

5,013,000 ประกาศผล 4 - 18 ม.ีค. 62
ผู้รับจ้างเสนอราคา 19 ม.ีค. 62

พจิารณาผล 20-22 ม.ีค. 62

คาดว่าจะลงนาม 5 เม.ย. 62

38.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายชาก
ทองหลาง - ชาก
น้ าลึก หมู่ที่ 9  
ต าบลชากบก 
อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชากทองหลาง - ชากน้ า
ลึก กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว  806.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 9
 ต าบลชากบก อ าเภอ
บา้นค่าย จังหวัดระยอง

3,331,000 2,564,000         767,000       15 ก.พ. - 16 
พ.ค. 62

(90)
บ.ไร่โกทอง 
คอนทรัคชั่น 

แอนด์ เซอร์วิส

0.00 2,564,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

39.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทา้ยทุ่ง
 - ในชาก หมู่ที่ 2
 ต าบลหนองบวั 
อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
620.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร สายทา้ยทุ่ง
 - ในชาก หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองบวั อ าเภอ
บา้นค่าย จังหวัดระยอง

2,429,000 1,799,800         629,200       12 ม.ีค.  - 9 
ม.ิย.62

(90)
หจก.ศักด์ิชัยยุทธ

0.00 1,799,800       -          ด าเนนิการตามสัญญา

40.กอ่สร้าง
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
สายซอย 3 (ช่วง
สาย 11 – สาย 
13)  หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อ ต าบล
มาบข่า อ าเภอ
นคิมพฒันา 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
นคิมพฒันา

กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางแคปซีล 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
2.000 กโิลเมตร หนา 
0.05 เมตร สายซอย 3 
(ช่วงสาย 11 – สาย 13)
 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อ ต าบลมาบข่า 
อ าเภอนคิมพฒันา 
จังหวัดระยอง

5,041,000 ก าหนดราคากลาง

คาดว่าจะลงนาม 
ปลาย เม.ย. 62

(ขาดวิศวกร)

หนา้ที ่32



เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

41.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้าง
โรงเรียนวัดมาบ
ข่า  หมู่ที่ 5 
ต าบลมาบข่า 
อ าเภอนคิม
พฒันา จังหวัด
ระยอง

อ าเภอนคิม
พฒันา

กอ่สร้างและปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 1.043 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร สายข้าง
โรงเรียนวัดมาบข่า 
หมู่ที่ 5 ต าบลมาบข่า 
อ าเภอนคิมพฒันา
จังหวัดระยอง

6,640,000 ก าหนดราคากลาง

คาดว่าจะลงนาม 
ปลาย เม.ย. 62

(ขาดวิศวกร)

42. กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขา
ช่องลม – บา้นตา
เพชร 
หมู่ที่ 4 ต าบลช า
ฆอ้ 
อ าเภอเขาชะเมา 
 จังหวัดระยอง

อ าเภอ
เขาชะเมา

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร สายเขาช่อง
ลม – บา้นตาเพชร หมู่ที่
 4 อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง

1,425,000 1,308,000         117,000 


(90 วนั)

1 งวดงาน
หจก.ท.ีท.ีบ ี
คอนสตรีคชั่น

0.00 1,308,000       -          อยู่ระหว่างอทุธรณ์

คาดว่าจะลงนาม 
18 ม.ีค. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

43.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรี
ประชา – คลอง
หนิ 
หมู่ที่ 1 ต าบลช า
ฆอ้ อ าเภอเขาชะ
เมา  จังหวัด
ระยอง

อ าเภอ
เขาชะเมา

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
776.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร สายศรี
ประชา – คลองหนิ หมู่
ที่ 1 อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง

2,700,000 2,480,000         220,000 (7 มี.ค. -4 มิ.ย.
 62)

(90 วนั)
1 งวดงาน

หจก.จีรนารถ
ก่อสร้าง

0.00 2,480,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา

44.กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสาม
แยกน้ าเปน็ – 
บา้นมาบช้างนอน
 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 5 
ต าบลน้ าเปน็ 
อ าเภอเขาชะเมา
 จังหวัดระยอง

อ าเภอ
เขาชะเมา

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2.535 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร สายสาม
แยกน้ าเปน็ – บา้นมาบ
ช้างนอน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 
3 และหมู่ที่ 5 ต าบลน้ า
เปน็ อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง

10,880,000 9,215,000         1,665,000 (1 มี.ค. -29 
ก.ค. 62)

(150 วนั)
3 งวดงาน
หจก.แกลง
คอนกรีต 
(1999)

0.00 9,215,000       -          ด าเนินการตามสัญญา 
หมายเหตุ อนุมัติ วงเงิน 
9,982,000 บาท เนื่องจาก
ประเมินราคาแล้ว ราคากลาง
ลดลง
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

45. กอ่สร้าง
ปรับปรุงถนน
สายยางเอน – 
มะเด่ือ หมู่ที่ 4  
บา้นสีระมนั , 
หมู่ที่ 6 บา้นยาง
เอน ต าบลหว้ย
ทบัมอญ ,
 หมู่ที่ 2 บา้น
มะเด่ือ 
ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอเขาชะเมา
 จังหวัดระยอง

อ าเภอ
เขาชะเมา

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
กว้าง  9.00 เมตร ยาว 
2.900 กโิลเมตร หนา 
0.05  เมตร สายยาง
เอน - มะเด่ือ หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 6 
ต าบลหว้ยทบัมอญ 
และหมู่ที่ 2 ต าบลเขา
นอ้ย อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง

10,221,000 9,480,000         741,000 สัญญา 28 ม.ค.
 - 28 เม.ย. 62)

      90 วัน
     2 งวดงาน
(บ.โชคชัฎพนัธ
มาศ์)

0.00 9,480,000       -          ด าเนินการตามสัญญา

46.วางทอ่
ระบายน้ าพร้อม
บอ่พกั ถนนสาย
จ ารุง - ชากโดน 
หมู่ที่ 7 ต าบล
เนนิฆอ้ อ าเภอ
แกลง จังหวัด
ระยอง

อ าเภอแกลง วางทอ่ระบายน้ าพร้อม
บอ่พกัขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั 
ระยะทางรวม 2.200 
กโิลเมตร  บริเวณถนน
สายจ ารุง - ชากโดน
 หมู่ 7  ต าบลเนนิฆอ้  
อ าเภอแกลง 
 จังหวัดระยอง

9,000,000 8,200,000         800,000       13 ก.พ. - 12 
พ.ค

(90 วัน) 
หจก.จีรนารถ

กอ่สร้าง

0.00 8,200,000       -          ด าเนนิการตามสัญญา
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

47.กอ่สร้าง
ปรับปรุงวางทอ่
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย
สระแกว้ ซอย 5 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่
 8 ต าบลส านกั
ทอ้น  อ าเภอ
บา้นฉาง จังหวัด
ระยอง

อ าเภอ
บา้นฉาง

กอ่สร้างปรับปรุงวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายสระแกว้ ซอย 5  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 
2,972 ทอ่น บอ่พกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 228 บอ่ ความ
ยาว 3.200 กโิลเมตร 
และผิวจราจรหลังทอ่ 
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2.972 กโิลเมตร 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 
ต าบลส านกัทอ้น 
อ าเภอบา้นฉาง จังหวัด
ระยอง

8,800,000 6,750,000         2,050,000     


(120 วัน) 
หจก.ทรัพย์

ประธานคอน
สตรัคชั่น

(3 งวดงาน)

0.00 6,750,000       -          อยู่ระหว่างอทุธรณ์

คาดว่าจะลงนาม 20 ม.ีค. 62

48.แกไ้ขปญัหา
น้ าทว่มพื้นที่
คลองทบัมา 
(ช่วงหมู่บา้น 
Modern City)

โครงการ
ชลประทาน

ระยอง

กอ่สร้างก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กปอูงกนัตล่ิง 
ยาว 600.00 เมตร 
พร้อมขุดลอกเพื่อขยาย
ความกว้างคลองใหท้อ้ง
คลองกว้าง 13.00 เมตร
 ต าบลทบัมา อ าเภอ
เมอืงระยอง จังหวัด
ระยอง
1) งานจ้างเหมา 
ประกอบด้วย 

30,000,000 


(150 วนั)

ก.บ.จ. อนมุติั เมื่อ 24 ม.ค. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

งานจัดหาพร้อทมตอก
เสาเข็ม คอร. (จ้างเหมา)

14,320,000 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

เช่าเข็มพดืพร้อมตอก
และร้ือถอน (จ้างเหมา)

1,512,000 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

เช่าเคร่ืองจักร (จ้าง
เหมา)

1,202,000 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

2) งานด าเนนิการเอง 
ประกอบด้วยจัดซ้ือวัสดุ
หลัก /น้ ามนัเชื้อเพลิง/
ค่าแรงในการด าเนนิงาน
(12,966,000 บาท)

12,966,000 ก าหนดด าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จ ก.ย.
 62

49.ขุดสระเกบ็
น้ าแกม้ลิง บา้น
หนองมว่ง หมู่ที่ 
4 ต าบลชุมแสง 
อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
วังจันทร์

ขุดสระเกบ็น้ าแกม้ลิง 
กว้าง 150.00 เมตร 
ยาว  150.00 เมตร 
ความลึก 5.00 เมตร 
บา้นหนองมว่ง หมู่ที่ 4 
ต าบลชุมแสง อ าเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง

5,625,000

อยู่ระหวา่งจัดท าเอกสารขอ
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากได้ด าเนินการโดย
ทอ้งถิ่นอื่นแล้ว

50.ขุดลอกคลอง
ลึก บา้นหนองน้ า
เย็น หมู่ที่ 7 
ต าบลส านกัทอ้น
 อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นฉาง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
7.00 - 15.00 เมตร ยาว
 1.770 กโิลเมตร ลึก 
3.00 เมตร หมู่ที่ 7 
ต าบลส านกัทอ้น 
อ าเภอบา้นฉาง  จังหวัด
ระยอง

2,043,000 1,300,000         743,000       สัญญา 5 ม.ค.
 - 

5 มี.ค 62
(60 วนั)

บ.ศรีลุวฒัน์
การโยธา

0.00 1,300,000       -          ผลงาน 70%
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ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

51.ขุดลอกคลอง
ยายร้า หมู่ที่ 5 
ต าบลส านกัทอ้น
 อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นฉาง

ขุดลอกคลองยายร้า 
กว้าง 7.00 - 12.00 
เมตร ยาว 2.600 
กโิลเมตร ลึก 3.00 
เมตร หมู่ที่ 5 ต าบล
ส านกัทอ้น อ าเภอบา้น
ฉาง จังหวัดระยอง

2,572,000 1,795,000         777,000       สัญญา 5 ม.ค.
 - 

5 มี.ค 62
(60 วนั)

บ.ศรีลุวฒัน์
การโยธา

0.00 1,795,000       -          ผลงาน 100%
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบกิ

52.ติดต้ังไฟ
สาธารณะสวน
สุขภาพ หมู่ที่ 2 
ต าบลปาุยุบใน 
อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
วังจันทร์

ติดต้ังเสาไฟ High Mast
 สูง 20.00 เมตร 
บริเวณสวนสุขภาพ หมู่
ที่ 2 ต าบลปาุยุบใน 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง

2,077,000 ยกเลิกการประกาศเดิม เนื่องจาก
บริษทัผู้รับจ้างมเีอกสาร
ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ (ประเภทผลงาน
ไมต่รง) จึงยกเลิกการประกาศ และ
ท าการประกาศใหม ่
อยู่ระหว่างก าหนดราคากลางใหม่

53.ติดต้ังโคม
ไฟฟาูสาธารณะ
แบบกิ่งเด่ียว 
สายหนองตะพาน
 - มาบข่า หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองตะพาน  
อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

ติดต้ังโคมไฟฟาู
สาธารณะแบบกิ่งเด่ียว 
ถนนสายหนองตะพาน -
 มาบข่า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
 และหมู่ที่ 4 ต าบล
หนองตะพาน อ าเภอ
บา้นค่าย จังหวัดระยอง

5,500,000     ประกาศร่าง 11-12 ก.พ. 62
    ประกาศเชิญชวน 13-27 ก.พ. 62
    พจิารณาผล 1-7 ม.ีค 62
    คาดว่าจะลงนาม 19 ม.ีค 62
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(11)

54.ติดต้ังไฟฟาู
แสงสว่างชนดิกิ่ง
เด่ียวซอย 13 
(สาย3376) 
ต าบลมะขามคู่  
อ าเภอนคิม
พฒันา เชื่อมต่อ
ต าบลส านกัทอ้น
 อ าเภอบา้นฉาง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
นคิมพฒันา

ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่าง
ชนดิกิ่งเด่ียวซอย 13 
(สาย  3376) ขนาด สูง 
 9.00 เมตร จ านวน 
114 ต้น พร้อมอปุกรณ์
รวมทั้งติดต้ังหมอ้แปลง
ขนาด 30 กโิลโวลต์
แอมป ์และติดต้ังมเิตอร์
ขนาด 15 แอมป ์ต าบล
มะขามคู่  อ าเภอนคิม
พฒันา เชื่อมต่อต าบล
ส านกัทอ้น อ าเภอบา้น
ฉาง จังหวัดระยอง

5,691,000 ขอยกเลิกโครงการ
เนื่องจากกรมทางหลวงมแีผนจะ
ขยายเขตถนนในเดือนมนีาคม ท าให้
ไมส่ามารถด าเนนิการได้

55.ติดต้ังเสา
ไฟฟาูส่องสว่าง 
Hight Mast 
บริเวณทางหลวง
หมายเลย 3 
และบริเวณทาง
หลวง หมายเลข 
364  ต าบลเนนิ
พระ อ าเภอเมอืง
ระยอง จังหวัด
ระยอง

อ าเภอ
เมอืงระยอง

ติดต้ังเสาไฟฟาู Hight 
Mast  สูง 20.00 เมตร
 พร้อมโคมไฟส่องสว่าง 
Flood Light High 
Pressure Sodium 
400 วัตต์ ต าบลเนนิ
พระ อ าเภอเมอืงระยอง
 จังหวัดระยอง (24 ต้น)

13,770,000 ขอยกเลิกโครงการ
ด าเนินการโดยงบกองทนุพฒันา
โรงไฟฟาูในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแล้ว
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(11)

56.ยกระดับ 
SMEs ไทยกา้ว
ไกลสู่อาเซียน

ส านกังาน
พาณิชย์

จังหวัดระยอง

จัดงานแสดงและ
จ าหนา่ยสินค้า จ านวน 
3 คร้ัง ดังนี้ 
1. จังหวัดภาคกลาง  
(ณ หา้ง JJ Mall)

2. จังหวัดภาคเหนอื
( ณ พษิณุโลก) (ด าเนนิ
เสร็จแล้ว)

3. จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 
(ณ จังหวัดอดุรธาน)ี 
(ด าเนนิเสร็จแล้ว)

3,500,000 3,350,000         150,000       


(บ.คิดมันส์ 
ครีเอทฟิ จ า
กัดฯ)

2,211,000       1,139,000.00 66.00        ด าเนินการตามสัญญา

57. มหกรรม
เทศกาลอาหาร
เด่นจังหวัด
ระยอง ประจ าปี
 2562

ส านกังาน
พาณิชย์

จังหวัดระยอง

1. จัดงานมหกรรม
เทศกาลอาหารเด่น
จังหวัดระยอง

2. จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ/์วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่/
คู่มอืร้านอาหารอร่อย
จังหวัดระยอง

1,736,500 จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่น
จังหวัดระยอง
(เมื่อ วันที่ 1-3 ม.ีค. 62 
ณ สนามกฬีากลางจังหวัดระยอง)
อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารส่งงาน
จากผู้รับจ้าง

เงนิเหลอืจา่ย น ามาท าโครงการใหม ่ จ านวน 9 โครงการ
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(11)

เบกิ
(8)

คงเหลอื
(9)

ร้อยละ
เบกิจา่ย

(10)

1. กจิกรรม : 
ปรับปรุงภมูทิศัน์
ลุ่มน้ าปาุชายเลน
ต าบลเนนิฆอ้ 
ภายใต้โครงการ
อนรัุกษฟ์ื้นฟู
และพฒันาแหล่ง
 ทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษลุ่์มน้ า 
ปาุชายเลนคลอง
ทา่ตาโบย๊ หมู่ที่ 2
 ต าบลเนนิฆอ้ 
อ าเภอแกลง

อ าเภอแกลง กอ่สร้างถนนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดความกว้าง 6 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 650 เมตร

5,000,000 5,000,000 0.00 อนุมัติ เมื่อ ม.ค. 62
ประกาศ 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 62
เสนอราคา 7 มี.ค. 62

คาดวา่จะก่อหนี้ ภายในปลาย
มี.ค. 62

2.กจิกรรมท า
หมนัสุนขัและ
แมวพื้นที่เกาะ
เสมด็

ส านกังาน
ปศุสัตว์

จังหวัดระยอง

ส ารวจ และด าเนนิการ
ผ่าตัดท าหมนัสุนขัและ
แมวในพื้นที่เกาะเสมด็ 
จ านวน 100 ตัว

600,000         600,000              -               498,700            101,300           83.12 ด าเนนิการในพื้นที่เกาะเสมด็ 
เปาูหมาย
(สุนขัและแมว) 100 ตัว
อยู่ระหว่างด าเนนิการตามแผน

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จดัสรร (บาท)

(4)

วงเงินหลงัจดัซ้ือ
จดัจา้ง (บาท)

(5)
วงเงิน

เหลอืจา่ย 
(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สญัญา

(7)

การเบกิจา่ยงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(11)
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(11)

3. กจิกรรม
การศึกษาพชื
ประวัติศาสตร์
และพชืภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น
ภาคตะวันออก
เพื่อการอนรัุกษ์

สวน
พฤกษศาสตร์
ระยอง
ร่วมกบั
ส านกังาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดระยอง

ดูแลและรักษาต้นสะตือ
  
โดยการเพราะพนัธุแ์ละ
ขยายพนัธุต้์นสะตือ 
สร้างการมส่ีวนร่วมทกุ
ภาคส่วนและชุมชน 
และดูแลสวนรุก ขมรดก
 4 แหง่
ในจังหวัดระยอง

1,433,700 1,433,700 จังหวัดได้อนมุติัใหด้ าเนนิการแล้ว

หนว่ยงานอยู่ระหว่างปรับ
รายละเอยีดใหเ้หมาะสมและให้
จังหวัดพจิารณายังไมแ่ล้วเสร็จ

4. กจิกรรม
ส่งเสริม
สนบัสนนุการคัด
แยกขยะมลูฝอย

ส านกังาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดระยอง

2,804,000 586,400            2,217,600 20.91

1. ประชาสัมพนัธ์ด้าน
การจัดการขยะมลูฝอย
และการคัดแยกขยะมลู
ฝอยที่ต้นทาง 
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2. ส่งเสริมการจัดการ
ขยะในชุมชนและ
โรงเรียน 
2.1 อบรมเชิง
ปฏบิติัการฯเร่ืองการ
บริหารจัดการขยะ 
เปาูหมาย จ านวน 2 
ชุมชน และ 2 โรงเรียน 
จ านวน 320 คน (เมื่อ
วันที่ 25-26 ก.พ. 62)
2.2 ศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบด้านการา
จัดการขยะในพื้นที่ 
เปาูหมายดูงาน 2 ชุมชน

176,400            ด าเนนิการเสร็จแล้ว

3. สนบัสนนุวัสดุ 
อปุกรณ์ใหก้บัโรงเรียน
ต้นแบบและชุมชน
ต้นแบบในการจัดการ
ขยะมลูฝอย

248,000            

4.ประกวดโรงเรียน 
และชุมชน ปลอดขยะ ,
ค่ายเยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 
รุ่นๆ ละ 80 คน

162,000            ก าหนด 5-7 ม.ีค. 62
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5. กจิกรรม
กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟลัทติ์
กคอนกรีตสาย
บา้นอา่ง - พงั
ราด หมู่ที่ 2 บา้น
เนนิสมบรูณ์ 
ต าบลคลองปนู
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4
 ต าบลพงัราด 
อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอแกลง กอ่สร้างปรับปรุงถนน
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,400.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
สายบา้นอา่ง - พงัราด 
หมู่ที่ 2 บา้นเนนิ
สมบรูณ์ ต าบลคลองปนู
 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4  
ต าบลพงัราด
 อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

4,982,000 4,982,000 0.00 อยู่ระหว่างพจิารณาผล 6-8 ม.ีค. 62
คาดว่าจะลงนาม

6. กจิกรรม
กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เกา้หอ้ง - เขา
ประทนุ หมู่ที่ 4 
บา้นคลองยาง 
ต าบลเขานอ้ย 
อ าเภอเขาชะเมา
 จังหวัดระยอง

อ าเภอ
เขาชะเมา

กอ่สร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร สายเกา้หอ้ง
 - เขาประทนุ หมู่ที่ 4 
บา้นคลองยาง ต าบล
เขานอ้ย อ าเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง

3,233,300 3,233,300 0.00 ประกาศเชิญชวน 4 ม.ีค. 62
พจิารณาผล 13 ม.ีค. 62
ประกาศผู้ชนะ 14 ม.ีค. 62

คาดว่าจะลงนาม 26 ม.ีค. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

7. กจิกรรมสร้าง
ทกัษะชีวิต เด็ก
และเยาวชนไทย
ปอูงกนัภยัยา
เสพติด ประจ าปี
 2562

ส านกังาน
พฒันาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนษุย์ร่วมกบั
ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดระยอง

พฒันาองค์ความรู้
ร่วมกบัพื้นที่ผลิต
เอกสาร ส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อสนบัสนนุการจัด
กจิกรรม และจัด
กจิกรรม “สร้างทกัษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ไทยปอูงกนัภยัยาเสพติด

2,240,000 2,240,000 ก าหนดด าเนนิโครงการค่ายเยาวชน
ฯ จ านวน 8 รุ่นๆละ 100 คน รวม 
800 คน
ระหว่าง เม.ย. - ม.ิย. 62

8. กจิกรรม : 
การเสริมสร้าง
การมส่ีวนร่วมใน
การอนรัุกษแ์ละ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

ส านกังาน
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 1

1) ด าเนนิการติดตาม
และประเมนิผลการ
เปล่ียนแปลงของระบบ
นเิวศและปอูงกนัการ
บกุรุกท าลายบริเวณ
พื้นที่จัดวางปะการัง
เทยีม จ านวน 24 คร้ัง
(4,700,000 บาท)

5,100,000 5,100,000 600,000            4,500,000 11.76 กจิกรรมที่ 1 ก าหนดด าเนนิการ
ระหว่าง ม.ีค.-ก.ย. 62

2) จัดท าเอกสาร
เผยแพร่และส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ถึง
ประโยชนแ์ละส าคัญ
ของปะการังเทยีม 
จ านวน 2,500 เล่ม 
(500,000 บาท)

กจิกรรมที่ 2 ก าหนดจัดซ้ือจัดจ้าง 
เม.ย. และแล้วเสร็จ มิ.ย. 62
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เบกิ
(8)

คงเหลือ
(9)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(10)

ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

รายละเอียดกิจกรรม
ส าคัญ
(3)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)
(4)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)
(5)

วงเงนิ
เหลือจ่าย 

(บาท)
(6)

ระยะเวลา
สัญญา

(7)

การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผน/ผล

การด าเนินงาน
ณ วันที่ 12 ม.ีค.62

(11)

9. กจิกรรมติดต้ัง
ไฟฟาูแสงสว่าง 
สาย รย.5037 
แยก ทช.รย.
4006 - บา้นเชิง
เนนิ อ าเภอเมอืง
ระยอง จังหวัด
ระยอง

แขวงทาง
หลวงชนบท

ระยอง

ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่าง
แบบกิ่งคู่ สูง 9.00 เมตร
 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 
หลอด high pressure 
sodium 250w ถนน
สาย รย.5037 แยกทาง
หลวงชนบท รย.4006 –
 บา้นเชิงเนนิ อ าเภอ
เมอืงระยอง จังหวัด
ระยอง จ านวน 80 ชุด

5,000,000 5,000,000 0.00 ขออนมุติัจาก อ.ก.บ.ภ.แจ้งใหจ้ัดหา
พสัดุล่วงหนา้แล้ว
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