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รายงานการประชุม 

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ของจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
------------------------------------------------------------------                                                                   

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน์  สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                      ประธานที่ประชุม 
2. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 
3. นายศักดิ์สิทธิ ลดเลี้ยว  แทน คลังจังหวัดระยอง  
4. นายสุรพล     สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
5. นายปรพล  เจริญพงษ์  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
6. นางวรรณา  ขอบหิรัญ  สถิติจังหวัดระยอง 
7. นางสาวราวดี ชินเนหันหา แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
8. นายนพดล   ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
9. นายประเทือง วงศ์ซ้ิม  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
10. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
11. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภาคประชาสังคม  
12. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. แรงงานจังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นางสาวสุจีรา พงษ์พิทักษ์ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
2. นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
3. นางสุภาวดี  สุขีถาน  แทน ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
4. นางวรัญญา ถนอมพันธ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
5. นายจตุพล ทองสกล  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
6. นางธนนันท ทองธรรมชาติ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
7. นางสาวกฤษณา บุญยั่งยืน   แทน นายอ าเภอเมืองระยอง 
8. นายอ านวย เกษตรสินธุ์นุกูล แทน นายอ าเภอแกลง 
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 9. นางวันวิสา  เทพภูเขียว แทน นายอ าเภอปลวกแดง 
 10. นายสุรพงษ์ บุญยั่งยืน แทน นายอ าเภอบ้านฉาง 
 11. นายพลกฤษ ศรีบุญม ี แทน นายอ าเภอเขาชะเมา 
 12. นายปานเทพ  สินธุสนธิชาติ แทน นายอ าเภอวังจันทร์ 
 13. นายศรายุทธ อุโคตร  แทน นายอ าเภอนิคมพัฒนา 
 14. นางณัฏชุภา แสงจันทร์พงษ์ แทน นายอ าเภอบ้านค่าย 
 15. นายวินัย เสาวฤทธิ์   แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
     และชายฝั่ง ที่ 1 
 16. นางสาวปณิดา เซี่ยงว่อง  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดระยอง 
 17. นายพรชัย วนัสรุจน์   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 18. นางสาววิชญารัตน์ ปัญญสกุลพูลศิริ  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
 19. นายชัชวาล ศรีวิไล   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
 20. นางสาวกชกร ละครศรี  แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง 
 21. นางสาวธารา กลั่นผล   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
 22.นายโอภาส กว้างมาก   ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
 23. นางสาวนิรดา พ่ึงสุข    ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
 24. นางสาวอนงค์พร อารีกุล เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
 25. นายศรันย์ เพชรพันธ์  เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้า
คณะท างานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด เป็นประธานในการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ และในวันนี้
ได้เชิญคณะท างานทุกท่าน และส่วนราชการ/อ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ   
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2561 
  ผู้แทนส านักงานคลังจังหวัดระยอง รายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ส าหรับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่าย
ภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
 

ไตรมาสที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (%) 
รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม 

ไตรมาสที่ 1 33% 21.11% 30.29% 

ไตรมาสที่ 2 22% 22% 22% 
ไตรมาสที่ 3 22% 22% 22% 
ไตรมาสที่ 4 21.36% 22.89% 21.71% 

รวม 98.36% 88% 96% 
 

2.1 การด าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 ของจังหวัดระยอง 

1) การก่อหนี้ผูกพัน 
-  การจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการ      

สืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีที่ดินสิ่งก่อสร้างต้องด าเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการ
ก าหนดจ านวนพ้ืนที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ 
ประมาณราคา สถานที่/พื้นท่ีก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  - ให้เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขว่าจะ
ก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณแล้ว 
 - รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส     
ที่ 1  
 - รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มี
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จในไตรมาส ที่ 2 

2.2  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  -  การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88  
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนั้น หากหน่วยงานใดมีปัญหาเรื่องการท างานในระบบ    
e-GP ให้ประสานมาที่ส านักงานคลังจังหวัดระยอง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการท างานในระบบเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถด าเนินการในระบบได้อย่างถูกต้อง 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามทีส่ านักงานคลังจังหวัดระยอง น าเสนอ   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง เพื่อพิจารณาและติดตามผลโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ          
ของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)         
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    3.1 รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ      
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ท่ียังไม่แล้วเสร็จ) 
   3.1.1  งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
     (1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 
58,535,500 บาท 
     - เบิ กจ่ าย เสร็ จแล้ ว  จ านวน  4 โครงการ  งบประมาณ 
54,974,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.00 
     - ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,400,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 
     (2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) 
    - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 
166,634,000 บาท 
      - เบิ กจ่ ายแล้ ว เสร็ จ  จ านวน  2 โครงการ  งบประมาณ 
95,022,329 บาท      คิดเป็นร้อยละ 63.74 
       - อยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 54,062,117 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.26 
     3.1.2 งบจังหวัด 
      (1) งบประมาณ พ.ศ.2560  
     - ได้ รั บการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ 
งบประมาณ 309,309,900 บาท 
                - เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จ านวน 39 โครงการ งบประมาณ 
226,372,058 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.19 
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     - ไม่มีผู้เสนอราคาถูกดึงเงินกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ     
ปี 2560 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,220,000 บาท 
    - ยกเลิก 1 โครงการ งบประมาณ 18,000,000 บาท และน า
เงินมาท าโครงการใหม่ 5 โครงการ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1)  ช าระค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  25 
พฤศจิกายน 2556  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท) 
งบประมาณ 4,019,670 บาท 
     (2) เบิกจ่ายแล้ว 5 โครงการ งบประมาณ 13,487,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 73.93 
     (3) คงเหลือ 2 โครงการ งบประมาณ 8,219,420 คิดเป็น
ร้อยละ 41.58  
    - น าเงินเหลือจ่ายมาท าโครงการใหม่ ครั้งที่  1 จ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 19,767,670 บาท  
    (1) เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 13,487,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 74.93 
     (2) อยู่ ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 
2,187,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.15 
   - น า เงินเหลือจ่ายมาท าโครงการใหม่ ครั้ งที่  2 จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 8,165,000 บาท  
    (1) เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,097,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.69 
    (2)  อยู่ ระหว่างการด า เนินการ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
6,065,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.28 
   - น าเงินเหลือจ่ายมาท าโครงการใหม่ ครั้ งที่  3 จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 720,000 บาท  
    (1) เบิกจ่ายเสร็จแล้ว งบประมาณ 420,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.28 
    (2) คงเหลือ งบประมาณ 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.72 
   รวมสถานะโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น จ านวน              
63 โครงการ วงเงิน 304,089,900 บาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 253,484,808 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 
- คงเหลือ 48,71,092 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.32   
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มติที่ประชุม 
1) มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ท าหนังสือถึงจังหวัด เพ่ือให้ผู้บริหารลงนาม

เร่งรัดไปยังกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืชกรณีการขออนุญาตด าเนินโครงการในพ้ืนที่อุทยาน โครงการดูแล
ป้องกันและเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ บริเวณแนวเชื่อมต่อ Corridor 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 

2) มอบหมายอ าเภอวังจันทร์ด าเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายเขตประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 
ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 
และรายงานจังหวัดระยองทราบด้วย 

3) มอบหมายอ าเภอบ้านค่ายด าเนินโครงการก่อสร้างทางน้ าข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5 คลองบางกระดาน หมู่ที่ 6 คลองสาธารณะ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 และรายงานจังหวัดระยองทราบด้วย 

4) มอบหมายอ าเภอเขาชะเมา ด าเนินโครงการขุดแก้มลิงหน้าฝายน้ าล้นคลองเขาลอยพร้อม
ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 

 
    3.1.3 งบโครงการตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับ  
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560 ในอ านาจ
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
     - ได้รับงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 12,498,000 บาท 
     - เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,989,000 คิดเป็นร้อย
ละ 32.38 
          - คงเหลือ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,330,000 บาท 
 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ   

1. ความไม่พร้อมของโครงการในการด าเนินการ เช่น สถานที่ด าเนินการก่อสร้างของ
โครงการมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่หรือต้องขออนุญาตรื้อถอนโครงสร้างเดิม    
เพ่ือสร้างใหม่จึงต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอนุญาตก่อน ท าให้หน่วยงานส่งมอบพ้ืนที่ให้กับผู้ รับจ้าง
ล่าช้า 

2. ปัญหาเรื่องผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากขาดสภาพคล่อง           
ขาดแคลนแรงงานและผู้รับจ้างมีการรับงานจากส่วนราชการและภาคเอกชนหลายที่ท าให้การบริหารสัญญา
ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามระยะเวลาสัญญา 

 
ที่ประชุมข้างต้นมีมติ/ข้อสั่งการ ดังนี้ 
1) มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ท าหนังสือถึงจังหวัด เพ่ือให้ผู้บริหารลงนาม

เร่งรัดไปยังกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์ พืชกรณีการขออนุญาตด าเนินโครงการในพ้ืนที่อุทยาน โครงการดูแล
ป้องกันและเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ บริเวณแนวเชื่อมต่อ Corridor 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
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2) มอบหมายอ าเภอวังจันทร์ด าเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายเขตประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 
ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 
และรายงานจังหวัดระยองทราบด้วย 

3) มอบหมายอ าเภอบ้านค่ายด าเนินโครงการก่อสร้างทางน้ าข้ามคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5 คลองบางกระดาน หมู่ที่ 6 คลองสาธารณะ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 และรายงานจังหวัดระยองทราบด้วย 

4) มอบหมายอ าเภอเขาชะเมา ด าเนินโครงการขุดแก้มลิงหน้าฝายน้ าล้นคลองเขาลอยพร้อม
ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ    
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 

 
  3.2 รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   3.2.1 งบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
      - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ 45 กิจกรรม วงเงิน
รวม 298,483,800 บาท แยกเป็น 
      (1)  งบลงทุน จ านวน 27 กิจกรรม งบประมาณ 223,848,000 บาท 
    - ได้ผู้รับจ้างแล้ว 12 กิจกรรม คงเหลือ 15 โครงการ   
     (2) งบด าเนินงาน จ านวน 17 กิจกรรม งบประมาณ 65,617,800 บาท  
      - เบิกจ่ายแล้ว โครงการ งบประมาณ 5,910,390.50 บาท คิดเป็น        
ร้อยละ 9.01 
     (3) งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 9,000,000 บาท  
      - เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ 544,137.60 คิดเป็นร้อยละ 6.05  
    3.2.2 งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณ 115,105,500 บาท 
      - ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอนุมัติ
งบประมาณให้ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลความก้าวหน้าดังนี้ 
      (1) ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
      (2) อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 5 โครงการ 6 กิจกรรม 
     (3) งบด าเนินงานเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 2 กิจกรรม 2 โครงการ งบประมาณ 
610,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 
     (4) คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 111,079,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.47   
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    ที่ประชุมข้างต้นมีมติ/ข้อสั่งการ ดังนี้ 
1) มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ท าหนังสือถึงจังหวัด เพ่ือให้ผู้บริหาร

ลงนามเร่งรัดไปยังกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืชกรณีการขออนุญาตด าเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน้ าตกเขาชะเมาและน้ าตกคลองปลากั้ง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ      
เขาชะเมา-เขาวง  

2) โครงการงบลงทุนเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันให้ได้ภายในไตรมาสที่ 1 
3) โครงการงบฝึกอบรมให้เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 50 ของงบประมาณท้ังหมด 
4) ให้ส่วนราชการ/อ าเภอ รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการให้จังหวัด

ทราบทุกวันที่ 25 เป็นประจ าทุกเดือน 
5) มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จัดการประชุมติดตามเร่งรัด

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นประจ า ทุกเดือน และรายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองทราบทุกเดือน 

 
วาระท่ี  4     เรื่องอ่ืนๆ 

 - 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
     ลงช่ือ -นางสาวอนงค์พร อารีกุล- ผู้บันทึกฯ  
              (นางสาวอนงค์พร อารีกุล) 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          

      ลงช่ือ    –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์-  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                 (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 


