
มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ของจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และปีงบประมาณ 2560-2561  
(ที่ยังไม่แล้วเสร็จ) ครั้ง 1 

เมื่อวันที่  26   ธันวาคม   2561 
 

ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุดที่ รย 0017.2/ว 183  ลงวันที่  10  มกราคม  2562 
 

ล าดับที่ ประเด็น/ข้อสั่งการ มอบหมายหน่วยงาน 
1 ขอให้อ าเภอนิคมพัฒนา พิจารณาแนวทางการด าเนินการโครงการ

ก่อสร้างฝาย มข.2527 พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 6 ต าบลพนานิคม อ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเกิดปัญหาล่าช้าในการ
ด าเนินการเนื่องจากมีปริมาณน้ ามาก โดยให้พิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

อ าเภอนิคมพัฒนา 

2 มอบหมายส านั ก ง าน โยธ าธิ ก า รและผั ง เ มื อ งจั งหวั ด ระยอง               
และส านักงานคลังจังหวัดระยอง ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการ/อ าเภอ ในการก าหนดงวดงานและก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการงบลงทุนให้สอดคล้องและตรงตาม
ความเป็นจริง 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

3 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์      
พ.ศ.2562 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

4 งบด า เนิ นงานขอให้ เบิ กจ่ ายงบประมาณให้แล้ ว เสร็ จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

5 ขอให้ทุกส่วนราชการ/อ าเภอ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามงวดงานแผน/ผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

6 ขอให้ส่วนราชการ/อ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 25 เป็น
ประจ าทุกเดือน 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

7 ขอให้หน่วยงานพิจารณาระยะเวลาสัญญาให้สอดคล้องกับเนื้องานของ
แต่ละโครงการมิให้ระยะเวลานานเกินไป หรือเอ้ือต่อผู้รับจ้าง 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 


