



## รายงานการประชุม

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕

ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

### กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| ๑. นายธีรวัฒน์ สุดสุข        | รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง               | ประธานที่ประชุมฯ |
| ๒. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์   | คลังจังหวัดระยอง                          |                  |
| ๓. นายสมเอก ไตรศักดิ์พล      | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง      |                  |
| ๔. นายพิทยา ศรีแห่งโคตร      | แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง                  |                  |
| ๕. นางสาวราวดี ชินเนหันหา    | แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง            |                  |
| ๖. นายกุมพล ขวนชม            | ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง                 |                  |
| ๗. นายบุญยืน เลาหะวิทย์รัตน์ | แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง            |                  |
| ๘. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม      | รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง |                  |
| ๙. นายจิรวิสุทธิ์ เปรมดิษฐ์  | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง           |                  |

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประชุมฯ

### กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง
๒. พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
๔. นายประจวบ จำเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม ใน ก.บ.จ.

### ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ๑. นางจงกลณี ศรีสุธา            | ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง                         |
| ๒. นางสาวภศกมล รูปแก้ว          | ผู้แทน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง                  |
| ๓. นายรัฐชนันต์คุณุตน์ รัตนวงศ์ | ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดระยอง                           |
| ๔. นางสาวปิยนุช มหาโคตร         | ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง                     |
| ๕. นางสาววีณา ฌณีอินทร์         | ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง                     |
| ๖. นางสาวสมหมาย พวงมณี          | ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง                          |
| ๗. นางสาวดาริน สุขหงส์          | ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง                          |
| ๘. นางสาวสุจิรา พงษ์พิทักษ์     | ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง              |
| ๙. นายกิตติพล แต่งผิว           | ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ๑๐. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ        | ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง |
| ๑๑. นางสาวสิรินทร์รัตน์ แจ้สว่าง | ผู้แทน อำเภอเมืองระยอง      |
| ๑๒. นางสาวปัทมา เมฆจันทร์        | ผู้แทน อำเภอบ้านฉาง         |
| ๑๓. นายศิริชัย จันทวงษ์          | ผู้แทน อำเภอนิคมพัฒนา       |
| ๑๔. นายพลกฤษ ศรีบุญมี            | ผู้แทน อำเภอเขาชะเมา        |
| ๑๕. นายบุญเชิด ศรีแสง            | ผู้แทน อำเภอวังจันทร์       |
| ๑๖. นางวันวิสา เทพภูเขียว        | ผู้แทน อำเภอปลวกแดง         |
| ๑๗. นายพชร สินธุสอาด             | ผู้แทน อำเภอบ้านค่าย        |
| ๑๘. นายสมศักดิ์ บำรุงหงส์        | เทศบาลตำบลเนินพระ           |
| ๑๙. นายกิตติเกษม ชำนิไกร         | เทศบาลตำบลเนินพระ           |
| ๒๐. นางสาวอนงค์พร อารีกุล        | สำนักงานจังหวัดระยอง        |
| ๒๑. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล     | สำนักงานจังหวัดระยอง        |

### หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

อำเภอแกลง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด เป็นประธานในการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### **ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ**

ตามที่จังหวัดระยองได้อนุมัติให้ส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ และติดตามผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยจังหวัดระยองกำหนดจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

**มติที่ประชุม :** รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงาน

๒.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

### ๒.๒.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด

#### (๑) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด

##### ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๙๘,๔๘๓,๘๐๐ บาท

- ยกเลิก ๒ กิจกรรม นำมาทำกิจกรรมใหม่ ๑ กิจกรรม
- ใช้เงินเหลือจ่ายมาดำเนินกิจกรรมใหม่ จำนวน ๒๐ กิจกรรม
- งบประมาณถูกพับไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หนังสือกระทรวงการคลัง ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จำนวน ๔ กิจกรรม วงเงิน ๑๗,๘๓๙,๔๐๐ บาท โดยมีสาเหตุ ๒ ประการ คือ ๑) มีการขออุทธรณ์ในกระบวนการหาผู้รับจ้าง และ ๒) มีระยะเวลาจำกัดเนื่องจากการอนุมัติงบประมาณเงินเหลือจ่ายในปลายปี

- รวมสถานะดำเนินกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๖๐ กิจกรรม

วงเงิน ๒๘๐,๖๔๔,๔๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๕๘ กิจกรรม วงเงิน ๒๖๕,๓๗๓,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖

- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม วงเงิน

๑๕,๒๗๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๔

#### (๒) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด

##### ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ ๕๘ กิจกรรม

วงเงินรวม ๓๗๐,๖๖๐,๑๐๐ บาท

- เงินจากการยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ กิจกรรม วงเงิน

๒๕,๐๘๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗

- นำเงินยกเลิกโครงการและเงินเหลือจ่ายมาทำโครงการใหม่

จำนวน ๙ กิจกรรม วงเงินรวม ๓๐,๔๕๑,๖๕๐ บาท

- ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน จำนวน ๖๔ กิจกรรม วงเงิน

๓๗๐,๖๐๐,๑๐๐ บาท

(๑) เบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๙๐,๔๓๘,๑๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๐

(๒) คงเหลือ ๒๘๐,๒๒๑,๙๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๐

(๓) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ กิจกรรม

(๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๔ กิจกรรม

- เบิกจ่ายบางส่วน จำนวน ๒๐ กิจกรรม

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔ กิจกรรม

(๕) งบลงทุนที่ต้องก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๔๓ กิจกรรม

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๙ กิจกรรม
- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๔ กิจกรรม

## ๒.๒.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

### ภาคตะวันออก ๑

#### (๑) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

##### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๒๖๕,๕๐๐ บาท
- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๘๖๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๖
- ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔

#### (๒) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

##### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๖๐๖,๐๐๐ บาท
- ใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๓๙,๒๘๔,๑๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐
- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๗,๓๒๑,๘๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๐

#### (๓) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่ม

##### จังหวัด ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๐๖,๗๙๙,๔๐๐ บาท
- ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๖,๓๖๒,๘๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘
- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ วงเงิน ๑๗๓,๕๕๕,๕๓๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๒
- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๖,๘๘๑,๑๔๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐

#### ๒.๓.๓ งบโครงการตามนโยบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติการในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

- ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๙๘๓,๕๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

### ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

คลังจังหวัดระยอง : แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ดังนี้

(๑) งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการก่องหน้ผู้กผันน้อยมาก ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอำเภอ เร่งรัดการดำเนินการก่องหน้ผู้กผันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดว่าการก่องหน้เงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณต้องมีการก่องหน้ผู้กผันแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถก่องหน้เงินไว้เบิกเหลือปีได้

(๒) เงินก่องหน้เงินไว้เบิกเหลือปีในทุกปีงบประมาณ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) โครงการก่อสร้างบางโครงการมีการกำหนดระยะเวลาสัญญาานเกินไป ทำให้ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ควรจะเป็น ทำให้ล่าช้าออกไปและเบิกจ่ายไม่ตรงตามงวดงานที่กำหนดไว้ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดให้เบิกจ่ายตรงตามงวดงานที่กำหนดด้วย

(๔) งบดำเนินงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และในส่วนกิจกรรมที่เหลือให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้เบิกได้ในไตรมาสที่ ๓ หากมีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการสรุปภาพรวม เช่น

๑) ขาดบุคลากรด้านช่างในการกำหนดราคากลางทำให้การก่องหน้ล่าช้า เช่น อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอวังจันทร์

๒) งบลงทุนผู้รับจ้างไม่เบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนด

### มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

๑. ให้อำเภอพัฒนาที่มีการดำเนินล่าช้า ให้เร่งรัดการก่องหน้ผู้กผันโดยเร็วซึ่งขั้นตอนในการกำหนดราคากลางใช้เวลาค่อนข้างนานมาก

๒. ให้อำเภอวังจันทร์ พิจารณาการแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) เนื่องจากมีผลการดำเนินงานล่าช้าและยังไม่มีควมคืบหน้า

๓. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง พิจารณาการดำเนินโครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่ภาคการท่องเที่ยว กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง งบประมาณ ๑,๖๑๔,๒๐๐ บาท กิจกรรมย่อย จัดทำออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดฤดูกาลผลไม้แล้ว รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ล่วงเลยระยะเวลาการดำเนินการ

๔. งบลงทุน ให้เร่งรัดการดำเนินการ และก่องหน้ผู้กผันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในส่วนของงบลงทุนให้เบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ หากมีปัญหาล่าช้าหรืออุปสรรคประการใดขอให้แจ้งจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว

๕. งบดำเนินงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และในส่วนกิจกรรมที่เหลือให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้เบิกได้ในไตรมาสที่ ๓ หากมีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๖. ให้ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงด  
งานแผน/ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากมี  
กิจกรรมที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขอให้แจ้งจังหวัดระยองทราบทันที เพื่อนำไป  
ดำเนินกิจกรรมสำรองตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

๗. ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการ  
ดำเนินโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (PADME)  
ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ  
เป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการขอส่งการตามหนังสือจังหวัดระยอง  
ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๖๒๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด

๘. ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานผลการ  
ดำเนินงานให้จังหวัดระยองทราบเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เป็นประจำทุกเดือน  
เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม  
๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ - อนุพงศ์ อารีกุล - ผู้บันทึกฯ  
(นางสาวอนุพงศ์ อารีกุล)  
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ - จีร์วิสต์ เปรมดิษฐ์ - ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ  
(นายจีร์วิสต์ เปรมดิษฐ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ