



รายงานการประชุม

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗

ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรวัฒน์ สูดสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ประธานที่ประชุมฯ
๒. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์	คลังจังหวัดระยอง	
๓. นายปรพล เจริญพงษ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๔. นายประเมิน อูมา	แทน พัฒนาการจังหวัดระยอง	
๕. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	
๖. นายสาวภศกมล รูปแก้ว	ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง	
๗. นางกฤษณา นิพนธ์รัมย์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง	
๘. นายบุญยืน เลหาหะวิทย์รัตน์	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๙. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม	รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๑๐. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง คณะทำงานและเลขานุการการประชุม	
๑๑. นายจิรวาสส์ เปรมดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการการประชุม	

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

นายประจวบ จำเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม ใน ก.บ.จ.

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม

๑. พ.ต.ท. ลินดา ผุดผ่อง	ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
๒. นางคะนิงนิจ ทายาทุท	ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
๓. นายสุกนก พิพัฒน์ครุฑ	ผู้แทน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑
๔. นายกิตติพล แต่งผิว	ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
๕. นางสาวดาริน สุขหงส์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๖. นางจุฑารัตน์ ขาวคม	ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
๗. นายชัชวาล ศรีวิไล	ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง
๘. นายรัฐชนันคณุตน์ รัตนวงศ์	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
๙. นางสาวสุพรรณณี เกษมพงษ์	ผู้แทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
๑๐. นางจงกลณี ศรีสุธา	ผู้แทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

๑๑. นางบุญเกื้อ ศิริสวัสดิ์	ผู้แทน อำเภอกาหลง
๑๒. นายปิโยรส ศรีคำน้อย	ผู้แทน อำเภอบ้านฉาง
๑๓. นายศิริชัย จันทวงษ์	ผู้แทน อำเภอนิคมน้ำอ้อม
๑๔. นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง	ผู้แทน อำเภอเขาชะเมา
๑๕. นายบุญเชิด ศรแสง	ผู้แทน อำเภอวังจันทร์
๑๖. นายสิทธิชัย แก้วกุลปรีชา	ผู้แทน อำเภอปลวกแดง
๑๗. นางสาวมาลัย ทองคำ	ผู้แทน อำเภอบ้านค่าย
๑๘. นางสาวอนงค์พร อารีกุล	สำนักงานจังหวัดระยอง
๑๙. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล	สำนักงานจังหวัดระยอง

หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด เป็นประธานในการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ตามที่จังหวัดระยองได้อนุมัติให้ส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ และติดตามผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยจังหวัดระยองกำหนดจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คลังจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้

ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ลงมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทและให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง) แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง)

ไตรมาสที่	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายภาพรวม
๑	๓๖.๐๐%	๒๐.๐๐%	๓๒.๐๐%
๒	๕๗.๐๐%	๔๕.๐๐%	๕๔.๐๐%
๓	๘๐.๐๐%	๖๕.๐๐%	๗๗.๐๐%
๔	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐.๐๐%

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง
ประจำปีของจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒

ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ได้รับ การจัดสรร	ก่อนหักผูกพัน		เบิกจ่าย		คงเหลือ	ลำดับ ของ ประเทศ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๑๒๓.๒๖	๘๑.๕๕	๖๖.๑๖	๗๔.๐๗	๖๐.๐๙	๔๙.๑๙	๓๑
รายจ่ายลงทุน	๒๔๗.๔๐	๑๘๔.๐๓	๗๔.๓๙	๑๑๖.๓๖	๔๗.๐๓	๑๓๑.๐๔	๓๕
ภาพรวม	๓๗๐.๖๖	๒๖๕.๕๘	๗๑.๖๕	๑๙๐.๔๓	๕๑.๓๘	๑๘๐.๒๓	๒๙

ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีของจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒

ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ได้รับ การจัดสรร	ก่อนหักผูกพัน		เบิกจ่าย		คงเหลือ	ลำดับ การเบิกจ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๔๓.๙๗	๑๒.๗๑	๒๘.๙๑	๑๒.๗๑	๒๘.๙๑	๓๑.๒๖	๖
รายจ่ายลงทุน	๑๖๕.๐๐	๑๑๙.๑๓	๗๒.๒๐	๑๓.๕๙	๘.๒๓	๑๕๑.๕๖	๑๕
ภาพรวม	๒๐๘.๙๗	๑๓๑.๘๔	๖๓.๐๙	๒๖.๓๐	๑๖.๕๘	๑๘๖.๘๘	๑๕

ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๓) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)

ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับ การอนุมัติ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๑	๒,๑๓๒.๓๙	๑,๕๖๕.๐๕	๖๘.๗๐	๖๖๗.๓๔	๓๑.๓๐
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐	๑,๐๘๘.๓๘	๕๓๑.๔๘	๔๘.๘๓	๕๕๖.๙๐	๕๑.๑๗
รวม	๓,๒๒๐.๗๗	๑,๙๙๖.๕๓	๖๑.๙๙	๑,๒๒๔.๒๔	๓๘.๐๑

ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๓ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๓๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประมาณ ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) และขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันครบทุกโครงการ/รายการ หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว มีเงินงบประมาณรายจ่ายจากการใช้วงเงินดังกล่าว และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินโครงการ/รายการ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ขอให้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยให้ยึดถือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อนนี้ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

๓.๑.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ กิจกรรม วงเงิน ๒๘๐,๖๔๔,๔๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน

(๑) แล้วเสร็จ ๕๙ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๒๗๓,๔๖๓,๖๐๐ บาท

(๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม อุทยานแหล่ง

เรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง วงเงิน ๒๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท มีผลการดำเนินงานถึงงวดงานที่ ๑๘ จากทั้งหมด ๒๒ งวดงาน

- เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๕๗๙,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐

- คงเหลือ ๗,๑๘๐,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐

๓. ๒.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗๙ กิจกรรม วงเงิน ๓๗๐,๖๐๐,๑๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน

(๑) แล้วเสร็จ ๔๑ กิจกรรม

(๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ กิจกรรม

(๓) ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๑๘๔,๔๖๘,๙๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๗

(๔) คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๖,๑๓๑,๑๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๓

(๕) เฉพาะงบลงทุนที่ต้องก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๕๑ กิจกรรม

- ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๔๕ กิจกรรม

- อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง จำนวน ๖ กิจกรรม (กิจกรรมเงินเหลือจ่าย)

๓.๒.๓ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๖๖๖,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน

- (๑) แล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ววงเงิน ๑๔๓,๗๘๔,๒๐๐ บาท
- (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำ ประแสร์ฯ ดำเนินการโดยอำเภอวังจันทร์ วงเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ คงเหลือ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ (อำเภอแจ้งเป็นผู้ทำงาน)
 - โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ฯ ดำเนินการโดยอำเภอวังจันทร์ วงเงิน ๖,๑๗๔,๐๐๐ บาท มี ๔ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งาน จำนวน ๑,๘๕๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐ คงเหลือ ๔,๓๒๑,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐ (อยู่ระหว่างอำเภอแจ้งผู้รับจ้างเข้างาน)

๓.๒.๔ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐๖,๗๙๙,๔๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน

- (๑) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม ๒๐๖,๗๙๙,๔๐๐ บาท
 - (๒) ผลการเบิกจ่าย ๓๘,๙๒๗,๓๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๒
 - (๓) คงเหลือ ๑๖๗,๘๗๒,๐๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๘
- ๓.๒.๕ งบตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติการในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๙๘๓,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๘,๘๘๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๗ (อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย รย ๓๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๔บ้านเขาหินแท่น หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ดำเนินการโดยอำเภอวังจันทร์ วงเงิน ๒,๓๒๔,๐๐๐ บาท)

๓.๒.๖ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทย) จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๓,๒๘๐,๓๖๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๗
- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑,๘๓๑,๓๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๓ และได้เร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

คลังจังหวัดระยอง : แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ดังนี้

(๑) งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการก่องหน้ผู้กผันน้อยมาก ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอำเภอ เร่งรัดการดำเนินการก่องหน้ผู้กผันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดว่าการก่องเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณต้องมีการก่องหน้ผู้กผันแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถก่องเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

(๒) เงินก่องไว้เบิกเหลื่อมปีในทุกปีงบประมาณ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) โครงการก่อสร้างบางโครงการมีการกำหนดระยะเวลาสัญญาานเกินไป ทำให้ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ควรจะเป็น ทำให้ล่าช้าออกไปและเบิกจ่ายไม่ตรงตามงวดงานที่กำหนดไว้ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดให้เบิกจ่ายตรงตามงวดงานที่กำหนดด้วย

(๔) งบดำเนินงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หากมีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการสรุปภาพรวม เช่น

๑) ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานทันทีภายหลังจากเริ่มระยะเวลาสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

๒) งบลงทุนผู้รับจ้างไม่เบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนด

(๖) งบลงทุน เช่น กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนน ให้หน่วยงานควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนด เนื่องจากพบว่าบางแห่งไม่ได้มาตรฐานและเกิดการชำรุดเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

๑. งบลงทุน ให้เร่งรัดการดำเนินการ และก่องหน้ผู้กผันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กันยายน ๒๕๖๒) และในส่วนของงบลงทุนให้เบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ หากมีปัญหาอุปสรรคประการใดขอให้แจ้งจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว

๒. งบดำเนินงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หากมีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๓. ให้ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานแผน/ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขอให้แจ้งจังหวัดระยองทราบทันที เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมสำรองตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

๔. ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (PADME)

ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ เป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน **จนกว่าโครงการและแล้วเสร็จ** ทั้งนี้ ให้ดำเนินการขอส่ง การตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๖๒๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด ด้วย

๕. ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานผลการ ดำเนินงานให้จังหวัดระยองทราบเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เป็นประจำทุกเดือน เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเคร่งรัด

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ลงชื่อ - อนงค์พร อารีกุล - ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนงค์พร อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ - จีร์วิสต์ เปรมดิษฐ์ - ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีร์วิสต์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ