



รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล

การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ประธานฯ
๒. นางสาวภัทรชนันท์ ผ่องผาด	แทน ปลัดจังหวัดระยอง	
๓. นายสมชาย รุ่งเรือง	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	
๔. ว่าที่ร้อยเอก ชีรพงศ์ ครุฑดีลกานันท์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๕. นายสมจิตร จันท์ผลึก	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	
๖. นางสาวกรจิรัฎฐ์ พงจันทร์ศธร	แรงงานจังหวัดระยอง	
๗. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์	คลังจังหวัดระยอง	
๘. นางวรัญญา ถนอมพันธ์ุ	พาณิชย์จังหวัดระยอง	
๙. นายสุวิชัย สีนบังเกิด	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง	
๑๐. นายมานพ จันท์พงษ์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	
๑๑. นางสาวกัญดา ศรีกานัล	แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	
๑๒. นายกรภข ชื่นตา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง	
๑๓. นายบุญยืน เลหาวิทยะรัตน์	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๑๔. นายสุรพล สุทธจินดา	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๑๕. นายสุรศักดิ์ วงศ์เหม	รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๑๖. นายพิชพร สมะลาภา	ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง	
๑๗. นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๑๘. นายประเทือง วงศ์ข้ม	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๑๙. นายมานอชย์ ประทุมพิทักษ์	ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๒๐. นายพินิจนันท์ ประดับ	ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๒๑. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง	เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย์)
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล อองอาจอิทธิชัย)
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| ๑. นางณัฏฐ์ชุกา แสงจันทร์พงษ์ | อำเภอเมืองระยอง |
| ๒. นายอริวัฒน์ ต้นศิริ | อำเภอแกลง |
| ๓. นายประสิทธิ์ คอกขุนทด | อำเภอบ้านค่าย |
| ๔. นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช | อำเภอปลวกแดง |
| ๕. นายดิเรก ศรีรัตน์ | อำเภอบ้านฉาง |
| ๖. นายภิรมย์ ชุมนุ่ม | อำเภอวังจันทร์ |
| ๗. นายศิริชัย จันทร์ศรี | อำเภอนิคมพัฒนา |
| ๘. นายนราสิทธิ์ ทองอ่วมใหญ่ | อำเภอเขาชะเมา |
| ๙. นางสาวยุการ์รัตน์ เบ็ญศรีรัตน์ | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง |
| ๑๐. นางจิรภา บุญไชโย | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง |
| ๑๑. นางสาวสมหมาย พลมณี | สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง |
| ๑๒. นางสาวดาริน สุขหงส์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง |
| ๑๔. นายวันเฉลิม เวียงนนท์ | การประสานส่วนภูมิภาคสาธารณะของ |
| ๑๕. นายจิรวุฒิส์ เปรมดิษฐ์ | สำนักงานจังหวัดระยอง |
| ๑๖. นายศรัณย์ เพชรพันธ์ | สำนักงานจังหวัดระยอง |
| ๑๗. นางสาวเพ็ญนภา วรรณวงศ์ | สำนักงานจังหวัดระยอง |
| ๑๘. นางสาวอนงค์พร อารีกุล | สำนักงานจังหวัดระยอง |
| ๑๙. นางสาวศิริพร สารลิก | สำนักงานจังหวัดระยอง |
| ๒๐. นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์ | สำนักงานจังหวัดระยอง |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นว่าเพื่อให้การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยด่วน จึงให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดเตรียมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้น

จังหวัดระยองได้ดำเนินการตามแนวทางข้างต้น โดยได้จัดทำคำขอขบประมาณสำหรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดระยอง โดยเสนอจำนวน ๒๓๔ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๑๕๓,๐๑๐ บาท ซึ่งกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ สำนักงบประมาณ ได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ รวมจำนวน ๒๐๑ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๔,๔๓๙,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้หน่วยงานและอำเภอที่รับผิดชอบดำเนินโครงการแล้ว จากการตรวจสอบพบปัญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและอำเภอจึงได้แจ้งยกเลิกโครงการ รวมจำนวน ๓๒ โครงการ วงเงินรวม ๘๘,๒๘๔,๖๐๐ บาท **ดังนั้น สรุปสถานะโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๖,๑๕๔,๘๐๐ บาท**

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดระยองจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ๓ ชุด ซึ่งในวันนี้จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน มาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจก่อนที่คณะกรรมการจะลงพื้นที่จริงเพื่อไปตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนิน

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง (ฝ่ายเลขานุการฯ)

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งข้อมูลในที่ประชุมฯ ดังนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด กำหนดให้จังหวัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยมีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร่วมติดตามและประเมินโครงการอย่างใกล้ชิด

จากแนวทางข้างต้น จังหวัดระยองจึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง” ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๑๒๒๓๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ดำเนินการตามระเบียบข้อปฏิบัติอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๓ ชุด ดังนี้

๑) คณะกรรมการชุดที่ ๑ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๕๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐,๔๐๓,๐๐๐ บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายปริญญา โพธิสัตย์) เป็นประธานกรรมการ และมี ปลัดจังหวัดระยอง หรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒) คณะกรรมการชุดที่ ๒ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๓,๒๐๐ บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล งามกิจพิชัย) เป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง หรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ

๓) คณะกรรมการชุดที่ ๓ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๑๘,๖๐๐ บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์) เป็นประธานกรรมการ และมีท้องถิ่นจังหวัดระยอง หรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านทราบแล้ว ตามหนังสือ จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๔๙๘๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อคิดเห็น/ชี้แจง เพิ่มเติม :

ประธานที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒ และ ๓ ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการช่างหรือวิศวกรรม ให้สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้การลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอให้ คณะกรรมการแต่ละชุดตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามที่ได้เสนอของบประมาณ และหากพบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งหรือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยดำเนินโครงการให้แก้ไข ให้เรียบร้อยและถูกต้องด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาและติดตาม

๓.๑ การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานและอำเภอ (หน่วยงานและอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ)

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งข้อมูลในที่ประชุมฯ ดังนี้

๑) จังหวัดระยอง เสนอจำนวน ๒๓๔ โครงการ วงเงินรวม ๒๔๔,๑๕๓,๐๑๐ บาท

๒) กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ ๑ สำนักงานงบประมาณ ได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ จำนวน ๒๐๑ โครงการ วงเงินรวม ๑๙๔,๔๓๙,๔๐๐ บาท

๓) หน่วยงานและอำเภอขอแจ้งยกเลิกโครงการ รวมจำนวน ๓๒ โครงการ วงเงินรวม ๘๘,๒๘๔,๖๐๐ บาท

๔) สรุปสถานะโครงการ จำนวน ๑๖๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๖,๑๕๔,๘๐๐ บาท

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานและอำเภอ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้เชิญหน่วยงานและอำเภอมาเข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้คณะกรรมการได้รับทราบ หากคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดสามารถสอบถามหน่วยงานและอำเภอได้โดยตรง

สรุปข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	การเบิกจ่าย				การดำเนินงาน				
					เบิก	คงเหลือ	เหลือจ่าย	ร้อยละ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	เบิกจ่าย					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)
๑	อำเภอเมืองระยอง	๙	๖,๖๘๒,๐๐๐	๕,๘๕๘,๐๐๐		๕,๘๕๘,๐๐๐	๘๒๔,๐๐๐			๑	๘		
๒	อำเภอแกลง	๑๒	๑๓,๕๗๒,๓๐๐	๑๐,๒๐๗,๐๐๐		๑๐,๒๐๗,๐๐๐	๓,๓๖๕,๓๐๐			-	๑๒		
๓	อำเภอบ้านค่าย	๔๘	๒๒,๒๖๕,๓๐๐	๒๑,๘๒๑,๓๐๐		๒๑,๘๒๑,๓๐๐	๔๔๔,๐๐๐			๓๑	๑๗		
๔	อำเภอปลวกแดง	๑	๑๕๑,๘๐๐	๑๕๑,๘๐๐		๑๕๑,๘๐๐	-			๑	-		
๕	อำเภอบ้านฉาง	๑๗	๑๐,๙๑๑,๙๐๐	๙,๑๘๐,๐๐๐		๙,๑๘๐,๐๐๐	๑,๗๓๑,๙๐๐			๓	๑๔		
๖	อำเภอวังจันทร์	๒๗	๑๐,๐๔๘,๓๐๐	๑๐,๐๓๖,๔๙๓		๑๐,๐๓๖,๔๙๓	๑๑,๘๐๗			๘	๑๙		
๗	อำเภอนิคมพัฒนา	๒	๔,๙๓๓,๐๐๐	๓,๕๙๒,๐๐๐		๓,๕๙๒,๐๐๐	๑,๓๔๑,๐๐๐			-	๒		
๘	อำเภอเขาชะเมา	๑๙	๙,๐๕๐,๗๐๐	๘,๔๑๐,๗๐๐		๘,๔๑๐,๗๐๐	๖๔๐,๐๐๐			-	๑๙		
๙	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง	๑๙	๑๐,๕๑๘,๙๐๐	๙,๗๕๑,๙๑๔		๙,๗๕๑,๙๑๔	๗๖๖,๙๘๖			๑๘	๑		
๑๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง	๑	๔,๒๑๔,๒๐๐	๓,๖๘๖,๓๒๐	๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๘๖,๓๒๐	๕๒๗,๘๘๐	๘.๑๔		-	๑		
๑๑	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	๑๑	๒,๘๐๕,๔๐๐	๒,๗๕๔,๐๐๐	๒,๗๕๔,๐๐๐	-	๕๑,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๑		-		
๑๒	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง	๓	๑๑,๐๐๑,๐๐๐	๖,๕๖๐,๐๐๐		๖,๕๖๐,๐๐๐	๔,๔๔๑,๐๐๐			-	๓		
	รวมทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยงาน	๑๖๙	๑๐๖,๑๕๔,๘๐๐	๙๒,๐๐๙,๕๒๗	๓,๐๕๔,๐๐๐	๘๘,๙๕๕,๕๒๗	๑๔,๑๔๕,๒๗๓	๒.๘๘		๗๓	๙๖		

ข้อคิดเห็น/ชี้แจง เพิ่มเติม :

ประธานที่ประชุมฯ ได้สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ จากข้อมูลมีหลายโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อครั้งการประชุมพิจารณาโครงการฯ จังหวัดระยองได้เคยสั่งการไปแล้วให้ทุกโครงการจะต้องมีภาพถ่ายก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะต้องถ่ายในสถานที่เดียวกันเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงาน ดังนั้น จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ กรอบแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลตามที่จังหวัดระยองกำหนด

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจง (ร่าง) กรอบแนวทางฯ ดังนี้ จังหวัดระยองได้กำหนดกรอบแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ดังนี้

๑) วิธีการตรวจติดตาม

๑.๑) รายงานผลการดำเนินการในภาพรวม/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ประชุมฯ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานของหน่วยงาน หรือสถานที่ตามที่ได้เตรียม)

๑.๒) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานและอำเภอ ตามที่คณะกรรมการแต่ละชุดรับผิดชอบ

๑.๓) สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

๒) หน่วยงานบูรณาการการตรวจติดตามฯ (เป็นครั้งคราวโดยฝ่ายเลขานุการแต่ละชุดประสาน)

๒.๑) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

๒.๒) สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง)

๒.๓) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๒ (ปปท.เขต ๒)

๒.๔) หน่วยงานอื่น ๆ ตามสมควร กรณีเห็นว่าหน่วยงานนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง

๓) ประเด็นสำคัญในการตรวจติดตามฯ

๓.๑) ผลการดำเนินการในภาพรวม/ทุกโครงการ

- การก่อกำเนิดผู้กักกัน
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- การจัดทำแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอ เป็นผู้มำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกขั้นตอน เต็มวงเงินโครงการ ให้ดำเนินการตรวจฯ ในภาพรวม/ทุกโครงการ

- ความถูกต้องการจัดทำเอกสารในแต่ละขั้นตอน
- การกำหนดราคากลาง
- การตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ความถูกต้องของกรอบระยะเวลาแต่ละกระบวนการ
- การจัดเก็บเอกสาร

- การกระจายผู้รับจ้าง
- อื่น ๆ

๓.๓) กระบวนการบริหารโครงการในภาพรวม/ทุกโครงการ

- ความพร้อมของโครงการ เช่น พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ
- การดำเนินการถูกต้องตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
- การดำเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
- การประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือสั่งการจากจังหวัด
- การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- การจัดทำเอกสารเผยแพร่ติดตามที่สาธารณะ
- การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการ
- การรายงานผลการดำเนินการตามช่องทางต่าง ๆ
- รายงานในรูปแบบฟอร์มของจังหวัด กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ
- การร้องเรียนในพื้นที่
- อื่น ๆ

๓.๔) กระบวนการหลังโครงการเสร็จสิ้นในภาพรวม/ทุกโครงการ

- แผนการบริหารทรัพย์สินที่ได้มา
- ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
- ผลที่ได้รับในเชิงปริมาณถูกต้องตามโครงการ
- อื่น ๆ

๓.๕) รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวม/ทุกโครงการ

๔) แผนการดำเนินงาน

ให้คณะกรรมการฯ แต่ละชุด ดำเนินการวางแผนการออกตรวจติดตามฯ โดยความถี่ให้การออกตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากเห็นว่าหน่วยงานและอำเภอมีการดำเนินงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/ข้อปฏิบัติแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการแต่ละชุด ในการกำหนดความถี่การตรวจติดตาม

กรอบระยะเวลาแผนการดำเนินงาน

ที่	เรื่อง	หน่วยดำเนินการ	กรอบเวลา	หมายเหตุ
๑	ประชุมซักซ้อมแนวทางการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	สำนักงานจังหวัด ระยอง	๒๔ ต.ค. ๖๒	
๒	คณะกรรมการแต่ละคณะ วางแผนการออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	ฝ่ายเลขานุการ คกก.แต่ละคณะ	๒๔ – ๓๑ ต.ค. ๖๒	
๓	คณะกรรมการแต่ละคณะ ดำเนินการออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานและอำเภอที่แต่ละคณะรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ	คกก.แต่ละคณะ	๒๑ ต.ค. ๖๒ จนกว่าทุก โครงการแล้ว เสร็จ	
๔	จังหวัดระยองเชิญคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในภาพรวมของจังหวัด	สำนักงานจังหวัด ระยอง	-	

๕) การรายงานผลการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบเป็นเอกสารภายใน ๓ วัน หลังจากออกตรวจติดตาม พร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตาม หลังการออกตรวจติดตามฯ แต่ครั้งรวมทั้ง สรุปผลและรายงานทันทีผ่านระบบ Line ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับทราบเบื้องต้น (เฉพาะกรณีสำคัญ)

๖) รายชื่อผู้ติดต่อประสานงานของหน่วยงานและอำเภอ

๑. อำเภอเมืองระยอง นางณัฐชฎา แสงจันทร์พงษ์ โทร. ๐๖-๓๙๐๓-๕๖๐๔
๒. อำเภอแกลง นายอริวัฒน์ ต้นศิริ โทร. ๐๘-๔๑๐๘-๔๗๑๙
๓. อำเภอบ้านค่าย นายประสิทธิ์ คอกขุนทด โทร. ๐๖-๓๙๐๓-๕๖๐๓
๔. อำเภอปลวกแดง นายอนุศักดิ์ พิริยอมร โทร. ๐๘-๑๕๘๙-๑๘๖๕
๕. อำเภอบ้านฉาง นายดิเรก ศรีรัตน์ โทร. ๐๖-๓๙๐๓-๑๔๕๖
๖. อำเภอวังจันทร์ นายบุญเชิด สรแสง โทร. ๐๘-๗๓๔๒-๙๘๘๘
๗. อำเภอนิคมพัฒนา นายศิริชัย จันทวงษ์ โทร. ๐๘-๓๙๐๓-๖๓๘๔
๘. อำเภอเขาชะเมา นายสถาพร สมุทรน้อย โทร. ๐๖-๔๑๘๐-๗๒๗๐
๙. สำนักงาน ปก.จังหวัดระยอง นายพันธ์ศักดิ์ กลิ่นทุม โทร. ๐๖-๑๖๕๒-๔๔๑๔
๑๐. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง นางสาวดาริน สุขหงส์
โทร. ๐๘๐-๐๗๒-๔๗๔๙
๑๑. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง นายวันเฉลิม เวียนนนท์
โทร. ๐๘-๑๓๖๙-๘๔๕๑
๑๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง นางจีรภา บุญไชโย
โทร. ๐๘๑-๓๐๐-๗๐๑๘

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ (ร่าง) แบบรายงานการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง จำแนกรายโครงการด้วยแล้ว เมื่อคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโครงการฯ สามารถใช้แบบฟอร์มดังกล่าว รายงานข้อมูลให้จังหวัดระยองทราบได้ หากคณะกรรมการฯ มีข้อเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเพิ่มข้อมูลต่อไป

แบบรายงานการตรวจติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง

หน่วยงาน/อำเภอ..... (ลำดับที่...../.....)
ตรวจติดตามวันที่.....

๑. ข้อมูลพื้นฐานรายโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ.....

งบประมาณ.....บาท

๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ

.....

๑.๓ เป้าหมายโครงการ (ค่างาน)

.....

๒. ความก้าวหน้าการนำโครงการไปปฏิบัติ

๒.๑ การดำเนินงาน

ลงนามในสัญญาเมื่อ.....

วันเริ่มทำงาน.....วันสิ้นสุด.....

วงเงินตามสัญญา

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน ถ้าใช่เพราะ

ข้อสังเกต (การดำเนินงาน ณ วันที่ตรวจ)

.....

๒.๒ การบริหารโครงการ

๑) ความพร้อมของโครงการ เช่น พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ

ข้อสังเกต.....

.....

๒) การดำเนินการถูกต้องตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ

ข้อสังเกต.....

.....

๓) กิจกรรมในโครงการสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์โครงการ

ข้อสังเกต.....

.....

.....

.....

๔) ผลผลิตโครงการที่ได้

ข้อสังเกต.....

.....

.....

.....

๓. การบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

- ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบให้กลุ่ม/สมาคม
- มอบให้หน่วยงานรัฐ ไม่ต้องส่งมอบ อื่นๆ ระบุ

ข้อสังเกต.....

.....

.....

๔. การประชาสัมพันธ์โครงการ

๑) การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราวและถาวร)

- ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ

๒) การประชาสัมพันธ์อื่นๆ.....

.....

๕. ความสำเร็จ/บรรลุวัตถุประสงค์

- ๕.๑ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เข้าใจ ไม่เข้าใจ เข้าใจไม่ชัดเจน

ข้อสังเกต.....

.....

๕.๒ ประสิทธิภาพ (ความคุ้มค่า)

ข้อสังเกต.....

.....

๕.๓ ประสิทธิภาพ (มีการนำผลผลิตโครงการไปใช้ประโยชน์อย่างไร จำนวนผู้รับประโยชน์เท่าไร ผลกระทบที่เกิดจากการนำผลผลิตโครงการไปใช้)

.....

.....

.....

๖. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

๖.๑ ความเห็นที่เกี่ยวข้อง

๑) ความเห็นของหน่วยรับผิดชอบโครงการ.....

.....
.....
.....

๒) ความเห็นของประชาชน

.....
.....
.....

๓) ความเห็นของคณะกรรมการ

.....
.....
.....

๖.๒ ปัญหา อุปสรรค

.....
.....
.....

๖.๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....
.....
.....

- ผู้บันทึก

- ผู้รับรอง

ลงนาม.....

(นาย.....)

เลขานุการกรรมการชุดที่.....

ลงนาม.....

(นาย.....)

ประธานกรรมการชุดที่.....

หมายเหตุ :

๑. ให้แนบภาพถ่ายระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลฯ โครงการ ด้วย
๒. ให้แนบภาพถ่ายก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จด้วย (กรณียังไม่แล้วเสร็จ ให้แนบเฉพาะก่อนดำเนินการและระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ลงไปตรวจ)

ข้อคิดเห็น/ชี้แจง เพิ่มเติม :

ผู้แทนปลัดจังหวัดฯ ได้สอบถามข้อมูลในที่ประชุมฯ ดังนี้ คณะกรรมการชุดที่ ๑ ได้หารือกับประธานคณะกรรมการแล้วมีข้อคิดเห็นว่าจะดำเนินการแบ่งกรรมการเป็น ๓ คณะย่อย รวมทั้ง แบ่งโครงการกันตามความเหมาะสมเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจติดตามฯ จึงอยากสอบถามในที่ประชุมว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ประธานที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงดังนี้ การแบ่งกรรมการเป็นคณะย่อยสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคณะ แต่ทั้งนี้ให้รับผิดชอบในนามคณะกรรมการทั้งคณะและในการตรวจจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะดังนี้ สำหรับการรายงานข้อมูลการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามฯ ให้จังหวัดระยองทราบนั้น ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แต่ละคณะรายงานมาให้ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จทุกโครงการ

คุณประเทือง วงศ์ซิม ได้ให้สังเกตดังนี้ เนื่องจากมีหลายโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจึงทำให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อนทำและระหว่างทำได้ ดังนั้น จึงอาจเป็นปัญหา/อุปสรรคหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้ ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการแก่หน่วยงานและอำเภอไปแล้ว โดยทุกโครงการจะต้องมีภาพถ่ายก่อนทำ หลังทำ และเมื่อแล้วเสร็จ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากภาพถ่าย

ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะดังนี้ เมื่อครั้งการประชุมที่แล้วมา สำหรับโครงการประเภทชุดลอกคลองได้สั่งการไปแล้วว่า ให้รายงานจุดที่ติดด้วย จึงให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด และให้คณะกรรมการลงไปตรวจติดตามด้วย และสำหรับแบบตรวจรายงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการและส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ของแต่ละคณะโดยเร็วที่สุด

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้ หลังจากการประชุมแล้ว ขอให้คณะกรรมการแต่ละชุดเร่งวางแผนการออกตรวจติดตามและให้รายงานแผนมาให้จังหวัดระยองทราบด้วย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบและใช้ประโยชน์ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ ศรัณย์ เพชรพันธ์ ผู้บันทึกฯ
(นายศรัณย์ เพชรพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ จีรวีส์ส เปรมดิษฐ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวีส์ส เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดระยอง
www.rayong.go.th
rayongoffice@gmail.com