

**กรอบแนวทางการตรวจสอบและกลั่นกรอง  
และประเมินผลโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในจังหวัดระยอง**

\*\*\*\*\*

**๑. กรอบเวลาดำเนินการ**

ลำดับ	การดำเนินการ	ช่วงเวลา
๑	จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล/หลักฐาน ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ	๒๙ เม.ย.๖๓
๒	สรุปข้อมูล และความเห็นจากการประชุมฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	๒๙ - ๓๐ เม.ย.๖๓
๓	ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ/อนุญาต การดำเนินโครงการ	
๔	สำนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับทราบ เพื่อดำเนินการขุดลอกตามระเบียบฯ	ภายใน ๓ วัน หลังการพิจารณาเห็นชอบ
๕	วางแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจและประเมินโครงการฯ (กรณี เป็นโครงการที่ยังไม่มีความพร้อม/ตามความเห็นคณะกรรมการฯ)	ช่วงเดือน พ.ค.๖๓
๖	สรุปผลและรายงานผลการตรวจประเมินโครงการในภาพรวม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ (กรณีดำเนินการตามข้อ ๕)	ภายใน ๓ วัน หลังการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโครงการ

**๒. วิธีการตรวจประเมิน (กรณีกำหนดลงพื้นที่ตรวจโครงการ)**

- ๑) รายงานผลการดำเนินการในภาพรวม/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ประชุมฯ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานของหน่วยงาน หรือสถานที่ตามที่ได้เตรียม)
- ๒) ลงพื้นที่ตรวจและประเมินการดำเนินโครงการของหน่วยงาน
- ๓) สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

**๓. ประเด็นสำคัญในการตรวจและประเมินฯ**

**๑) ผลการดำเนินการในภาพรวม**

- ความถูกต้องของการจัดทำเอกสารในแต่ละขั้นตอน
- การตีราคาของกรวด หิน ดิน ทราย เป็นไปตามนัยมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- การกำหนดราคากลาง
- ความถูกต้องของกรอบระยะเวลาแต่ละกระบวนการ
- การกระจายผู้รับจ้าง
- อื่น ๆ

**๒) กระบวนการบริหารโครงการในภาพรวม**

- ความพร้อมของโครงการ เช่น พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ
- การดำเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการ
- การร้องเรียนในพื้นที่
- อื่น ๆ

**๓) รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวม/สรุปรายโครงการ**

**๔. การรายงานผลการดำเนินการ**

รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ พร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ภายหลังจากการออกตรวจประเมินฯ แต่ละครั้ง

\*\*\*\*\*