

ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

เดือนสิงหาคม			เดือนกันยายน				
สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5
<ul style="list-style-type: none"> ● 16 - 17 สิงหาคม 2565 จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2567) และ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 					<ul style="list-style-type: none"> ● 15 กันยายน 2565 จัดส่งแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) 		<ul style="list-style-type: none"> ● 30 กันยายน 2565 จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
<p>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>							
<p>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)</p>							
		<ul style="list-style-type: none"> ● 26 สิงหาคม 2565 จังหวัดภายในกลุ่ม รวบรวมโครงการ จัดส่ง กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 		<ul style="list-style-type: none"> ● 8 กันยายน 2565 <p>ภาคเช้า ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>ภาคบ่าย ประชุม ก.บ.ก. เห็นชอบร่าง แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>			

