

มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุดที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๓๐๓๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ	มอบหมายหน่วยงาน
	งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐	
๑	มอบหมายอำเภอเขาชะเมา เร่งรัดการดำเนินโครงการขุดแก้มลิงหน้าฝายเก็บน้ำคลองสำโรง หมู่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ	อำเภอเขาชะเมา
๒	มอบหมาย อำเภอนิคมน้ำจืด พิจารณาการดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอก หมู่ที่ ๖ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ซึ่งเกิดปัญหาลำช้าในการดำเนินการเนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก ให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	อำเภอนิคมน้ำจืด
๓	มอบหมายทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ให้เบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน และเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑	
๔	มอบหมายหน่วยงาน/อำเภอ กรณี โครงการที่เป็นสิ่งก่อสร้าง บางอำเภอ เช่น ถนน และวางท่อระบายน้ำที่ได้รับงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย และงบประมาณของรองนายกฯ ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ให้หน่วยงานประสาน แขวงทางหลวงชนบท ระยอง และโครงการชลประทานระยอง ต่อไป	อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์
๕	มอบหมายส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามงวดงาน	ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๖	มอบหมายส่วนราชการ/อำเภอ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๕ เป็นประจำทุกเดือน	ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ