



รายงานการประชุม

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔

ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง	ประธานที่ประชุมฯ
๒. นายรัฐชนันต์ รัตนวงศ์	แทน คลังจังหวัดระยอง	
๓. นายสมเอก ไตรศักดิ์พล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๔. นางสาวราวดี ชินเนหันทา	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	
๕. นายยศวรธรณ์ จิรวฒนารักษ์	แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง	
๖. นายเฉลิมพล ชูเพชร	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๗. นายประเทือง วงศ์ชื่น	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๘. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม	รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๙. นายจิรวิทย์ เปรมดิษฐ์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการการประชุมฯ	

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง
๒. พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
๓. นายประจวบ จำเนียรศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม ใน ก.บ.จ.

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม

๑. นายอนุศักดิ์ พิริยอมร	ผู้แทน อำเภอปลวกแดง
๒. นายศิริชัย จันทวงศ์	ผู้แทน อำเภอนิคมพัฒนา
๓. นางสาวจตุพร ชันนอก	ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๔. นางสาวดาริน สุขหงษ์	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๕. นายสุกนก พิพัฒครุฑ	ผู้แทน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑
๖. นายกิตติพล แต่งผิว	ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
๗. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ	ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง
๘. นางสาววิญญารัตน์ ปัญญสกุลพลศิริ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
๙. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล	สำนักงานจังหวัดระยอง
๑๐. นางสาวอนงค์พร อารีกุล	สำนักงานจังหวัดระยอง

หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ซึ่งติดภารกิจสำคัญ ให้เป็นประธานในการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ตามที่จังหวัดระยองได้อนุมัติให้ส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ และติดตามผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยจังหวัดระยองกำหนดจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงาน

๒.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

๒.๒.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

(๑) งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๙๘,๔๘๓,๘๐๐ บาท
- ยกเลิก ๒ กิจกรรม นำมาทำกิจกรรมใหม่ ๑ กิจกรรม
- ใช้เงินเหลือจ่ายมาดำเนินกิจกรรมใหม่ จำนวน ๒๐ กิจกรรม
- งบประมาณถูกพับไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หนังสือกระทรวงการคลัง ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จำนวน ๔ กิจกรรม วงเงิน ๑๗,๘๓๙,๔๐๐ บาท ดังนี้

(๑) เนื่องจากมีการขออุทธรณ์ขณะจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยอง
สู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพแบบครบวงจรในแต่ละตำบล
๓๐ ตำบล การจัดซื้อวัสดุการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ วงเงิน ๑,๔๔๔,๔๐๐ บาท ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตร
จังหวัดระยอง

- โครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่น กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน วงเงิน
๑๓,๙๙๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑

(๒) เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ทันตามกำหนด (เงินเหลือ
จ่าย) จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอแกลง กิจกรรม ปรับปรุงถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีตสายหนองหอย -
ซากตะแบก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ
โดยอำเภอแกลง

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอยางชุมน้อย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีตสายชุมแสง -
เขตลาดชุมชนที่ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภอยางชุมน้อย (ช่วงที่ ๒) วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ
โดยอำเภอยางชุมน้อย

- รวมสถานะดำเนินกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๖๐ กิจกรรม
วงเงิน ๒๘๐,๖๔๔,๔๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๕๘ กิจกรรม วงเงิน ๒๖๔,๑๓๖,๒๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๑๓

- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม วงเงิน
๑๖,๕๐๘,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗

(๒) งบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการประจำของจังหวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ ๕๘ กิจกรรม
วงเงินรวม ๓๗๐,๖๖๐,๑๐๐ บาท

- เงินจากการยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ กิจกรรม วงเงิน
๒๕,๐๘๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗

- นำเงินยกเลิกโครงการและเงินเหลือจ่ายมาทำโครงการใหม่
จำนวน ๙ กิจกรรม วงเงินรวม ๓๐,๔๕๑,๖๕๐ บาท

- ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน จำนวน ๖๔ กิจกรรม วงเงิน
๓๗๐,๖๐๐,๑๐๐ บาท

(๑) เบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๕๔,๔๖๔,๔๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๔

(๒) แล้วเสร็จ ๗ โครงการ/กิจกรรม

(๓) งบลงทุนที่ต้องก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๓ กิจกรรม

- ก่อหนี้แล้ว ๓๘ กิจกรรม

- ยังไม่ก่อหนี้ ๕ กิจกรรม

๒.๒.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก ๑

(๑) งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๒๖๕,๕๐๐ บาท
- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๘๖๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๖
- ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔

(๒) งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๖๐๖,๐๐๐ บาท
- ใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๓๙,๒๘๔,๑๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐
- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๗,๓๒๑,๘๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๐

(๓) งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำของกลุ่ม

จังหวัด ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๐๖,๗๙๙,๔๐๐ บาท
- ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๖,๓๖๒,๘๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘
- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ วงเงิน ๑๙๙,๔๓๖,๕๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๒
- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๖,๘๘๑,๑๔๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐

๒.๓.๓ งบโครงการตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

- ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๙๘๓,๕๐๐ บาท
- เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ วงเงิน - บาท

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

คลังจังหวัดระยอง : แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ดังนี้

(๑) งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการก่องหนผู้ก่นน้อยมาก ขอให้ผู้รับราชการ/หน่วยงาน และอำเภอ เร่งรัดการดำเนินการก่องหนผู้ก่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดว่าการก่นเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณต้องมีการก่องหนผู้ก่นแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถก่นเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

(๒) เงินก่นไว้เบิกเหลื่อมปีในทุกปีงบประมาณ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) โครงการก่อสร้างบางโครงการมีการกำหนดระยะเวลาสัญญาานเกินไป ทำให้ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ควรจะเป็น ทำให้ล่าช้าออกไปและเบิกจ่ายไม่ตรงตามงวดงานที่กำหนดไว้ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดให้เบิกจ่ายตรงตามงวดงานที่กำหนดด้วย

(๔) งบดำเนินงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และในส่วนกิจกรรมที่เหลือให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้เบิกได้ในไตรมาสที่ ๓ หากมีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการสรุปภาพรวม เช่น

๑) ขาดบุคลากรด้านช่างในการกำหนดราคากลางทำให้การก่องหนล่าช้า เช่น อำเภอนิคมพัฒนา

๒) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขุดลอกคลองและชลประทาน มีปริมาณน้ำมากต้องรอให้น้ำลดลงก่อนจึงจะเข้าพื้นที่ได้

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เร่งรัดการดำเนินการ และก่องหนผู้ก่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในส่วนของงบลงทุนให้เบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน และงบดำเนินงาน ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ หากมีปัญหาอุปสรรคประการใดขอให้แจ้งจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว

๒. งบลงทุน ขอให้หน่วยงาน/ส่วนราชการ/อำเภอ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้กระชับเหมาะสมกับเนื้องาน ไม่ควรกำหนดระยะเวลายืดเยื้อเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการทุกส่วนราชการ จัดทำแผน/ผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดระยองทราบเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เป็นประจำทุกเดือน

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

๑. ให้อำเภอนิคมพัฒนาที่มีการดำเนินล่าช้า ให้เร่งรัดการก่องหนผู้ก่นโดยเร็ว ซึ่งขั้นตอนในการกำหนดราคากลางใช้เวลาค่อนข้างนานมาก

๒. ให้อำเภอวังจันทร์ พิจารณาการแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) เนื่องจากมีผลการดำเนินงานล่าช้าและยังไม่มีควมคืบหน้า

๓. งบดำเนินงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และในส่วนกิจกรรมที่เหลือให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้เบิกได้ในไตรมาสที่ ๓ หากมีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๔. ให้ทุกส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงจรวางแผน/ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๕. ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (PADME) ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการขอส่งการตามหนังสือจังหวัดระยองด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๖๒๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด

๖. ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดระยองทราบเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เป็นประจำทุกเดือน เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ - อนุพงศ์ อารีกุล - ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนุพงศ์ อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ - จีรวิทย์ เปรมดิษฐ์ - ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวิทย์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ