



รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องศรีสมุทโมคไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรวัฒน์ สุตสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ประธานที่ประชุม
๒. นางเบญจวรรณ พันธธรรม	แทน คลังจังหวัดระยอง	
๓. นายสมเอก ไตรศักดิ์พล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๔. นางสาววิลาวัลย์ วิเวกแว่ว	แทน สถิติจังหวัดระยอง	
๕. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	
๖. นางศุภิชญนันท์ อินทรจักร	แทน แรงงานจังหวัดระยอง	
๗. นายบุญยืน เลาหะวิหะรัตน์	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๘. นายประเทือง วงศ์ซิ้ม	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๙. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม	รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๑๐. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๑๑. นายจิรวิทย์ เปรมดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม

๑. นายทรงธรรม ชำนาญ	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๒. นางจุฑารัตน์ ขาวคม	ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
๓. นางสาวพัชรา สีนวน	ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
๔. นางจอมขวัญ ทองลาวา	แทน สาธารณสุขจังหวัดระยอง
๕. นายประเมิน อูมา	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
๖. นางสาวศรินทร์รัตน์ แจ่มสว่าง	เสมียนตราอำเภอเมืองระยอง
๘. นายวิทยา ชพานนท์	นายอำเภอแกลง
๙. นายสุรพงษ์ บุญยังยืน	ปลัดอำเภอบ้านฉาง
๑๑. พันจ่าเอกอนุศักดิ์ ผาดศรี	ปลัดอำเภอเขาชะเมา

๑๒. นายภิรมย์ ชุมนุญ	นายอำเภอวังจันทร์
๑๓. นางณัฐชฎา แสงจันทร์พงษ์	ปลัดอำเภอบ้านค่าย
๑๔. นายพรชัย วนัสรุจน์	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
๑๕. นายสุกนก พิพัฒครุฑ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๑
๑๖. นางสาวปณิดา เชียงว่อง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
๑๗. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง
๑๘. นายชัชวาล ศรีวิไล	เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระยอง
๑๙. นายสายัณต์ บุญเพิ่ม	ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
๒๐. นายกมลพล ขวนชม	ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
๒๑. นางสาวกศกมล รูปแก้ว	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
๒๒. นางสาวสุชานันท์ มั่นวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๒๓. นายรัชชคณิต รัตนวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
๒๔. นางสาวอนงค์พร อารีกุล	สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๒. นางสาวศิริพร สารล็ก	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๓. นายศรัณย์ เพชรพันธ์	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๔. นายศุภวิชญ์ วงษ์อุรา	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๕. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๖. นางสาวจรรยา ภูมิ	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ติดตามภารกิจสำคัญ ได้มอบหมายนายจิรวุฒิ เปรมดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และในวันนี้ได้เชิญคณะทำงานทุกท่าน และส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการ
ประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมได้นำเรียนไว้ในเว็บไซต์
จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้ง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้โดยตรง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้

๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงานงบประมาณ
เสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๘ สำหรับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (%)		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ ๑	๓๓%	๒๑.๑๑%	๓๐.๒๙%
ไตรมาสที่ ๒	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๓	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๔	๒๑.๓๖%	๒๒.๘๙%	๒๑.๗๑%
รวม	๙๘.๓๖%	๘๘%	๙๖%

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบจังหวัด

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายจำนวน ๓๔.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๕.๐๘

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๒๘.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๗๘

- รายจ่ายภาพรวม อยู่ลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ

กลุ่มจังหวัด

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายจำนวน ๙.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๐

- รายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

- รายจ่ายภาพรวม อยู่ลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ :

๑. ผู้แทนสำนักงานจังหวัดระยอง : สอบถามว่า กรณีโครงการ/กิจกรรมที่นำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการ รวมอยู่ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คลังจังหวัดระยอง : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดว่า งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี หากโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จะถูกดึงงบประมาณกลับไป อาจจะมีการขออุทธรณ์เป็นรายกรณีไป และต้องอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทั้งนี้ กรณี เงินเหลือจ่าย จะไม่รวมอยู่ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓. ประธานที่ประชุม : เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่ยังไม่มีการก่องหนผู้กัพน ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม

๑. รับทราบมติที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง นำเสนอ
๒. มอบหมายทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เร่งรัดการดำเนินการก่องหนผู้กัพนงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ หากมีปัญหาอุปสรรคประการให้ขอให้แจ้งจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

- รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(๑) งบกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๕๓๕,๕๐๐ บาท

- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๗๐๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

- ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒ คงเหลือ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๖๓๔,๐๐๐ บาท (ยกเลิก ๑ โครงการ เหลือดำเนินการ ๖ โครงการ)

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๕,๒๕๐,๒๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖

งบจังหวัด

(๑) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๓๐๙,๓๐๙,๙๐๐ บาท

- ไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้องเงินกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท

- ยกเลิก ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนำเงินมาทำโครงการใหม่ ๕ โครงการ วงเงินเท่าเดิม

เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๑๙,๗๖๗,๖๗๐ บาท ดำเนินการดังนี้

(๒.๑) ชำระคืนค่าปรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท) จำนวน ๔,๐๑๙,๖๗๐ บาท

(๒.๒) นำเงินมาทำโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๕,๗๔๘,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท นำมาทำโครงการใหม่ ๔ โครงการ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖ โครงการ วงเงิน ๒๖๘,๔๕๙,๗๐๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๒๘

- คงเหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๖ โครงการ วงเงิน ๓๕,๖๓๐,๑๙๑ บาท เบิกจ่าย บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๒

รวมสถานะดำเนินโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ โครงการ วงเงิน ๓๐๙,๐๘๙,๙๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

งบจังหวัด ปี ๒๕๖๐

๑. นายรุ่งโรจน์ เฉลนฉายแสง : สอบถามว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เกษตรกรจะสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวได้หรือไม่

๒. นายอำเภอแกลง : แจ้งว่า จะหารือกับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

๓. คลังจังหวัดระยอง : ขอให้อำเภอเมืองระยองมีการแจ้งเตือนผู้รับจ้างด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการชำระค่าปรับ เนื่องจากดำเนินการเกินระยะเวลาสัญญา

๔. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง : เนื่องจากโครงการดังกล่าว ล่วงเลยระยะเวลาสัญญามานานแล้ว ต้องเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และให้เบิกจ่ายเงินตามวงงานที่กำหนดไว้

งบกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง : ขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวงงาน

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

งบจังหวัดปี ๒๕๖๐

มอบหมายทุกหน่วยงาน/อำเภอ ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบกลุ่มจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณ

๑๑๕,๑๐๕,๕๐๐ บาท

(๑) งบลงทุน จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๗๖,๓๖๖,๕๐๐ บาท

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๓๘,๗๓๙,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว โครงการ งบประมาณ ๖,๗๓๕,๖๘๖ บาท คิดเป็น

ร้อยละ ๕.๘๕

- คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๐๘,๓๖๙,๘๑๔ บาท ๙๔.๑๕

งบจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ ๔๕ กิจกรรม

วงเงินรวม ๒๙๘,๔๘๓,๘๐๐ บาท (ยกเลิก ๒ กิจกรรม นำมาทำโครงการใหม่ ๑ กิจกรรม

- สถานะการดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ ๔๔ กิจกรรม ดังนี้

(๑) งบลงทุน จำนวน ๒๗ กิจกรรม งบประมาณ ๒๒๒,๘๔๗,๘๐๐ บาท

- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๓ กิจกรรม คงเหลือ ๑๔ กิจกรรม

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๙ กิจกรรม งบประมาณ ๕๗,๖๓๖,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ กิจกรรม คงเหลือ ๑๔ กิจกรรม

(๓) งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๒,๘๖๖,๕๔๘.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ

๓๑.๘๕

เงินเหลือจ่าย นำมาทำโครงการใหม่ ๑๓ กิจกรรม ดังนี้

- ทำมาดำเนินโครงการใหม่ จำนวน ๑๒ กิจกรรม วงเงิน

๓๖,๐๐๓,๘๔๘ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

ภาพรวมการเบิกจ่ายจังหวัด ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๔,๖๓๙,๐๘๔.๔๓

บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๖

มติ/ข้อสั่งการการประชุม

งบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๑

มอบหมายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดยก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑

๑. มอบหมายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น งบจังหวัดปี ๒๕๖๑ ให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. มอบหมายทุกส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงจางาน

๓. มอบหมายให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๕ เป็นประจำทุกเดือน

งบโครงการตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

- ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท
- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๒ โครงการ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ - อนงค์พร อารีกุล - ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนงค์พร อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ -จิรวุทธิ์ เปรมดิษฐ์- ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจิรวุทธิ์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ