



รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรวัฒน์ สุตสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ประธานที่ประชุม
๒. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์	คลังจังหวัดระยอง	
๓. นายสุรัชย์ สุขสวัสดิ์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง	
๔. นายปรพล เจริญพงษ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๕. นางหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์	แทน สถิติจังหวัดระยอง	
๖. นางสาวรัตนา แว่วสว่าง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง	
๗. นายอากร อมตเวทย์	แรงงานจังหวัดระยอง	
๘. นายบุญยืน เลหาะวิทยะรัตน์	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๙. นายประเทือง วงศ์ซิม	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๑๐. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม	รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง	
๑๑. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๑๒. นายจิรวิทย์ เปรมดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๓. นางสาวอนงค์พร อารีกุล	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	
	เพื่อการพัฒนาจังหวัด กรรมการและเลขานุการ	

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)

-

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงที่ประชุม

๑. นายทรงธรรม ชำนาญ	ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๒. นางจุฑารัตน์ ขาวคม	ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
๓. นายวรวิทย์ ด่านสมพงศ์	ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
๔. นางวรวิญญา ถนนอมพันธ์	พาณิชย์จังหวัดระยอง
๕. นางธนันท์ ทอธรรมชาติ	แทน สาธารณสุขจังหวัดระยอง
๖. นายประเมิน อูมา	ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

๗. นางสาวกฤษณา ยั่งยืน	ปลัดอำเภอเมืองระยอง
๘. นายวิทยา ชพานนท์	นายอำเภอแกลง
๙. นางวันวิสา เทพภูเขียว	ปลัดอำเภอปลวกแดง
๑๐. นายสุรพงษ์ บุญยั่งยืน	ปลัดอำเภอบ้านฉาง
๑๑. นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง	ปลัดอำเภอเขาชะเมา
๑๒. นายปานเทพ สีนธุสนธิชาติ	ปลัดอำเภอวังจันทร์
๑๓. นายสมานมิตร มิมาชา	ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา
๑๔. นางณัฐชฎา แสงจันทร์พงษ์	ปลัดอำเภอบ้านค่าย
๑๕. นายพรชัย วนัสรุจน์	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
๑๖. นายสุกนก พิพัฒครุฑ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ ๑
๑๗. นางสาวปณิดา เชียงว่อง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
๑๘. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง
๑๙. นายชัชวาล ศรีวิไล	เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระยอง
๒๐. นางสาววิษณรัตน์ ปัญญาสกุลพูนศิริ	เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
๒๑. นายประทุมพงษ์ พัดสอน	เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ ๑
๒๒. นางสาวศิริพร สารล็ก	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๓. นายศรัณย์ เพชรพันธ์	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๔. นายศุภวิชญ์ วงษ์อร่า	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง
๒๕. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และในวันนี้ได้เชิญคณะทำงานทุกท่าน และส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการ
ประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมได้นำเรียนไว้ในเว็บไซต์
จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้ง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้โดยตรง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้

๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงานงบประมาณ
เสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๘ สำหรับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (%)		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายภาพรวม
ไตรมาสที่ ๑	๓๓%	๒๑.๑๑%	๓๐.๒๙%
ไตรมาสที่ ๒	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๓	๒๒%	๒๒%	๒๒%
ไตรมาสที่ ๔	๒๑.๓๖%	๒๒.๘๙%	๒๑.๗๑%
รวม	๙๘.๓๖%	๘๘%	๙๖%

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบจังหวัด

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายจำนวน ๓๔.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๕.๐๘

- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายจำนวน ๒๘.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๗๘

- รายจ่ายภาพรวม อยู่ลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ

กลุ่มจังหวัด

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายจำนวน ๙.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๐

- รายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

- รายจ่ายภาพรวม อยู่ลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ

๓) แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๓.๑ รับทราบและเห็นชอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๗๐,๕๕๙, ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๑ กว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๙ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๒๙)

๓.๒ รายจ่ายลงทุนปีเดียว (ไม่รวมงบกลาง) ที่ไม่สามารถก่องหนผู้กัพนได้ตามมาตรการฯ จำนวน ๕๔,๖๑๗ ล้านบาท

- ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีการก่องหนผู้กัพนเพิ่มขึ้นประมาณ ๖,๘๗๐ ล้านบาท จากรายการที่มีสถานะรอลงนาม

- ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีการก่องหนผู้กัพนเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๔,๕๕๔ ล้านบาท จากรายการที่มีสถานะทราบผลการประกวดราคาแล้ว

๓.๓ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ :

๑. ผู้แทนสำนักงานจังหวัดระยอง : สอบถามว่า กรณีโครงการ/กิจกรรมที่นำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการ รวมอยู่ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คลังจังหวัดระยอง : จะรวมอยู่ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วย โดยงบลงทุนต้องก่องหนผู้กัพนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ หากโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ทัน อาจจะมีการขออุทธรณ์เป็นรายกรณีไป และต้องอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

๓. ประธานที่ประชุม : เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่ยังไม่มีการก่องหนผู้กัพน ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม

๑. รับทราบตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง นำเสนอ
๒. มอบหมายทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เร่งรัดการดำเนินการก่องหนผู้กัพนงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

๔.๑.๑ งบกลุ่มจังหวัด

(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ
งบประมาณ ๕๘,๕๓๕,๕๐๐ บาท

- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๗๐๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐

- ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒ คงเหลือ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๖๓๔,๐๐๐ บาท (ยกเลิก ๑ โครงการ เหลือดำเนินการ ๖ โครงการ)

- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๕,๒๕๐,๒๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖

๔.๑.๒ งบจังหวัด

(๑) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๓๐๙,๓๐๙,๙๐๐ บาท

- ไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้องเงินกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท

- ยกเลิก ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนำเงินมาทำโครงการใหม่ ๕ โครงการ วงเงินเท่าเดิม

(๒) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๑๙,๗๖๗,๖๗๐ บาท ดำเนินการดังนี้

(๒.๑) ชำระคืนค่าปรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท) จำนวน ๔,๐๑๙,๖๗๐ บาท

(๒.๒) นำเงินมาทำโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๕,๗๔๘,๐๐๐ บาท

(๓) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท นำมาทำโครงการใหม่ ๔ โครงการ วงเงิน ๘,๑๖๕,๐๐๐ บาท

(๔) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

รวมสถานะดำเนินโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ โครงการ วงเงิน ๓๐๔,๐๘๙,๙๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖ โครงการ วงเงิน ๒๖๑,๔๐๙,๗๓๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๙๖

- คงเหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๖ โครงการ วงเงิน ๒๗,๐๒๔,๖๖๕ เบิกจ่าย บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๑

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

งบทจังหวัด ปี ๒๕๖๐

๑. แทนประธานสภาอุตสาหกรรม : สอบถามโครงการก่อสร้างตลาดผลไม้ ตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบทจังหวัดปี พ.ศ.๒๕๖๐ ว่า ส่วนที่ยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท่อระบายน้ำ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกษตรกรเสียโอกาสในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย โดยให้แล้วเสร็จให้ทันการจัดงานผลไม้ ปี ๒๕๖๑

๒. ปลัดอำเภอเมืองระยอง : รายงานว่า ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. คลังจังหวัดระยอง : ขอให้อำเภอเมืองระยองมีการแจ้งเตือนผู้รับจ้างด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการชำระค่าปรับ เนื่องจากดำเนินการเกินระยะเวลาสัญญา

๔. ประธานที่ประชุม : ขอให้อำเภอเมืองระยอง แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

๕. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง : เนื่องจากโครงการดังกล่าว ล่วงเลยระยะเวลาสัญญามานานแล้ว ต้องเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และให้เบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดไว้

๖. ประธานที่ประชุม : ปัจจุบันมีมาตรการ/แนวทาง ในการประเมินผลคุณสมบัติของผู้รับจ้างหรือไม่ เนื่องจากปัญหาการดำเนินงานเกินระยะเวลาและเกิดการชำระค่าปรับ ถือเป็นปัญหาสำคัญทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๗. คลังจังหวัดระยอง : กรมบัญชีกลาง มีมาตรการ/แนวทางในการประเมินผลผู้รับจ้าง เช่น ประวัติการรับงานจ้าง ประวัติการทำงาน โดยนำข้อมูลลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว

งบกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง : ขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามงวดงาน

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

งบทจังหวัดปี ๒๕๖๐

๑. มอบหมายอำเภอเมืองระยอง เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดผลไม้ตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบทจังหวัดปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาสัญญาและมีการชำระค่าปรับจำนวนมาก โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้ทันการจัดงานผลไม้ ปี ๒๕๖๑ และขอให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน

๒. มอบหมายทุกหน่วยงาน/อำเภอ ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการเบิกจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๔.๒ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๔.๒.๑ งบกลุ่มจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๖ กิจกรรม
งบประมาณ ๑๑๕,๑๐๕,๕๐๐ บาท

(๑) งบลงทุน จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๗๖,๓๖๖,๕๐๐ บาท

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๓๘,๗๓๙,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว โครงการ งบประมาณ ๖,๗๓๕,๖๘๖ บาท คิดเป็น

ร้อยละ ๕.๘๕

- คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๐๘,๓๖๙,๘๑๔ บาท ๙๔.๑๕

๔.๒.๑ งบจังหวัด

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ ๔๕ กิจกรรม
วงเงินรวม ๒๙๘,๔๘๓,๘๐๐ บาท (ยกเลิก ๒ กิจกรรม นำมาทำโครงการใหม่ ๑ กิจกรรม

- สถานะการดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ ๔๔ กิจกรรม ดังนี้

(๑) งบลงทุน จำนวน ๒๗ กิจกรรม งบประมาณ ๒๒๒,๘๔๗,๘๐๐ บาท

- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖ กิจกรรม คงเหลือ ๒๑ กิจกรรม

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๘ กิจกรรม งบประมาณ ๕๗,๖๓๖,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔ กิจกรรม คงเหลือ ๑๔ กิจกรรม

(๓) งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๒,๒๓๔,๘๙๘.๑๘ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๓

ภาพรวมการเบิกจ่าย จำนวน ๖๓,๓๑๐,๗๘๑.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ

๒๑.๒๑

มติ/ข้อสั่งการการประชุม

งบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๑

มอบหมายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เร่งรัดการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดยก่อนนี้ผูกพันให้ทัน
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งบจังหวัด ปี ๒๕๖๑

๑. มอบหมายสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เร่งรัด
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น งบจังหวัดปี
๒๕๖๑ ให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

๒. มอบหมายอำเภอแกลง เร่งรัดก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหัวน้ำตก-หนองลิง หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินฆ้อ จังหวัดปี ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

๓. มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ก่อหนี้ผูกพันโครงการอุทยานแหล่งเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จังหวัดปี ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

๔. มอบหมายทุกส่วนราชการ/อำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงจางาน

๕. มอบหมายให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๕ เป็นประจำทุกเดือน

๔.๓ งบโครงการตามนโยบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

- ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท
- เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๔๙,๕๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๒

- คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ประธานที่ประชุมแจ้งผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดระยอง โดยจังหวัดระยองมีการเกิดอุบัติเหตุในลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยแล้ว

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ - อนุพงศ์ อารีกุล - ผู้บันทึกฯ
(นางสาวอนุพงศ์ อารีกุล)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ - จีรวิทย์ เปรมดิษฐ์- ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวิทย์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ