11

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จังหวัดระยอง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา 0๙.๐๐-๑2.๐๐ น. 
ณ  ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ชั้น  ๔  ศาลากลางจังหวัดระยอง
**********************

รายชื่อคณะกรรมการเข้าประชุม

1.
นายวราวุธ  ปิ่นเงิน
 








รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง




ประธานที่ประชุม























แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
2.
นางพันธุ์ทิพย์ เอ็มครุฑ







แทน
ปลัดจังหวัดระยอง
๓.
น.ส.อุษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา



แทน 
นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดระยอง



๔.
นางสาวสุภาพรรณ์  ว่องไชยสิทธิ์


คลังจังหวัดระยอง
๕.
นายเอกชัย  พฤกษ์อำไพ






เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
๖.
นายเนตร อัจฉริยะพิทักษ์






ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง
๗.
นายสุรพงษ์  ดิถีเพ็ง









ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ ระยอง
8.
นายกฤชชัย  โชติมูล









แทน  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่ ๖ (โครงการประแสร์)
9.
นายวิชัยรัฐ  แก้วโชติ








แทน 
ผู้อำนวยการแขวงการทางระยอง
๑0.
นายจิรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์



ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
๑1.
นายองอาจ  นันทกิจ








แทน 
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง
๑2.
นางสาวขวัญใจ  พิมพ์บัว





แทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
๑3.
นายนภดล  เนื่องจำนงค์






แทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
๑4.
น.ส.วรรณภา  ศรีดัมโพธิ์





แทน 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๘ จังหวัดระยอง
๑5.
นางสุธารี  กลับทวี









แทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม



























อัธยาศัยภาคตะวันออก
๑6.
นางจินตนา  สุภาภรณ์






แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม



























อัธยาศัย
๑7.
นายศักดิ์ชัย  ชีระประทีป





แทน 
ผู้อำนวยการประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
18.
น.ส.เพ็ญทิพย์  วัชรสินธุ






แทน 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
19.
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง





หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
เลขานุการที่ประชุม























สำนักงานจังหวัดระยอง  แทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง





๒0.
นางสมศรี  หลีพงษ์








หัวหน้ากลุ่มระบบบริหารงานคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

รายชื่อคณะกรรมการฯ ไม่เข้าประชุม (ติดราชการสำคัญ)
1.
นายอรุณ วิชกิจ











ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.
นายประจักษ์  นะวงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดระยอง
การประชุมเริ่มเวลา  ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวราวุธ  ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จังหวัดระยอง เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่
๑
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


นายวราวุธ  ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องจากผู้ว่าราชการการจังหวัดระยองติดภารกิจสำคัญจึงมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเนื่องจากการติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ และรายงานผลการติดตามโครงการให้คณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงมหาดไทยทราบประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือน)


สำหรับในส่วนของจังหวัดระยองซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และกำหนดให้มีการประชุมประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และการประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางในการติดตามผลการดำเนินโครงการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว



มติที่ประชุม
:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่
๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔















นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดระยอง ทำหน้าที่เลขานุการ แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จแล้ว ซึ่งมีจำนวน ๗ หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบและตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๖.๒/ว ๕๔๕              ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔














เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม















ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ขอแก้ไขผู้เข้าร่วมประชุมผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย นายสิทธิพร ทรัพย์แสนดี แทนนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดระยอง














ประธานที่ประชุม : ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามที่ผู้แทนนายแพทย์สาธารณาสุขเสนอ














มติที่ประชุม
:
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่
3

เรื่องเพื่อทราบ


๓.๑
รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์











ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ : ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวม ๔ สาขา ได้แก่ สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร สาขาการศึกษา สาขาขนส่ง และสาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ นั้น










สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะหัวหน้าและฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้










๑)

รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ตามแบบ TKK 01)













ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แบบ TKK๐๑) ให้จังหวัดทราบ รวมทั้งสิ้น 197 โครงการ งบประมาณ 2,054.444 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว 155 โครงการ งบประมาณ 1,409.095 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย 59 โครงการ งบประมาณ 645.349 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 59 โครงการ และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 138 โครงการ สรุปดังนี้ 











(๑)
สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร จำนวน 53 โครงการ 1,110.507 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐ โครงการ 841.750 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๙ โครงการ 268.757 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๔๔ โครงการ











(๒)
สาขาขนส่ง จำนวน 44 โครงการ 317.025 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว                 37 โครงการ  278.703 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย 7 โครงการ ๓8.321 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๓๗ โครงการ











(๓)
สาขาการศึกษา จำนวน 83 โครงการ 453.183 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว            64 โครงการ 280.296 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย 28 โครงการ 172.887 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ            ๒๙ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๕๔ โครงการ











(๔)
สาขาพัฒนาสาธารณสุข จำนวน 17 โครงการ 173.729 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4 โครงการ 8.346 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย 15 โครงการ 165.384 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ             14 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๓ โครงการ










ประธานที่ประชุม : สอบถามว่า เพราเหตุใดโครงการฯ สาขาพัฒนาสาธารณสุขมีการดำเนินงานและเบิกจ่ายล้าช้า










ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง : ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับเป็นโครงการประเภทก่อสร้าง ประกอบกับที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีบางโครงการที่ต้องจัดทำ e-Auction จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ทุกโครงการอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ








๒)
รายงานการสุ่มตรวจโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ตามแบบ TKK 0๒)










คณะทำงานตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕             ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการตามที่ไดคัดเลือกจากการประชุมครั้งที่แล้วเพื่อดำเนินการสุ่มตรวจโครงการเฉพาะใน ๔ สาขา สาขาละ ๒ โครงการ สรุป ดังนี้  

	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	รายละเอียด/ผลการตรวจติดตาม

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	1. สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร
	
	

	
(๑) โครงการ/แผนงานระบบส่งน้ำคลอง (หน่วยดำเนินการ : โครงการก่อสร้าง 6               ประแสร์) 

	423.38๐ 
	- เป็นโครงการวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 38.75 กิโลเมตร เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ขณะนี้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายแล้ว 317.535 ล้านบาท/ร้อยละ  75 คงเหลือ  105.845 ล้านบาท/ร้อยละ 25
- เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยหน่วยงานเบิกจ่ายอยู่ในจังหวัดระยอง ปัจจุบันดำเนินการได้กว่าร้อยละ ๖๐ 
- ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการได้ในขณะนี้/ต้องตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ

	
(2)
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
(หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานระยอง)

	2๙.๙๙6
	- เป็นโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ Cape seal กว้าง ๙ เมตร ยาว ๕ กิโลเมตร รอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ระหว่างดำเนินการมีการปรับสัญญาจ้าง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการคลาดเคลื่อนกับแบบแปลน โดยขณะนี้ได้ขอขยายสัญญากับกรมชลประทานแล้ว 



ประธานที่ประชุม :  ขอให้โครงการชลประธานระยองนำเสนอแผนที่โครงการและแนวการก่อสร้างถนนให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย
	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	รายละเอียด/ผลการตรวจติดตาม

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	
	
	- ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๐.๓๗๖ ล้านบาทหรือร้อยละ ๑.๓๑๗ คงเหลือ 28.163 ล้านบาท/ร้อยละ 98.682
- ผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๔๐ 

- ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการได้ในขณะนี้/ต้องตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ

	2. สาขาขนส่ง
	
	

	
(๑) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ต่อทางของเทศบาลนครระยอง – ทางแยกเนินดินแดง จ.ระยอง(หน่วยดำเนินการ : แขวงการทางระยอง) 

	29.938 
(วงเงินตามสัญญา 29.823 ล้านบาท)
	- เป็นโครงการบูรณะถนนผิวทางแอสฟัสติก ในทางหลวงหมายเลข 3 CS. 0900 ตอนต่อทางของเทศบาลนครระยอง-ทางแยกเนินดินแดง ระหว่าง กม.232+000-          กม.236+000 ปริมาณงาน 61,000 ตารางเมตร
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ปัจจุบันเบิกจ่ายเสร็จแล้ว ร้อยละ 100
- ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการได้ในขณะนี้/ต้องตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ

	
(2)
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3515 ตอนโขดหิน - ทับมา (กม.2+700-กม.3+856) จ.ระยอง
(หน่วยดำเนินการ : แขวงการทางระยอง) 
	19.744
	- เป็นโครงการปรับทางหลวงผ่านย่านชุมชนในทางหลวงหมายเลข 3515             CS. 0900 ตอนโขดหิน-ทับมา ระหว่าง กม.2+700-กม.3+856
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่าย/ผลการปฏิบัติงานประมาณร้อยละ ๖๐
- ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการได้ในขณะนี้/ต้องตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ



ผู้แทนแขวงการทางระยอง : ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3515 ตอนโขดหิน - ทับมา (กม.2+700-กม.3+856) จ.ระยอง จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ และจะแจ้งผลการเบิกจ่ายให้ฝ่ายเลขานุการทราบต่อไป
	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	รายละเอียด/ผลการตรวจติดตาม

	3. สาขาการศึกษา
	
	

	
(๑) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
(หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ 2
	42.4118
	- เป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง  
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ปัจจุบันเบิกจ่ายเสร็จแล้ว ร้อยละ 100
- เป็นโครงการที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
- เห็นควรยุติการสุ่มตรวจ
ความเห็นเพิ่มเติม
- มอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อเอง และส่งเบิกจ่ายกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ 2
- รายละเอียดของครุภัณฑ์กำหนดจาก สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้จำกัดการยื่นซองเสนอราคาโดยผู้ประกอบการจากส่วนกลาง ซึ่งมีเพียงรายเดียว อาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ในเรื่องการเสนอ/ต่อรองราคา

	      (๒) โครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม พื้นที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร พร้อมลิฟท์(หน่วยดำเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคระยอง)
	19.744
	- เป็นโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัย เทคนิคจังหวัดระยอง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา   
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ปัจจุบันดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว ร้อยละ 100
- ประเมินผลสำเร็จเบื้องต้นเสร็จสิ้น            ตามแผน แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อประกอบการเรียนการสอน
- เห็นควรยุติการสุ่มตรวจ



ประธานที่ประชุม : สอบถามผู้แทนของวิทยาลัยเทคนิคระยองว่า โครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม พื้นที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร พร้อมลิฟท์ ดังกล่าว จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่และเมื่อไหร่

ผู้แทนของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุที่จำเป็นโดยใช้งบประมาณของวิทยาลัย และคาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันในช่วงเปิดการเรียนการสอนเทอมต่อไป
	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	รายละเอียด/ผลการตรวจติดตาม

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	4. สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข
	
	

	
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 696 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 หลัง
(หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) 

	5.996
	- เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 696 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 หลัง
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 10 /             ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการได้ในขณะนี้/ต้องตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ

	
(๒) จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
(หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) 

	14.364 
	- เป็นโครงการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 8 คัน เพื่อแจ้งจ่ายให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๕๔/จึงยังไม่เบิกจ่าย
- ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการได้ในขณะนี้/ต้องตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ



ประธานที่ประชุม : ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากถนนเข้าโรงพยาบาลบ้านฉางมีลักษณะคับแคบไม่สะดวกต่อการเดินรถของผู้ป่วยและประชาชนผู้มาขอรับบริการ ดังนั้น ควรจัดหางบประมาณมาขยายถนนดังกล่าว เช่น อาจขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด : รับข้อสังเกตของประธาน และชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ได้มีการส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และจะแจกจ่ายรถพยาบาลดังกล่าวไปยังโรงพยาบายประจำอำเภอต่อไป

มติที่ประชุม
:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่
๔
เรื่องเพื่อพิจารณา


๔.๑
การสุ่มตรวจโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ตามแบบ TKK 0๒) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔






ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสุ่มตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ จนกว่าจะโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น การดำเนินการสุ่มตรวจโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เฉพาะใน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร สาขาการศึกษา สาขาขนส่ง และสาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม 2554 สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ  จึงดำเนินการ ดังนี้
1. คัดเลือกโครงการฯ เฉพาะใน ๔ สาขา สาขาละ ๒ โครงการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  ดังนี้
	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	1. สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร
	
	

	
(๑)
โครงการ/แผนงานระบบส่งน้ำคลอง (โครงการก่อสร้าง 6 (ประแสร์) /ลำดับที่ 19)

	423.38๐

	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           อาจมีความเสี่ยงต่อความสำเร็จ/ผลการ ดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- โครงการสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
- การสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ยังไม่เสร็จสิ้น/ต้องตรวจติดตามเพิ่มเติม ณ พื้นที่ดำเนินการ

	
(2)
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
(โครงการชลประทานระยอง/ลำดับที่ 53)


	2๙.๙๙6
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           /ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
- โครงการสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
- การสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ยังไม่เสร็จสิ้น/ต้องตรวจติดตามเพิ่มเติม




ความเห็นที่ประชุม :



-
ประธานที่ประชุม : ให้ความเห็นว่า การดำเนินการตรวจสอบโครงการระบบส่งน้ำคลอง ของโครงการก่อสร้าง 6 (ประแสร์) ซึ่งพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี จึงให้ประสานกับจังหวัดชลบุรีเพื่อทราบและเกิดความสะดวกในการดำเนินงานด้วย



- เห็นควรดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	2. สาขาขนส่ง
	
	

	
(1) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง จ.ระยอง
(แขวงการทางระยอง/ลำดับที่ ๑๑)
	29.938
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง/           ผลการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- โครงการสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554/เบิกจ่ยเสร็จสิ้นแล้ว 
- การสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ยังไม่เสร็จสิ้น/ต้องตรวจติดตามเพิ่มเติม ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ

	
(2) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3515 ตอนโขดหิน - ทับมา (กม.2+700-กม.3+856) จ.ระยอง (แขวงการทางระยอง/ รอบ ๒ /ลำดับที่ 28  )
	19.744
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           /ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
- โครงการสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 /ดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 60
- การสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ยังไม่เสร็จสิ้น/ต้องตรวจติดตามเพิ่มเติม ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ




ความเห็นที่ประชุม :


- เห็นควรดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	3. สาขาการศึกษา

(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเฉพาะหน่วยปิโตรเคมี (สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ลำดับที่ 77)
	29.750
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           /ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย)


	
(๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
(สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ลำดับที่ 82)
	20.473
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           /ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(เบิกจ่ายได้ 9.042 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.16)



	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	
(๓) โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ลำดับที่ 76)
	19.744
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           /ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย)





ความเห็นที่ประชุม :


- เห็นควรคัดเลือกโครงการลำดับที่ ๑ และ ที่ ๒ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
	วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
	ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ

	แผนงาน/โครงการย่อย
	
	

	4. สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข


(๑) โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 696 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 หลัง
(หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง) /ลำดับที่ 9)
	5.996
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           /ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- โครงการสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
- การสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ยังไม่เสร็จสิ้น/ต้องตรวจติดตามเพิ่มเติม

	    (๒) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (สนง.สาธารณสุขจังหวัดระยอง/ลำดับที่ ๑๓)
	14.364
	- โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง           /ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
- โครงการสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 /ยังไม่เบิกจ่าย
- การสุ่มตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ยังไม่เสร็จสิ้น/ต้องตรวจติดตามเพิ่มเติม




ความเห็นที่ประชุม :



-
ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรกระจายการสุ่มตรวจโครงการไปยังหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการทำงาน


- เห็นควรดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ



2.
มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕” ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ


เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา :



มติที่ประชุม
:
 เห็นชอบตามความเห็นของที่ประชุม และมอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕” ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ


๔.2
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)






ฝ่ายเลขานุการ : เนื่องจากในการดำเนินตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงการประเภทงานก่อสร้างที่จะต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้ง “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง” เป็นกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จังหวัดระยอง เพิ่มเติม เพื่อร่วมทำหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าวต่อไป






มติที่ประชุม
:
เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งและแจ้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทราบและเชิญประชุมในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่
๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



- ไม่มี
การประชุมเสร็จสิ้นเวลา  12.00 น.

	ลงชื่อ…………………………………..ผู้จดรายงานการประชุม
      (นายประจักษ์     นะวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

	ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     (นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด



*******************************
