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ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ
	ที่
	การดำเนินการ
	วิธีดำเนินการ
	ผู้ดำเนินการ
	ระยะเวลา

	1
	ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ชุด
	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 
	สำนักงานจังหวัดระยอง
	วันที่ 5 มกราคม 2559

	2
	มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะทำงาน
	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบนโยบาย/กรอบแนวคิดของแต่ละประเด็น
	สำนักงานจังหวัดระยอง
	วันที่ 13 มกราคม 2559

	3
	คณะทำงานฯ แต่ละชุดทบทวนประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามที่รับผิดชอบให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
	ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมทำงานฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ
1. ศึกษากรอบแนวคิดเดิม
2. ศึกษานโยบายรัฐบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายสำคัญ ทั้งข้อดี ข้อเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายสำคัญ/กรอบแนวคิดเดิม
4. จัดทำเป็นประเด็นการพัฒนาและข้อเสนอแนวทางการดำเนินการ
5. บูรณาการแผนงาน/โครงการที่จัดทำขึ้นตามกรอบยุทธศาสตร์  โครงการของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (Function) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน/โรงงาน โดยสรุปและบันทึกลงแบบฟอร์มที่ 1  และจัดทำรายละเอียดโครงการเฉพาะโครงการเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นการยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแบบฟอร์มที่  2 โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อห้ามที่กำหนดสำหรับการจัดทำโครงการฯ (ประสานสำนักงานจังหวัด) 
	คณะทำงานแต่ละชุด โดยสำนักงานจังหวัดระยองให้คำปรึกษา
	วันที่ 130020 อ มกราคม 2559 -  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

	4
	รายงานผลการดำเนินการครั้งที่ 1 
	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบผ่านสำนักงานจังหวัดระยองประกอบด้วย
    1. ประเด็นการพัฒนาและข้อเสนอแนวทางการดำเนินการ
    2. สรุปโครงการและรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่ 1 – 2  
	คณะทำงานฯ แต่ละชุด
	วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 255๙  

	5
	การตรวจสอบผลการดำเนินการ
	ตรวจสอบ รวบรวม  วิเคราะห์ และพิจารณาความถูกต้องของแผนงานโครงการตามที่คณะทำงานแตละชุดรายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีไม่เรียบร้อยถูกต้องให้ส่งคืนให้คณะทำงานแต่ละชุดแก้ไข ปรับปรุงอีกครั้ง
	สำนักงานจังหวัดระยอง
	16 – 24 กุมภาพันธ์  2559

	6
	พิจารณา ทบทวนผลการดำเนินการ
	คณะทำงานฯ แต่ละชุดแก้ไข ปรับปรุง ตามที่สำนักงานจังหวัดระยองแจ้งให้ทราบ
	คณะทำงานแต่ละชุด
	25 กุมภาพันธ์  2559 และ 3 มีนาคม 2559

	7
	รายงานผลการดำเนินการครั้งที่ 2 
	คณะทำงานฯ แต่ละชุดรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้แก้ไข ปรับปรุงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบผ่านสำนักงานจังหวัดระยอง 
	สำนักงานจังหวัดระยอง
คณะทำงานแต่ละชุดฯ
	7  มีนาคม 2559

	8
	การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและภาคส่วนต่างๆ
	จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อระดมความเห็นในลักษณะประชาคมโดยให้คณะทำงานแต่ละชุด นำเสนอผลการดำเนินการ
	สำนักงานจังหวัดระยอง

	15  มีนาคม 2559

	9
	การเผยแพร่
	นำผลการดำเนินงานที่ผ่านการประชาคมและความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
1. บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด
2. เสนอของบประมาณตามช่องทาง
3. ส่งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในลักษณะ Area Base
	สำนักงานจังหวัดระยอง
	18 มีนาคม 2559
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