
เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

1 โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขยีวใหพ้ื้นที่ปา่
จงัหวัดระยอง

2,470,000 2,470,000 0 0 0.00

1. พฒันาพื้นที่ปา่
ชายเลนในเมอืง
จังหวัดระยองเพิ่ม
พื้นที่ปา่ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชนแ์ละ
ร่วมกนัรักษาไว้ได้
อย่างยั่งยืน

ส านกังาน
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 1

2,470,000 2,470,000  อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR

ก าหนดลงนาม 11 เม.ย. 62

45,313,000 0 0 0 0

2 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นคมนาคมเพ่ือ
บริการประชาชน
อยา่งทั่วถึงใน
อ าเภอปลวกแดง 
ประจ าป ี2562

21,042,000 0 0 0 0

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ผลผลิต: การพัฒนาด้านสังคม

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดระยอง

(ทีย่ังไมก่่อหน้ี)
ข้อมูล ณ วันที่   20   มีนาคม 2562

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

หนา้ที ่1



เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

1. กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบงึตาต้า - 
เขาคลองซอง หมู่ที่ 2
 และหมู่ที่ 6 บา้นบงึ
ตาต้า ต าบลหนองไร่
 อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
ปลวกแดง

7,800,000 อยู่ระหว่างประกาศร่าง

ได้ผู้รับจ้างปลาย เม.ย. 62

ล่าช้าเนื่องจากพึ่งได้รับรรจุเสมยีนตรา
มาใหม่

2. กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังแขยง –
 ครัวนายแดง หมู่ที่ 
5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 
ต าบลตาสิทธิ ์ 
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
ปลวกแดง

9,000,000 อยู่ระหว่างประกาศร่าง

ได้ผู้รับจ้างปลาย เม.ย. 62

ล่าช้าเนื่องจากพึ่งได้รับรรจุเสมยีนตรา
มาใหม่

3. กอ่สร้างและ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปลวกแดง – 
คลองใหญ่ หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2  
ต าบลมาบยางพร  
อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
ปลวกแดง

4,242,000 อยู่ระหว่างประกาศร่าง

ได้ผู้รับจ้างปลาย เม.ย. 62

ล่าช้าเนื่องจากพึ่งได้รับรรจุเสมยีนตรา
มาใหม่

หนา้ที ่2



เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

3 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นคมนาคมเพ่ือ
บริการประชาชน
อยา่งทั่วถึงใน
อ าเภอบา้นค่าย 
ประจ าป ี2562

5,013,000 0 0 0 0

1. กอ่สร้างและ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดใหม ่- คลอง
ตาเอี้ยง หมู่ที่ 3 
ต าบลบา้นค่าย 
อ าเภอบา้นค่าย 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

5,013,000 ประกาศผล 4 - 18 ม.ีค. 62
ผู้รับจ้างเสนอราคา 19 ม.ีค. 62

พจิารณาผล 20-22 ม.ีค. 62

คาดว่าจะลงนาม 5 เม.ย. 62

4 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นคมนาคมเพ่ือ
บริการประชาชน
อยา่งทั่วถึงใน
อ าเภอนิคมพัฒนา 
ประจ าป ี2562

11,681,000 0 0 0 0

หนา้ที ่3



เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

1. กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนลาดยาง สาย
ซอย 3 (ช่วงสาย 11
 – สาย 13)  หมู่ที่ 2
 และหมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อ ต าบลมาบ
ข่า อ าเภอนคิม
พฒันา จังหวัดระยอง

อ าเภอ
นคิมพฒันา

5,041,000 อยู่ระหว่างขั้นตอนการก าหนดราคากลาง

2. กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้าง
โรงเรียนวัดมาบข่า  
หมู่ที่ 5 ต าบลมาบข่า
 อ าเภอนคิมพฒันา 
จังหวัดระยอง

อ าเภอนคิม
พฒันา

6,640,000 อยู่ระหว่างขั้นตอนการก าหนดราคากลาง

5 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคดา้น
ไฟฟ้า เพ่ือคุณภาพ
ชวีิตที่ดขีอง
ประชาชน

2,077,000 0 0 0 0

หนา้ที ่4



เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

1. ติดต้ังไฟ
สาธารณะสวน
สุขภาพ หมู่ที่ 2 
ต าบลปา่ยุบใน 
อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
วังจันทร์

2,077,000 ยกเลิกการประกาศเดิม เนื่องจาก
บริษทัผู้รับจ้างไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ 
(ประเภทผลงานไมต่รง) จึงยกเลิกการ
ประกาศ และท าการประกาศใหม ่
อยู่ระหว่างก าหนดราคากลางใหม่

6 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคดา้น
ไฟฟ้า เพ่ือคุณภาพ
ชวีิตที่ดขีอง
ประชาชน

5,500,000 0 0 0 0

1. ติดต้ังโคมไฟฟา้
สาธารณะแบบกิ่ง
เด่ียว สายหนอง
ตะพาน - มาบข่า 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนอง
ตะพาน  อ าเภอบา้น
ค่าย 
จังหวัดระยอง

อ าเภอ
บา้นค่าย

5,500,000     ประกาศร่าง 11-12 ก.พ. 62
    ประกาศเชิญชวน 13-27 ก.พ. 62
    พจิารณาผล 1-7 ม.ีค 62
    คาดว่าจะลงนาม 19 ม.ีค 62

รวม 47,783,000

หนา้ที ่5



เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

1 โครงการฟ้ืนฟู
แหลง่ท่องเที่ยวเก่า
และพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวใหม่

กจิกรรม : ปรับปรุง
ภมูทิศันลุ่์มน้ าปา่ชาย
เลนต าบลเนนิฆอ้ 
ภายใต้โครงการ
อนรัุกษฟ์ื้นฟแูละ
พฒันาแหล่ง 
ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
ลุ่มน้ า ปา่ชายเลน
คลองทา่ตาโบย๊ หมู่ที่
 2 ต าบลเนนิฆอ้ 
อ าเภอแกลง

อ าเภอแกลง 5,000,000 อนมุติั เมื่อ ม.ค. 62
ประกาศ 27 ก.พ. - 6 ม.ีค. 62
เสนอราคา 7 ม.ีค. 62

ครบก าหนดอทุธรณ์ 20 ม.ีค. 62

เงนิเหลือจ่าย ครัง้ที่ 1

เงินเหลือจ่ายน ามาท าโครงการใหม่

หนา้ที ่6



เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

2 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นคมนาคมเพ่ือ
บริการประชาชน
อยา่งทั่วถึงใน
อ าเภอแกลง 
ประจ าป ี2562

กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีตสายบา้นอา่ง -
 พงัราด หมู่ที่ 2 บา้น
เนนิสมบรูณ์ ต าบล
คลองปนูเชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 4 ต าบลพงัราด
 อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

อ าเภอแกลง 4,982,000 อนมุติั เมื่อ ม.ค. 62
ประกาศ 27 ก.พ. - 6 ม.ีค. 62
เสนอราคา 7 ม.ีค. 62

ครบก าหนดอทุธรณ์ 21 ม.ีค. 62

3 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นคมนาคมเพ่ือ
บริการประชาชน
อยา่งทั่วถึงในอ าเภอ
เขาชะเมา ประจ าปี
 2562

หนา้ที ่7



เบกิ
(7)

คงเหลือ
(8)

รอ้ยละ
เบกิจ่าย

(9)

ระยะเวลาสัญญา
(6)

การเบกิจ่ายงบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
(10)

ล าดับ
ชื่อโครงการ/
ชื่อกิจกรรม

(1)

หน่วย
ด าเนินการ

(2)

งบประมาณ
จัดสรร (บาท)

(3)

วงเงนิหลังจัดซ้ือ
จัดจ้าง (บาท)

(4)
วงเงนิ

เหลือจ่าย 
(บาท)
(5)

กอ่สร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเกา้หอ้ง - 
เขาประทนุ หมู่ที่ 4 
บา้นคลองยาง ต าบล
เขานอ้ย อ าเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง

อ าเภอ
เขาชะเมา

3,233,300 ประกาศเชิญชวน 4 ม.ีค. 62
พจิารณาผล 13 ม.ีค. 62
ประกาศผู้ชนะ 14 ม.ีค. 62

คาดว่าจะลงนาม 26 ม.ีค. 62

4 โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคดา้น
ไฟฟ้า เพ่ือคุณภาพ
ชวีิตที่ดขีอง
ประชาชน

ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง
 สาย รย.5037 แยก
 ทช.รย.4006 - บา้น
เชิงเนนิ อ าเภอเมอืง
ระยอง จังหวัดระยอง

แขวงทาง
หลวงชนบท

ระยอง

5,000,000 อยู่ระหว่างค านวณราคากลางในระบบ

คาดว่าจะกอ่หนี้ ปลาย เม.ย. 62

รวม 18,215,300

เงินเหลอืจา่ย ครั้งที่ 2  

หนา้ที ่8
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30,451,650

หนา้ที ่14
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