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มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
วันที่  12  กุมภาพนัธ์ 2561 

ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนทีสุ่ดที่ รย 0017.2/ว 821   ลงวันที่  20   กุมภาพันธ์ 2561 
 

 
ล าดับท่ี 

 

 
ประเด็น/ข้อสั่งการ 

 
มอบหมายหน่วยงาน 

 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560   
1 มอบหมายอ าเภอเมืองระยองเร่งรัดการด าเนินโครงการก่อสร้างตลาด

กลางผลไม้ตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ด าเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานผลไม้ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2561 และให้แจ้งผู้รับเหมา กรณีการเสียค่าปรับจากการล่วงเลย
ระยะเวลาสัญญา โดยให้แจ้งแผนการด าเนินงานที่ เหลือ จ านวน
บุคลากรช่าง และการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะด าเนินการต่อ
จนเสร็จสิ้นโครงการ 

อ าเภอเมืองระยอง 

2 มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ติดตามผล
การด าเนินงานของบุคลากรช่างผู้รับเหมาของโครงการก่อสร้างตลาด
กลางผลไม้ตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ส านักงานโยธาธิการ 
และผงัเมอืงจังหวัด
ระยอง 

3 มอบหมายอ าเภอนิคมพัฒนา เร่งรัดการด าเนินโครงการก่อสร้างฝาย        
มข.2527 พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 6 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้แจ้งขอยกเลิกโครงการ
ดังกล่าว 

อ าเภอนิคมพัฒนา 

4 มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เร่งรัดและติดตามความ
คืบหน้า กรณี การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน กรณี โครงการดูแลป้องกนั
และเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณ
แนวเ ช่ือมต่อ Corridor อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง              
และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

อุทยานแห่งชาติ 
เขาชะเมา-เขาวง 

 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561  
5 มอบหมายอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ท าหนังสือขอยกเลิก

โครงการ จ านวน 2 โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้
พื้นที่จากกรมอุทยานฯ และไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน ท าให้การ
ด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน            
2 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกเขาชะเมาและน้ าตก
คลองปลาก้าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา–เขาวง วงเงิน 3,471,000 บาท 

(2) พัฒนาศูนย์บริก ารนั กท่ อง เที่ ย วเป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ และ

อุทยานแห่งชาติ 
เขาชะเมา-เขาวง 
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ล าดับท่ี 

 

 
ประเด็น/ข้อสั่งการ 

 
มอบหมายหน่วยงาน 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา – เขาวง 
วงเงิน 2,480,000 บาท 

6 มอบหมายส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 
เร่งรัดการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง กิจกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการอนุรั ก ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม            
และกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
โดยก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 

ส านักงานบรหิารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 

7 มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองก ากับดูแล           
เรื่องมาตรฐานการก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดระยอง 

8 มอบหมายส่วนราชการ/อ าเภอ ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันโครงการงบ
ลงทุนให้ทันภายในไตรมาสที่ 2 และในส่วนของงบด าเนินงานขอให้
เร่งรัดและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

9 ให้ส่วนราชการ/อ าเภอ รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ
ให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 25 เป็นประจ าทุกเดือน 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 


