
มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ของจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

ครั้ง 8/2561 
เมื่อวันที่  16   สิงหาคม   2561 

ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุดที่ รย 0017.2/ว ลงวนัที่   24  สิงหาคม  2561 
 

ล าดับที่ ประเด็น/ข้อสั่งการ มอบหมายหน่วยงาน 
 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560   

1 ขอให้อ า เภอนิคมพัฒนา พิจารณาการด าเนิน โครงการก่อสร้าง          
ฝาย มข.2527 พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 6 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเกิดปัญหาล่าช้าในการด าเนินการเนื่องจาก               
มีปริมาณน้ ามาก ให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

อ าเภอนิคมพัฒนา 

2 ขอให้โครงการชลประทานระยอง เร่งรัดผู้รับจ้างโครงการส ารวจและ
ออกแบบอ่างเก็บน้ าเขาจอมแห-เขานั่งยอง โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
(เพ่ิมเติม) ให้ได้ผู้รับจ้างภายใน 15 กันยายน 2561  

โครงการชลประทาน
ระยอง 

 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561  
3 ขอ ให้ ส า นั ก ง า น เ กษ ตร จั ง ห วั ด ร ะย อ ง  ท า ห นั ง สื อ ร า ย ง า น                    

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้
ผลจังหวัดระยอง สู่ ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กิจกรรมย่อย วัสดุการเกษตร (การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์) วงเงิน 
1,400,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง TOR และอยู่         
ในขั้นตอนขออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง รายงานให้จังหวัดระยองทราบ 
27 สิงหาคม 2561 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
ระยอง 

4 ขอให้ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง โครงการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของจั งหวัด ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2561 จัดท ารายละเอียดความก้าวหน้า โดยก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จเป็นรายกิจกรรม ในกิจกรรมย่อยที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ       
โดยให้ระบุขั้นตอน ก าหนดเวลาด าเนินการอย่างละเอียด รายงานให้
จังหวัดระยองทราบ 27 สิงหาคม 2561 

ส านักงานท่องเที่ยว    
และกีฬาจังหวัดระยอง 

5 ขอให้อ าเภอวังจันทร์ เร่งรัดหาผู้รับจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณเงิน
เหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด ปีงบประมาณ       
พ.ศ.2561 ให้ได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ทั้งนี้ หากล่วงเลย
ระยะเวลาดังกล่าว งบประมาณอาจพับไปได้ 

อ าเภอวังจันทร์ 

6 ขอให้ส่วนราชการ/อ าเภอ ควบคุมและเน้นย้ าเจ้าหน้าที่ให้เบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามงวดงาน 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

7 ขอให้ส่วนราชการ/อ าเภอ รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนิน
โครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 25 เป็นประจ าทุกเดือน  
 

ส่วนราชการ/อ าเภอ 
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 



 


