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รายงานการประชุม 

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ครั้งที่ 4/2561  

ในวันที่ 18  เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวดัระยอง 

 
------------------------------------------------------------------                                                                   

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน์  สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                      ประธานที่ประชุม 
2. นางจินตนา รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง 
3. นายสุรชัย สุขสวัสดิ์  แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 
4. นายปรพล เจริญพงษ์  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
5. นางหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์ แทน สถิติจังหวัดระยอง 
6. นางสาวรัตนา  แววสว่าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
7. นายอาภร  อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
8. นายบุญยืน เลาหะวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
9. นายประเทือง   วงค์ซ้ิม  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
10. นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม  รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง 
11. นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง ผู้แทนภาคประชาสังคม  
12. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            
13. นางสาวอนงค์พร อารีกุล                 แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

                        เพ่ือการพัฒนาจังหวัด กรรมการและเลขานุการ            
                 

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
       - 

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นายทรงธรรม ช านาญ  ผู้แทน ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
2. นางจุฑารัตน์ ขาวคม  ผู้แทน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
3. นายวรวุฒิ  ด่านสมพงศ์  ผู้แทน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
4. นางวรัญญา  ถนอมพันธ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
5. นางธนนันท  ทองธรรมชาติ แทน สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
6. นายประเมิน  อุมา  ผู้แทน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
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7. นางสาวกฤษณา ยั่งยืน  ปลัดอ าเภอเมืองระยอง 
8. นายวิทยา ชพานนท์  นายอ าเภอแกลง 
9. นางวันวิสา  เทพภูเขียว  ปลัดอ าเภอปลวกแดง 
10.นายสุรพงษ์ บุญยั่งยืน  ปลัดอ าเภอบ้านฉาง  
11. นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง ปลัดอ าเภอเขาชะเมา 
12. นายปานเทพ สินธุสนธิชาติ ปลัดอ าเภอวังจันทร์ 
13. นายสมานมิตร มิมาชา  ปลัดอ าเภอนิคมพัฒนา 
14. นางณัฐชุภา     แสงจันทร์พงษ์ ปลัดอ าเภอบ้านค่าย 
15. นายพรชัย       วนัสรุจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
16. นายสุกนก     พิพัฒครุฑ แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
      และชายฝั่ง ที่ 1 
17. นางสาวปณิดา  เซี่ยงว่อง  แทน  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดระยอง 
18. นายเสกสรร  ทรัพย์เจริญ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
19. นายชัชวาล  ศรีวิไล  เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระยอง 
20. นางสาววิชญารัตน์ ปัญญาสกุลพูนศิริ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
21. นายประฐมพงษ์  พัดสอน  เจ้าหน้าที่ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
     และชายฝั่ง ที่ 1 
22. นางสาวศิริพร  สารลึก   เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
23.นายศรัณย์ เพชรพันธ์    เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
24. นายศุภวิชญ์  วงษ์อุรา   เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
25.นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล  เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะ
หัวหน้าคณะท างานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด เป็นประธานในการประชุม            
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ และในวันนี้
ได้เชิญคณะท างานทุกท่าน และส่วนราชการ/อ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ   
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/    
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561  ครั้งที่ 3/2561  เม่ือวันที่ 16
มีนาคม 2561 

   ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะท างานเร่งรัดและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชุมครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการ
ประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์
จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้ง
ฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 
   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อทราบ 
   3.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
   ผู้แทนส านักงานคลังจังหวัดระยอง รายงาน ดังนี้ 

1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ส านักงบประมาณ
เสนอ โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
88 ส าหรับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
 

ไตรมาสที่ 
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (%) 

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม 
ไตรมาสที่ 1 33% 21.11% 30.29% 
ไตรมาสที่ 2 22% 22% 22% 
ไตรมาสที่ 3 22% 22% 22% 
ไตรมาสที่ 4 21.36% 22.89% 21.71% 

รวม 98.36% 88% 96% 
2) การเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบจังหวัด  
- รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายจ านวน 34.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

45.08  
- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายจ านวน 28.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

12.78  
- รายจ่ายภาพรวม อยู่ล าดับที่ 24 ของประเทศ 
กลุม่จังหวัด 
- รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายจ านวน 9.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.80  
- รายจ่ายลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- รายจ่ายภาพรวม อยู่ล าดับที่ 15 ของประเทศ 
 

http://www.rayong.go.th/
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3)  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
   3.1 รับทราบและเห็นชอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 
2,900,000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,470,559, ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.71 กว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 1.59 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29) 

   3.2 รายจ่ายลงทุนปีเดียว (ไม่รวมงบกลาง) ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน    
ไดต้ามมาตรการฯ จ านวน 54,617 ล้านบาท  

         - ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 คาดว่าจะมีการก่อหนี้ผูกพันเพ่ิมขึ้น 
ประมาณ 6,870 ล้านบาท จากรายการทีมีสถานะรอลงนาม 

   - ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คาดว่าจะมีการก่อหนี้ผูกพัน
เพ่ิมข้ึนประมาณ 14,554 ล้านบาท จากรายการที่มีสถานะทราบผลการประกวดราคาแล้ว  

      3.3 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561  

    ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ :  

1. ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง : สอบถามว่า กรณีโครงการ/กิจกรรม         
ที่น าเงินเหลือจ่ายมาด าเนินการ รวมอยู่ในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

2. คลังจังหวัดระยอง : จะรวมอยู่ในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วย โดยงบลงทุนต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  หากโครงการใดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน อาจจะมีการขออุทธรณ์เป็นรายกรณีไป และต้องอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

3. ประธานที่ประชุม : เน้นย้ าให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอที่ยัง
ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

    มติที่ประชุม  
1. รับทราบตามทีส่ านักงานคลังจังหวัดระยอง น าเสนอ  
2. มอบหมายทุกส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เร่งรัดการ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561   

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
     4.1 รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ท่ียังไม่แล้วเสร็จ) 
    4.1.1 งบกลุ่มจังหวัด 
      (1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
     - ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 58,535,500 บาท 
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     - เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
54,704,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.00 
     - ยั ง ไ ม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จ  จ า น ว น  1  โ ค ร ง ก า ร  ว ง เ งิ น       
7,820,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,420,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.52 คงเหลือ 3,400,000 บาท 
      (2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) 
    - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 166,634,000 บาท (ยกเลิก 1 โครงการ เหลือด าเนินการ 6 โครงการ) 
      - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ  
       - อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 
105,250,279 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.16 
      4.1.2  งบจังหวัด 
       (1) งบประมาณ พ.ศ.2560  
      - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ 
งบประมาณ 309,309,900 บาท 
     - ไม่มีผู้เสนอราคาถูกดึงเงินกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ     
ปี 2560 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,220,000 บาท 
    - ยกเลิก 1 โครงการ งบประมาณ 18,000,000 บาท      
และน าเงินมาท าโครงการใหม่ 5 โครงการ วงเงินเท่าเดิม 
       (2) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 วงเงิน 19,767,670 บาท 
ด าเนินการดังนี้ 
     (2.1) ช า ร ะคื นค่ าป รั บมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั นที่           
25 พฤศจิกายน 2556 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า      
300 บาท) จ านวน 4,019,670 บาท 
      (2.2) น าเงินมาท าโครงการ จ านวน 7 โครงการ วงเงิน 
15,748,000 บาท 
      (3) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 วงเงิน 8,165,000 บาท น ามา
ท าโครงการใหม ่4 โครงการ วงเงิน 8,165,000 บาท 
      (4) เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 3 วงเงิน 720,000 บาท 
      รวมสถานะด าเนินโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น จ านวน 62 โครงการ วงเงิน 304,089,900 บาท  

- เ บิ ก จ่ า ย แ ล้ ว  จ า น ว น  5 6  โ ค ร ง ก า ร  ว ง เ งิ น      
261,409,739 บาท คิดเป็น ร้อยละ 85.96 
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- คงเหลืออยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย 6 โครงการ วงเงิน 
27,024,665 เบิกจ่าย บาท คิดเป็นร้อยละ 46.91   

 
 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
 งบจังหวัด ปี 2560 

1. แทนประธานสภาอุตสาหกรรม :  สอบถามโครงการก่อสร้างตลาดผลไม้
ตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบจังหวัดปี พ.ศ.2560 ว่า ส่วนที่ยังด าเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท่อระบายน้ า มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วเพ่ือไม่ให้เกษตรกรเสียโอกาสในการน าผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่าย โดยให้แล้วเสร็จให้ทันการจัด
งานผลไม้ ปี 2561 

2. ปลัดอ าเภอเมืองระยอง : รายงานว่า ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งด าเนินการ       
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

3. คลังจังหวัดระยอง : ขอให้อ าเภอเมืองระยองมีการแจ้งเตือนผู้รับจ้างด้วย 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการช าระค่าปรับ เนื่องจากด าเนินการเกินระยะเวลาสัญญา 

4. ประธานที่ประชุม : ขอให้อ าเภอเมืองระยอง แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง           
เป็นลายลักษณ์อักษร  

5. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง : เนื่องจาก
โครงการดังกล่าว ล่วงเลยระยะเวลาสัญญามานานแล้ว ต้องเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และให้เบิกจ่ายเงิน
ตามงวดงานที่ก าหนดไว้ 

6. ประธานที่ประชุม : ปัจจุบันมีมาตรการ/แนวทาง ในการประเมินผล
คุณสมบัติของผู้รับจ้างหรือไม่ เนื่องจากปัญหาการด าเนินงานเกินระยะเวลาและเกิดการช าระค่าปรับ ถือเป็น
ปัญหาส าคัญท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

7. คลังจังหวัดระยอง : กรมบัญชีกลาง มีมาตรการ/แนวทางในการ
ประเมินผลผู้ รับจ้าง เช่น ประวัติการรับงานจ้าง ประวัติการทิ้ งงาน โดยน าข้อมูลลงในเว็บไซต์                    
ของกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว 
  งบกลุ่มจังหวัดปี 2560 (เพิ่มเติม) 
  นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม รองประธานคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัด
ระยอง : ขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามงวดงาน 
   

  มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ 
  งบจังหวัดปี 2560 

1. มอบหมายอ าเภอเมืองระยอง เร่งรัดการด าเนินโครงการก่อสร้างตลาด
ผลไม้ตะพง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบจังหวัดปี พ.ศ.2560 เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาสัญญาและมีการช าระค่าปรับจ านวนมาก โดยด าเนินโครงการแล้วเสร็จให้ทันการ
จัดงานผลไม้ ปี 2561 และขอให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน 

2. มอบหมายทุกหน่วยงาน/อ าเภอ ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามงวดงานที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
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  4.2  รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
    4.2.1 งบกลุ่มจังหวัด  
      - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณ 115,105,500 บาท 
        (1)  งบลงทุน จ านวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 76,366,500 บาท 
      (2) งบด าเนินงาน จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 38,739,000 บาท  
        - เบิกจ่ายแล้ว โครงการ งบประมาณ 6,735,686 บาท คิดเป็น        
ร้อยละ 5.85 
         - คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 108,369,814 บาท 94.15  
    4.2.1  งบจังหวัด 
       - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ 45 กิจกรรม         
วงเงินรวม 298,483,800 บาท (ยกเลิก 2 กิจกรรม น ามาท าโครงการใหม่ 1 กิจกรรม 
      - สถานะการด าเนินการ จ านวน 23 โครงการ 44 กิจกรรม ดังนี้ 
       (1)  งบลงทุน จ านวน 27 กิจกรรม งบประมาณ 222,847,800 บาท 
        - ด าเนินการเสร็จแล้ว 6 กิจกรรม คงเหลือ 21 กิจกรรม 
       (2) งบด าเนินงาน จ านวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 57,616,000 บาท  
         - ด าเนินการเสร็จแล้ว 4 กิจกรรม คงเหลือ 14 กิจกรรม 
         (3) งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 9,000,000 บาท  
        - เ บิ ก จ่ า ย แ ล้ ว  ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 , 2 3 4 , 8 9 8 . 1 8  บ า ท                      
คิดเป็นร้อยละ 24.83  
       ภาพรวมการเบิกจ่าย จ านวน 63,310,781.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21.21 

   มติ/ข้อสั่งการการประชุม 
   งบกลุ่มจังหวัด ปี 2561 

มอบหมายส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เร่งรัดการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดยก่อหนี้ผูกพันให้ทัน
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
  งบจังหวัด ปี 2561 

1. มอบหมายส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เร่งรัด
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น งบจังหวัดปี 
2561 ให้ทันภายในเดือนเมษายน 2561 
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2. มอบหมายอ าเภอแกลง เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางสายหัวน้ าตก-หนองลิง หมู่ที่  6 ต าบลเนินฆ้อ งบจังหวัดปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน          
เดือนเมษายน 2561 

3. มอบหมายส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ก่อหนี้ผูกพันโครงการอุทยาน
แหล่งเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง งบจังหวัดปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2561 

4. มอบหมายทุกส่วนราชการ/อ าเภอ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามงวดงาน 

5. มอบหมายให้ส่วนราชการ/อ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 25 เป็นประจ าทุกเดือน 

   4.3 งบโครงการตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก ากับ       
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 
2560 ในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
 
     - ได้รับงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 12,498,000 บาท 
     - เบิกจ่ายเสร็จแล้ว จ านวน 1 โครงการ  
     - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ เบิกจ่ายจ านวน 1,249,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.52 
          - คงเหลือ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 7,080,000 บาท  
 
วาระท่ี  4     เรื่องอ่ืนๆ 

 

 - ประธานที่ประชุมแจ้งผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดระยอง โดยจังหวัดระยองมีการเกิดอุบัติเหตุในล าดับที่ 15 ของประเทศ ทั้งนี้ 
จังหวัดมมีาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยแล้ว 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
 
     ลงชื่อ - อนงค์พร อารีกุล - ผู้บันทึกฯ  
              (นางสาวอนงค์พร อารีกุล) 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          

      ลงชื่อ    –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์-  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                 (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 


